Proposta de metodo para identificação de perigos e para avaliação e controle de riscos na construção de edificações by Caponi, Antonio Claret
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL,  
ARQUITETURA E URBANISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA DE MÉTODO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS  
E PARA AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS  
NA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Claret Caponi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campinas 
2004 
 ii
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL,  
ARQUITETURA E URBANISMO 
 
 
 
 
PROPOSTA DE MÉTODO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 
E PARA AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS 
NA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
 
 
 
 
Antonio Claret Caponi 
 
 
 
 
Orientador: Prof. Dr. Flávio Augusto Picchi 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campinas, 
2004
Dissertação de Mestrado apresentada 
à Comissão de Pós-graduação da 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Estadual de Campinas, 
como parte dos requisitos para a 
obtenção do título de Mestre em 
Engenharia Civil, na área de 
concentração de Edificações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        FICHA  CATALOGRÁFICA  ELABORADA  PELA  
  BIBLIOTECA  DA ÁREA  DE  ENGENHARIA  -  BAE  -  UNICAMP 
 
 
 
 
    C173p 
 
Caponi, Antonio Claret 
     Proposta de método para identificação de perigos e para 
avaliação e controle de riscos na construção de edificações / 
Antonio Claret Caponi.--Campinas, SP: [s.n.], 2004. 
 
     Orientador: Flávio Augusto Picchi 
     Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de 
Campinas, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
     1. Avaliação de riscos de saúde.  2. Avaliação de riscos.  
3. Indústria de construção civil - Acidentes.  4. Segurança do 
trabalho.  5. Acidentes do trabalho.  6. Construção civil – 
Aspectos ambientais.  7. Construção civil – Medidas de 
segurança.  I. Picchi, Flávio Augusto.  II.  Universidade 
Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo.  III. Título. 
 
 iii
 
 iv
 
 
 
 
 
 
Dedicatória 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Deus que me permitiu superar as tribulações 
desta caminhada. 
 
Ao meu pai Mário (in memorian) por me mostrar os 
caminhos da autodidática. 
 
À Minha mãe, Olga, pelas orações não divulgadas, 
porém percebidas. 
 
À minha esposa, Eliana, pelas preces, pela fibra e 
pela compreensão em assumir as minhas 
obrigações nas horas ausentes, dedicadas a este 
estudo. 
 
Às minhas filhas, Ana Lucia, Elaine e Virgínia, pela 
ajuda nas revisões, nos panes dos computadores e 
perdão pelas praias canceladas em função deste 
trabalho.   
 v
 
 
 
 
 
Agradecimentos 
 
 
Uma das partes mais gratificantes desta Dissertação, semelhante àquelas em 
que se viam as idéias sendo materializadas, é a do agradecimento. Sabemos ser difícil 
lembrar de todas as pessoas que nos ajudaram nesta missão, pois às vezes uma 
palavra de incentivo pode ter sido vital para que concluíssemos este trabalho. Assim, 
caso haja alguma omissão na descrição que se segue, certamente ela não ocorreu nas 
minhas preces. 
 
- Ao Professor Flávio Augusto Picchi, pela sua dedicação na orientação, 
sobretudo pela habilidade com que, nos momentos mais difíceis, nos motivava 
a continuar firmes na obtenção dos objetivos. 
- Às Professoras Stelamaris Rolla Bertoli e Lucila Chebel Labaki pela 
preocupação que tiveram para com este aluno, na busca incessante de um 
orientador que se enquadrasse no projeto que agora se conclui. 
- Ao Engenheiro e colega de Mestrado, José Floriano de Azevedo Marques Neto 
que, além de abrir a sua empresa para esta pesquisa, foi um constante 
incentivador durante todo o desenvolvimento deste projeto. 
- A Alcoa Alumínio S.A - Divisão de Condutores Elétricos, pelas oportunidades de 
desenvolvimento que me proporcionou nos dezesseis anos em que lá trabalhei. 
- Agradeço a Deus pela minha família que foi a motivação maior para a 
realização deste estudo. De forma especial à minha filha Ana Lucia, Arquiteta 
dedicada, que foi um verdadeiro Anjo da Guarda durante toda a aplicação 
exploratória do Método Proposto. 
 
  
      
 vi
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Alimentando esperanças de que, em breve, 
qualquer pessoa considerará fato normal a proibição 
de determinadas atividades fabris, porque se sabe 
serem elas nocivas à saúde dos trabalhadores.” 
 
 
Eduardo Gabriel Saad 
 
 
 vii
 
 
 
Sumário 
 
Lista de Figuras ....................................................................... xi 
Lista de Tabelas........................................................................ xiii 
Lista de Quadros ...................................................................... xiv 
Lista de Siglas ......................................................................... xv 
Resumo .................................................................................... xviii 
Abstract .................................................................................... xix 
 
1 INTRODUÇÃO ..........................................................................  1 
1.1   Justificativa ..............................................................................  1 
1.2   Objetivo ...................................................................................  11 
1.3   Estrutura do Trabalho .............................................................  11 
 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ....................................................  12 
2.1 Acidente do Trabalho ................................................................  13 
2.1.1  Conceito Legal de Acidente ..................................................  13 
2.1.2  Conceito Prevencionista de Acidente ...................................  17 
2.1.3  Causas dos Incidentes e Acidentes ......................................  22 
2.1.4  Investigação e Análise das Causas dos Acidentes ...............  24 
             
 viii
2.2  Ferramentas Prevencionistas ..................................................  31 
2.2.1 Técnicas Prevencionistas ......................................................  32 
2.2.1.1 Conceitos ............................................................................  32 
2.2.1.2  Métodos .............................................................................  38 
2.2.2  Requisitos Legais ..................................................................  45 
2.2.2.1  Norma Regulamentadora n. 18 (NR 18) ............................  46 
2.2.3  Sistema de Gestão da SST (SG SST) ..................................  53 
2.2.3.1  As OHSAS 18001 e 18002 ................................................  55 
2.2.3.2  A ILO-OSH 2001 ................................................................  62 
2.2.3.3  Sistema de Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho  
             (SG SST) na Construção Civil ...........................................  65 
        2.2.3.4  Sistemas de Gestão Integrados na Construção Civil .........  70 
 
3  MÉTODO DE PESQUISA ...........................................................  75 
3.1  Conceituação ...........................................................................  75 
3.2  Etapas da Pesquisa .................................................................  75 
 
4  MÉTODO PROPOSTO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE  
PERIGOS E PARA AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS RISCOS NA  
    CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES  ..........................................  79 
4.1  Definição da Estrutura do Método Proposto ............................  79 
4.2  Detalhamento do Método Proposto .........................................  81 
4.2.1 Fases do Processo Construtivo ............................................  81 
4.2.2 Atividades da Construção .....................................................  82 
 ix
4.2.3 Planilha de Identificação das Fases do Processo 
          Construtivo (PIF) ....................................................................  82 
4.2.4 Análise de Riscos .................................................................  84 
4.2.5 Priorização e Controle dos Riscos ........................................  85 
4.2.6 Planilha de Identificação de Perigos e Avaliação e  
          Controle dos Riscos (PIP) .....................................................  85 
4.3 Operacionalização do Método Proposto ...................................100 
 
5  APLICAÇÃO EXPLORATÓRIA .................................................102 
5.1 Empresas Selecionadas ...........................................................102 
5.2 Aplicação do Método .................................................................105 
5.2.1 Aplicação do Método na Empresa "A" ...................................105 
5.2.2 Aplicação do Método na Empresa "B" ...................................109 
5.3 Análise e Avaliação da Proposta ..............................................120 
5.3.1 Empresa "A" ...........................................................................120 
5.3.2 Empresa "B" ...........................................................................124 
5.3.3 Resumo das Melhorias Identificadas Para o Método..............127 
 
6  CONCLUSÃO .............................................................................129 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...............................................133 
ANEXO I ..........................................................................................138 
ANEXO II .........................................................................................143 
ANEXO III ........................................................................................152 
 x
ANEXO IV .......................................................................................154 
ANEXO V .........................................................................................159 
ANEXO VI ........................................................................................171  
ANEXO VII .......................................................................................176 
ANEXO VIII ......................................................................................185 
ANEXO IX ........................................................................................189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xi
 
 
 
 
 
 
Lista de Figuras                                                                                      página 
 
Figura 1.1  - Os Números dos Acidentes do Trabalho no Brasil: Geral 
                     e Construção Civil (BRASIL ,2004a) ............................................... 03 
  
Figura 2.1  -  Estrutura estabelecida para a Revisão Bibliográfica ....................... 13 
Figura 2.2  -  Pesquisas de Heinrich e da Insurance Company (apud DE  
                      CICCO; FANTAZZINE, 1994): proporções entre os diferentes 
                      tipos de acidentes e incidentes........................................................ 21  
Figura 2.3  -  Versão Modificada do Efeito Dominó (ALUMINUM..., 1978)........... .25 
Figura 2.4  -  Exemplo de uma Árvore de Falhas, usada na análise de 
      um acidente com operação de empilhadeira apresentada por 
      Leplat e Rasmussen (1984 apud IIDA, 1990) .................................  28 
 
Figura 2.5  -  Síntese da Análise de Riscos .........................................................  34 
Figura 2.6  -  Árvore de falhas. Evento topo: superaquecimento de um 
                      motor elétrico. (CARDELLA, 1999).................................................  43 
Figura 2.7  -  Estrutura da NR 18 .........................................................................  50 
Figura 2.8  -  Estrutura da OHSAS 18001 e 18002 (RISK..., 1999)......................  60 
Figura 2.9  -  Exemplo ilustrativo do tratamento de entrada,  processo 
                OHSAS 18002.................................................................................  61 
Figura 2.10 - Elementos da estrutura nacional para Sistemas de Gestão em 
                      SST (INTERNATIONAL..., 2001)....................................................  64 
 
Figura 2.11 - Taxas/fatalidades na Construção Civil (VALCÁRCEL,2003) ..........  66 
 
Figura 2.12 - Documentação de um Sistema de Gestão Integrado na  
                      Construção  e sua hierarquia (DIAS,2003).....................................  72 
 
Figura 3.1 -   Etapas do desenvolvimento da pesquisa com suas interfaces 
                 principais ........................................................................................  76 
 
Figura 4.1 -   Estrutura do Método Proposto ........................................................  80 
 
Figura 4.2 -   Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo(PIF)  82 
 
 xii
Figura 4.3 - Planilha de identificação de Perigos e Avaliação e Controle 
               dos Riscos (PIP) ............................................................................... 86 
 
Figura 4.4 - Exemplos dos tipos de acidentes com os graus de severidade 
                    respectivos e o NPS......................................................................... 96 
 
Figura 4.5 - Exemplo de comparação de NPSs.....................................................97 
 
Figura 4.6 - Interface do Método Proposto com a estrutura da NR 18................. 98 
 
Figura 4.7 - Interface do Método Proposto com a estrutura das OHSAS 18001 e     
18002................................................................................................ . 99 
 
Figura 4.8 - Fluxograma da Operacionalização do Método Proposto .................. 100 
 
Figura 5.1 - Organograma da Empresa “A”.......................................................... 103 
 
Figura 5.2 - Organograma da Obra da Empresa “A” ............................................ 103 
 
Figura 5.3 - Organograma da Empresa “B”.......................................................... 104 
 
Figura 5.4 - Organograma da Obra da Empresa “B” ............................................ 105 
 
Figura 5.5 - Detalhe da PIP-02-1 fornecida para a aplicação na Empresa “A”..... 106 
 
Figura 5.6 - Detalhe da PIP-05-1.2 fornecida para a aplicação na Empresa “A”.. 106 
 
Figura 5.7 - Detalhe da PIP-02-1 para a atividade  “Escavação”...................... ... 108 
 
Figura 5.8 - Exemplo da descrição de tipos de acidentes, conforme folha 2/3 
                   da PIP-02-1 ilustrada na Figura 5.7................................................. .. 108 
 
Figuras 5.10 a 5.52 - Referentes à aplicação exploratória do método na obra da 
                                  Empresa “B”.............................................................. 111 – 119 
 
Figura 5.53 - Foto de escavação a ser isolada e sinalizada como contempla  
                      o item 10 da PIP-02-1 da Figura 5.54........................................ ..... 121 
 
Figura 5.54 - Item 10 identificando o perigo registrado na foto da Figura 5.53                       
e as respectivas ações para sua neutralização.............................. . 122 
 
Figura 5.55 - Foto de tubulações subterrâneas sendo executadas.................... .. 122 
 
 
 
 
 xiii
 
 
 
 
 
 
 
Lista de Tabelas                                                    página                  
 
Tabela 2.1 - Categoria ou Classe de Risco (DE CICCO; FANTAZZINI, 1994)..... ...37 
Tabela 4.1 - Grau de severidade e conseqüências. Adaptado de 
                     (DE CICCO; FANTAZZINI, 1994).........................................................95  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xiv
 
 
 
 
 
 
 
Lista de Quadros                        página 
 
Quadro 2.1 - Cadeia seqüencial das causas que evoluem para o acidente 
                 (ALUMINUM..., 1978) ...................................................................... 26 
 
Quadro 2.2 - Elementos propostos para um Sistema de Gestão Integrado 
                na Construção (DIAS, 2003) ........................................................... 74 
 
Quadro 4.1 - Comparação dos tipos de acidentes da NBR 14280 com os  
                 considerados no método proposto ................................................. 88 
 
Quadro 5.1 – Níveis de Intervenção (NI) função do NPS. Adaptado  
           de (INSTITUTO..., 2004b)............................................................... 128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xv
 
 
 
 
 
 
 
Lista de Abreviaturas e Siglas 
 
 
ABNT  Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ALCOA         Aluminum Company of America 
AMFE  Análise dos Modos de Falhas e Efeitos 
APR  Análise Preliminar de Risco 
ART  Anotação de Responsabilidade Técnica 
CAT  Comunicação de Acidente do Trabalho 
CNAE    Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
CIPA  Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  
CLT   Consolidação das Leis do Trabalho 
CPN              Comitê Permanente Nacional sobre Condições e Meio Ambiente do 
Trabalho na Indústria da Construção 
 
CPR              Comitê Permanente Regional sobre Condições e Meio Ambiente do 
Trabalho na Indústria da Construção 
 
CREA Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
DSST Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho 
DRT  Delegacia Regional do Trabalho 
EPI  Equipamento de Proteção Individual 
FUNDACENTRO  Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 
Trabalho 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
ILO  International Labour Office 
ILO-OSH Guidelines on occupational safety and health management       
systems 
 
INSS  Instituto Nacional do Seguro Social 
 xvi
ISO  International Organization for Standardization 
LV  Lista de Verificação 
MPAS  Ministério da Previdência e Assistência Social 
MTE  Ministério do Trabalho e Emprego 
NI  Nível de Intervenção 
NBR  Norma Brasileira Registrada 
NPS  Número de Prioridade de Solução 
NR   Norma Regulamentadora 
NR 15 Norma regulamentadora n. 15 - Atividades e Operações Insalubres 
NR 17  Norma regulamentadora n. 17 - Ergonomia 
NR 18 Norma Regulamentadora n. 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho 
na Indústria da Construção 
   
NR 7 Norma Regulamentadora n. 7 - Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional 
 
NR 9 Norma Regulamentadora n. 9  - Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais 
 
OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Series 
OIT   Organização Internacional do Trabalho 
OSHA  Occupational Safety and Health Administration 
PBQP-H Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 
PCMAT Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da 
Construção 
 
PCMSO  Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
PDCA  Plan, Do, Check and Act 
PEA   População Economicamente Ativa 
PIB Produto Interno Bruto 
PIF Planilha de Identificação das Fases do Processo Produtivo 
PIP Planilha de Identificação de Perigos e Avaliação e Controle dos Riscos 
PME Pequena e Micro Empresa 
PPRA  Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
RTP  Regulamentos Técnicos de Procedimento  
SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa 
 xvii
SESMT Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho 
 
SAT Seguro de Acidente do Trabalho 
SG SST Sistema de Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho 
SGI  Sistema de Gestão Integrado 
SiQ-C Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e Obras para 
Empresas Construtoras 
 
SST  Segurança e Saúde no Trabalho 
TCPO  Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos 
TIC  Técnicas de Incidentes Críticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xviii
 
 
 
 
 
 
 
Resumo 
 
 
 
O subsetor de Edificações, da Construção Civil, é responsável por 3,3% do total de 
acidentes do trabalho registrados no país; números que após quatro anos apresentando 
quedas, mostram, em 2002, um aumento relativo de 14%, sobre os resultados de 2001, 
apontando para uma inconsistência, ou falta de medidas prevencionistas. Nesse 
trabalho, propõe-se um método visando tornar rotineira a identificação de perigos e 
avaliação e controle de riscos nos canteiros de obras de edificações. O método 
proposto consiste em planilhas direcionadas para a Identificação de Perigos e Avaliação 
e Controle dos Riscos, por atividade, norteadas pelas Diretrizes OHSAS 18002 e ILO-
OSH 2001, complementadas com Diretrizes da NR-18. Este método visa facilitar o 
pleno cumprimento, em micro e pequenas empresas construtoras, da NR-18, 
estabelecendo uma base para implantação futura de Sistema de Gestão em Saúde e 
Segurança no Trabalho. O método é descrito e avaliado através de estudo exploratório 
em obra. Espera-se como resultado imediato a redução de perigos e riscos, o que 
contribuirá para os demais resultados esperados, no sentido de prevenção dos 
acidentes graves e fatalidades na construção de edificações. 
 
Palavras-chave: Identificação de Perigos, Avaliação e Controle de Riscos, OHSAS 
18001, Segurança e Saúde no Trabalho, Edificações.  
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Abstract 
 
 
 
Building construction is responsible for 3.3% of total registered occupational accidents in 
Brazil. This figure increased 14% in 2002, comparing to 2001, showing inconsistency, or 
lack of prevention. This research proposes a method for the identification of hazards and 
evaluation and control of risks in buildings job sites as a routine. The proposed method 
consists of spread sheets for the Identification of Hazards and Evaluation and Control of 
Risks, for construction activities, guided by OHSAS 18002 and ILO-OSH 2001, 
complemented by NR-18 Guidelines. This method aims to facilitate the fulfillment, in 
micro and small construction companies, of NR-18, establishing a basis for future 
implementation of Health and Safety Management System. The method is described 
and evaluated trough exploratory study in job site. Reduction of hazards and risks is an 
immediate expected result that will contribute for further expected results, towards 
prevention of major accidents and fatalities in building construction. 
 
Key Words: Identification of Hazards, Evaluation and Control of Risks, OHSAS 18001, 
Occupational Health and Safety, Buildings. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Justificativa 
As conotações atribuídas ao acidente, tanto nos dicionários quanto no conceito 
geral das pessoas, como sendo um acontecimento casual, imprevisto ou fortuito, 
transmitem inicialmente uma idéia de uma ocorrência inevitável. Esse aspecto subjetivo 
representa um dos maiores desafios à inteligência humana quando se busca a redução 
do índice de acidentes. Nesse sentido, tem-se despendido muitos esforços com 
aplicação de elevadas somas de recursos nos estudos relacionados à prevenção dos 
acidentes, visando dar-lhe uma abordagem científica nas mesmas proporções da 
introdução dos avanços tecnológicos, através do "estudo dos fenômenos que causam 
danos e perdas às pessoas, ao patrimônio e ao meio ambiente”(CARDELLA, 1999, 
p.17).  
 
Uma implementação de medidas preventivas dos acidentes de forma 
organizada começa pela determinação do foco do estudo. Nesta dissertação será 
abordada a prevenção de acidentes no trabalho, os quais possuem altos índices de 
ocorrência em todo o mundo. 
   
Nas informações estatísticas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o 
total de acidentes do trabalho, em todo o mundo, supera os 10,5 milhões, com mais de 
354 mil fatalidades por ano1. No Brasil, os números de acidentes do trabalho mostram 
uma diminuição significativa nas duas últimas décadas. Do patamar de cerca de mais 
de um milhão de acidentes, registrados em 1987, observa-se a uma redução média, 
                                                          
1 Fonte OIT. Disponível em: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/accidis/globest_2002/reg_world.htm. 
Acesso em 03 jan. 2004 
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contínua, em torno de 100 mil acidentes-ano, descendo para a casa dos 388 mil 
acidentes em 1994. Desse ano até 2002 (última estatística divulgada) os números 
apresentam oscilações, sendo a mais acentuada deste período a registrada em 2002, 
que após quatro anos apresentando quedas, registrou um acréscimo de 14% sobre os 
resultados de 2001, contabilizando um total de 387.905 acidentes com 2.898 fatalidades 
(NÚMEROS..., 2003).  
  
Nos números de acidentes do trabalho do Brasil não estão considerados os 
trabalhadores informais, ou seja, aqueles que se acidentaram trabalhando sem o 
amparo da regulamentação trabalhista. Para se ter uma idéia da extensão dessa 
informalidade, enquanto a População Economicamente Ativa (PEA) do Brasil em 
números de 2002 é de 75,4 milhões, o número de trabalhadores formal, base de cálculo 
dos acidentes, soma 28,3 milhões2.  
 
Na Construção Civil, "estima-se que o setor ocupe mais de quatro milhões e 
setecentos mil trabalhadores, entre os quais somente 954 mil possuem carteira 
profissional assinada" (LIMA JUNIOR, 2002, p. 171). 
 
Considerando-se ainda as subnotificações, ou seja, os acidentes do trabalho 
ocorridos com trabalhadores formais que não foram comunicados ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conclui-se que 
o total real de acidentes, bem como o total das fatalidades, devem superar de forma 
significativa os resultados publicados. 
 
Embora os números possam ser maiores, pode-se tomar por base os 
resultados oficiais para se verificar que o sobe e desce dos números de acidentes se 
reflete também na Construção Civil e, conseqüentemente, no seu subsetor de 
Edificações3 os quais, em números de 2002, contabilizaram respectivamente, 28.335 e 
12.775 ocorrências, correspondendo a 7,3% e a 3,5% do total de acidentes do trabalho 
                                                          
2 Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Estoque de emprego formal. Disponível em:   
<http://www.mte.gov.br/temas/rais/estatisticas/conteudo/2627.pdf>. Acesso em 19 jan. 2004. 
3  No âmbito deste estudo, “Edificações" compreende os seguintes códigos de atividades estabelecidos  
pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE): 4511; 4512; 4513 e 4521. Disponível 
em : <http://www.previdência/ social.gov.Br/docs2Act01_01.xls> Acesso em 09 mar. 2004. 
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no país4. Os gráficos da Figura 1.1 apresentam os números de acidentes do trabalho no 
Brasil, permitindo visualizar os dados gerais e os da Construção Civil.  
 
A evolução destas estatísticas pode levar à hipótese de que no patamar atual 
dos números de acidentes do trabalho, não se podem esperar reduções-ano de grande 
amplitude como as observadas no período de 1987 a 1994. Entretanto, as oscilações 
observadas após esse período apontam para uma inconsistência ou falta de medidas 
prevencionistas sistêmicas. 
 
 
 
A prevenção de acidentes do trabalho é, portanto um assunto urgente e da 
maior importância, cujo interesse não se limita apenas aos trabalhadores, mas também 
aos governos, às organizações e à sociedade em geral, pois os prejuízos gerados pelos 
acidentes afetam, direta ou indiretamente, a todos os segmentos. 
 
Dentre os prejuízos oriundos dos efeitos danosos dos acidentes podem-se citar: 
 
• prejuízos às vítimas: no caso de acidentes com lesão, as pessoas podem 
sofrer pequenos ferimentos, ou ficarem incapacitadas para o trabalho de 
forma permanente ou temporária, ou até mesmo perderem a vida. 
                                                          
4   Fonte: Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS). Disponível em: <http://www.previdencia   
social.gov.br/docs/2Act01_01.xls.> Acesso em 09 mar. 2004. 
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Figura 1.1 - Os Números dos Acidentes do Trabalho no Brasil: Geral e Construção   
Civil (BRASIL , 2004a). 
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• prejuízos às famílias dos acidentados, que têm seus padrões de vida 
afetados pela falta dos ganhos normais, uma vez que o valor do Auxílio 
Doença, pago pelo INSS, é inferior ao salário recebido pelo empregado 
quando trabalhando. Outros gastos suplementares, devidos à necessidade 
de cuidados especiais, poderão ocasionar um desequilíbrio no orçamento 
familiar.  
 
• prejuízos às empresas, com perda de mão-de-obra, de material, 
equipamento, tempo e, conseqüentemente, elevação dos custos 
operacionais. 
 
• prejuízos à sociedade, com a perda do poder aquisitivo da população e 
aumento do déficit da Previdência, devido ao número crescente de inválidos 
e dependentes da Previdência Social através do INSS, vitimados de 
acidentes, os quais, de contribuintes, passam a beneficiários e, muitas vezes, 
antes de completarem os anos previstos para encerrarem suas atividades 
laborais. 
 
A conta resultante das conseqüências danosas dos acidentes é realmente 
muito alta, e o que é pior, muito mais alta que o montante que se consegue contabilizar. 
  
Os custos dos acidentes são levantados seguindo a classificação de custos 
diretos ou segurados e custos indiretos ou não segurados. Os primeiros são relativos 
aos pagamentos de seguros ao INSS ou a companhia particular. São de fácil 
mensuração. 
Os custos indiretos ou não segurados mais evidentes são: os gastos com os primeiros 
socorros, ambulatório e hospital, o pagamento dos primeiros quinze dias de 
afastamento (caso ocorra) bancados pela empresa, a substituição do funcionário 
acidentado, o treinamento de outro funcionário na função, as paradas de produção, a 
queda da produtividade devido ao clima pós-acidente, os reparos nos equipamentos e 
fatores subjetivos como a queda da imagem da empresa. 
 
Os custos indiretos, cujos subitens na sua maioria são difíceis de serem 
rastreados, impedem que se chegue a uma contabilidade precisa do custo total de um 
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acidente. Entretanto, existem vários estudos comparativos entre os custos diretos e os 
custos indiretos levando os especialistas a trabalharem com proporções de diversas 
ordens. De Cicco e Fantazzini (1994) destacam um caso modelo de Frank Bird Jr, de 
1959, que apresenta uma proporção entre os custos indiretos e diretos de 6,1 para 1. Já 
Fantazzini baseando-se em estudos britânicos de 1993 estima que os custos indiretos 
podem variar de oito a 36 vezes os diretos (CONTA..., 1999). 
 
Em uma reunião da OIT de dezembro de 2001, em Genebra, Suíça, tendo o 
Brasil como um dos participantes, verificou-se que um acidente custa quatro vezes mais 
que a hora parada do funcionário. Considerando-se todos os segmentos laborais, 
constatou-se nessa reunião que os afastamentos de funcionários causados por 
acidentes atinge 4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial (BOCCHILE, 2002). 
 
É provável que a dificuldade em se estimar o custo real de um possível acidente 
contribua para que os perigos potenciais que poderiam levar à sua ocorrência não 
sejam exaustivamente analisados, impedindo que evoluam para o acidente. Sob esse 
aspecto tem-se buscado formas para convencer empresários da necessidade de 
aplicação de medidas quantitativas para se avaliar a probabilidade de sucesso ou de 
risco para um determinado empreendimento.  
  
O que se pretende com as abordagens anteriores é despertar para que se 
busque estimar o custo de um possível acidente de uma forma bem próxima do real 
para justificar as medidas preventivas a serem aplicadas, pois parece um contra-senso, 
em estudos sobre prevenção de acidentes, esperar pela ocorrência de um acidente 
para se obter o seu custo. 
 
O desafio de implementar ações gerenciais prevencionistas é particularmente 
difícil para micro, pequenas e médias empresas. 
 
De uma forma geral, segundo Andrade (2003, p. 82) "[...] as Pequenas e 
Médias Empresas (PME) não conseguem responder de maneira satisfatória as 
necessidades referentes à Saúde e Segurança do Trabalho de seus colaboradores". O 
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Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)5 (apud 
ANDRADE, 2003, p. 82) constata que 96% destas empresas não cumprem as Normas 
Regulamentadoras (NR) sobre SST. 
 
As Micro e Pequenas empresas, nelas inseridas as da Construção Civil, 
atingem cerca de 98 % do número de empresas no Brasil (INSTITUTO..., 2004a). 
 
Andrade (2003) apresenta alguns fatores sobre os quais se acredita residir uma 
parcela significativa do não cumprimento dos requisitos mínimos sobre Segurança e 
Saúde no Trabalho (SST) pelas PME, dentre os quais os mais significativos para o foco 
deste estudo estão descritos a seguir, entendendo que os mesmos abrangem também 
as micro e pequenas empresas (MPE) da Construção Civil: 
• legislação e recomendações técnicas associadas, muitas vezes complexas 
e de difícil compreensão; 
• infra-estrutura física, de pessoal e de equipamentos, precária; 
• recebem pouca ou nenhuma assessoria sobre SST de serviços 
intermediários (técnicos em contabilidade por ex.); 
• enfocam a questão da SST de forma reativa: quando, e somente se 
acontecer serão tomadas as providências; 
• trabalhadores pouco capacitados e aliados a escassos recursos para 
capacitá-los; 
 
• alta rotatividade do pessoal. 
 
Entretanto, na construção de edifícios e obras de engenharia civil, segmento 
que em números de 2001 compreende 3.284 empresas, das quais 2.343 relacionadas 
ao subsetor de edificações6, os desafios para a prevenção de acidentes são ainda 
                                                          
5 Conforme a classificação do SEBRAE e enquadrando-se a construção como prestação de serviços 
considera-se uma micro empresa até 9 empregados, pequena de 10 a 49, média de 50 a 99 e grande acima 
de 100 (GARCIA et al., 2004) 
6  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Anual da Indústria da Construção-2001:   
Dados Gerais das Empresas de Construção - Brasil segundo os grupos de classes de atividades. 
Disponível em: <http://www1.ibge.gov.br /home/estatistica/economia/industria/paic.paic2001.pdf.> 
Acesso em 03 jan. 2004. 
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maiores devido à influência de alguns aspectos peculiares deste setor que o diferencia 
dos demais segmentos os quais somam-se aos fatores citados anteriormente. Assed 
(1986, p.VIII) descreve as seguintes peculiaridades da construção civil: 
  
• as características nômades da construção de edifícios; 
• a intermitência dos trabalhos; 
• o grande número de participantes de diferentes especialidades envolvidos em 
um só projeto; 
• os aspectos provisórios do canteiro de obras; 
• a insuficiência de documentação; 
• a falta de tradição. 
 
Estas características não devem ser utilizadas como justificativa para o não 
desenvolvimento de uma sistemática sobre as funções de gerenciamento do 
empreendimento (ASSED, 1986). Neste contexto insere-se também a prevenção de 
acidentes, acrescentando que aquelas peculiaridades devam ser vistas como 
oportunidades de melhoria para todas as funções que regem a Construção Civil, 
incluindo a Segurança e Saúde no Trabalho (SST).  
 
Entretanto, na busca das melhorias citadas, dadas as características da 
construção civil, ações de caráter gerencial devem ser aplicadas com maior ênfase. 
Essas ações apresentam, entre outras vantagens, a de possibilitar a antecipação das 
medidas de prevenção de acidentes a serem aplicadas.  
 
Como fato motivador para uma priorização às aplicações de ordem gerencial, 
Couto (1993) apresenta uma pesquisa sobre investigações de acidentes do trabalho 
que realizou a qual apresentou como resultado que a atitude inadequada do 
trabalhador, em 95% dos casos, ocorreu por falha do sistema administrativo da 
empresa destacando, a falta de regras de trabalho claras, a falta de prática - padrão, a 
não certificação de habilitação para tarefas críticas, a falta de análise periódica do 
desempenho, a falta de orientação e treinamento para os novos(na função ou na 
empresa) a não existência de reuniões periódicas da equipe de trabalho, entre outros.  
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Corroborando esta abordagem o Tecnologista Luiz Renato Balbão de Andrade 
propõe treinamento para empresários em questões de SST. O autor faz a seguinte 
colocação:  
 
Até o momento, praticamente todos os treinamentos na área de SST, são 
voltados para os trabalhadores. Isto atende a uma lógica (já superada) de 
que a responsabilidade pela SST na empresa é do trabalhador. O grande 
responsável por SST na empresa é o dono, empregador ou preposto e 
para este são muito poucas (ou nenhuma) as ações de capacitação 
disponíveis (ANDRADE, 2003, p.86). 
   
Cada vez mais ganha espaço o conceito de que a qualidade, a produtividade, a 
preservação ambiental, a segurança e saúde e o desenvolvimento das pessoas são 
funções que devem ser aplicadas de forma equilibrada, pois as atividades de um 
processo produtivo são interdependentes, ou seja, ações tomadas sob o rótulo de uma 
das funções podem afetar, direta ou indiretamente, a todas as demais, sendo 
fundamental enxergar a abrangência das intervenções para se obterem melhorias 
comuns e simultâneas. 
 
Corroborando esta recomendação, Picchi (1993) observa como sendo viável e 
altamente desejável a combinação de ações de melhoria da qualidade com medidas 
prevencionistas visando a um aumento da segurança do trabalho na construção de 
edifícios. 
 
Nesse sentido o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 
(PBQP-H) do governo federal tem como uma de suas principais metas a redução do 
número de acidentes do trabalho na construção civil. "Pretende-se, tendo em vista a 
atração econômica exercida pelas obras públicas que o PBQP-H atue como alavanca 
da qualidade no setor habitacional, diminuindo a exposição dos operários, por parte das 
empresas, a riscos de acidentes"(RODRIGUES, 2000, p. 17). 
  
Caminhando nesta direção, a International Standard of Organization (ISO) criou 
na sua estrutura um grupo de trabalho específico para o setor da construção, ao mesmo 
tempo da publicação da ISO 9000:2000, em dezembro de 2000. Considerando as já 
publicadas séries ISO 14000 e OHSAS 18001, iniciou-se, naquela oportunidade, a 
discussão do tratamento das questões do ambiente, da qualidade e da segurança e 
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saúde no trabalho com o objetivo de facilitar o processo da aplicação dessas normas no 
âmbito da Indústria da Construção. 
 
Dias (2003) apresenta uma proposta para o desenvolvimento e implementação 
de um Sistema de Gestão Integrados na Indústria da Construção, a qual baseia-se nos 
elementos da ISO 9000:2000, associados com assuntos de Meio Ambiente, constantes 
da ISO 14001 e de Segurança e Saúde no Trabalho preconizada pelas diretrizes 
ILO/OSH 2001 e OHSAS 18001. Segundo o autor, o alinhamento destas normas e 
diretrizes pode trazer muitos benefícios para as áreas envolvidas, pois o melhoramento 
de uma promoverá o das outras. 
 
No contexto da gestão integrada, a Segurança e Saúde no Trabalho é 
reconhecida como sendo o elo mais fraco desse processo de melhorias. Esta 
fragilidade é explicitada por indicadores, como o alto índice de acidentes no setor, já 
comentados, e o baixo número de empresas construtoras brasileiras certificadas em 
sistemas de gestão em Saúde e Segurança no Trabalho (SST), como a BS8800 e a 
OHSAS18001, que embora tenham sido publicadas, respectivamente, em 1996 e 1999, 
pouquíssimas empresas do segmento da construção civil obtiveram esta certificação7. 
   
Um outro indicador da baixa performance em SST neste subsetor está 
relacionado à parte legal, devido ao não cumprimento pleno da NR 18. Sob esse 
aspecto, no âmbito da Construção Civil, Rocha (1999) realizou uma pesquisa em 67 
obras de empresas construtoras atuantes na construção de edificações, em seis 
cidades do Sul e Nordeste, cujo resultado apresenta um índice médio de apenas 51% 
relacionado ao cumprimento dos ítens da NR 18: Condições e Meio Ambiente do 
Trabalho na Indústria da Construção (SEGURANÇA..., 2001). Embora, não 
evidenciando o porte das empresas pesquisadas, esse aspecto constitui-se a principal 
lacuna na prevenção de acidentes do trabalho na construção de edificações.  
 
                                                          
7 Informações disponíveis em <http://www.qsp.org.br/bs8800.shtml >. Acesso 02 abr. 2004 
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O atendimento a todos os requisitos legais e regulamentares vigentes no país é 
um dos pré-requisitos básicos para uma certificação em SST. Assim, acredita-se que o 
baixo índice de aplicação da NR 18 seja um dos fatores contribuintes para o reduzido 
número de empresas construtoras certificadas em SST no Brasil. 
 
Ao atender à NR 18 estar-se-á implementando medidas de controle e sistemas 
preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de 
trabalho da Indústria da Construção. Os sistemas preventivos resultam da análise de 
riscos que compreende a identificação de perigos e a avaliação dos riscos associados, 
fatores que juntamente com o controle dos riscos são descritos pela OHSAS 18002 
como "o coração de um Sistema de Gestão da SST bem-sucedido" (RISK..., 1999, 
p.15). Assim, a aplicação plena da NR 18 demonstra ser um caminho que certamente 
levará a construção de edificações a melhorias significativas na prevenção de acidentes 
do trabalho.  
 
Entende-se que quanto mais simples e objetivo for o critério de aplicação da NR 
18, bem como de outras ferramentas prevencionistas, maior será a garantia de que esta 
aplicação se dê de forma habitual e, conseqüentemente, pró-ativa.  
 
Os aspectos de simplicidade e objetividade são também importantes pelo fato 
de que na grande maioria dos canteiros de obras sob responsabilidade de micro e 
pequenas construtoras, não existem profissionais especializados em SST (ex. Técnico 
de Segurança). Isso se deve, principalmente, ao fato de que em canteiros com menos 
de 50 empregados a Norma Regulamentadora n. 4 (NR 4) Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) não estabelece a 
obrigatoriedade daqueles profissionais no canteiro de obras (SEGURANÇA..., 2001). 
 
Assim, entende-se como necessário e extremamente pró-ativo desenvolverem-
se formas prevencionistas que compartilhem um maior cumprimento da NR 18 e das 
Normas Regulamentadoras a ela relacionadas tais como, a NR 7 - Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e a NR 9 - Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA), construindo-se a base para a cadeia prevencionista na 
construção de edificações. Neste contexto insere-se a presente dissertação. 
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1.2 Objetivo 
Propor um método que integre, em um número reduzido de documentos, a 
identificação de perigos, a avaliação e o controle dos riscos associados e a priorização 
das medidas preventivas e/ou corretivas sobre Segurança e Saúde no Trabalho, 
motivando as micro e pequenas empresas construtoras que não possuem Sistema de 
Gestão em SST, a aplicarem o método de forma habitual nas edificações. Este método 
visa aumentar o cumprimento das diretrizes da NR-18, melhorar o desempenho da SST 
e estabelecer uma base para implantação futura de Sistema de Gestão em Saúde e 
Segurança no Trabalho. 
1.3  Estrutura do Trabalho 
Este trabalho está dividido em seis capítulos. Este primeiro apresenta a justificativa 
da pesquisa, o objetivo, um resumo do método adotado para a pesquisa e a forma como foi 
organizado este estudo. 
 O segundo capítulo apresenta a abrangência da revisão bibliográfica sobre a 
Segurança e Saúde no Trabalho. Inicialmente, trata da natureza do acidente do trabalho 
sob os enfoques legal e prevencionista com suas causas e conseqüências. 
Complementando o capítulo são apresentadas as formas de prevenção destacando as 
Ferramentas Prevencionistas aqui adotadas em três grupos interdependentes que são: as 
Técnicas Prevencionistas, os Requisitos Legais e os Sistemas de Gestão relacionados ao 
tema. 
No terceiro capítulo descreve-se o método da pesquisa e suas principais etapas. 
O quarto capítulo trata sobre o método proposto descrevendo os seus principais 
elementos. 
O capítulo cinco aborda a aplicação exploratória e a análise e avaliação da 
proposta. 
 
O sexto e último capítulo é dedicado às conclusões. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Este capítulo trata da Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Ele foi organizado 
numa estrutura em que os assuntos pudessem ser evidenciados, a fim de possibilitar uma 
visão global dos mesmos e, ao mesmo tempo, permitir a aplicação dos princípios 
reducionistas, detalhando-se os assuntos de forma a se estabelecerem as interfaces e 
interdependências. 
 
A Segurança e Saúde no Trabalho são definidas pela OHSAS em seu capítulo 
3 como "Condições e fatores que afetam o bem-estar de funcionários, trabalhadores 
temporários, pessoal contratado, visitantes e qualquer outra pessoa no local de 
trabalho" (RISK..., 2001, p.9). Ela é uma função como a produtividade, a qualidade de 
produtos, a preservação ambiental, entre outras. Nenhuma dessas funções, inclusive a 
função segurança, deve ser exercida de forma isolada, pois isso estabelece um 
desequilíbrio, não resultando em um bom desempenho global.  
 
Assim, exemplificando, ao se desenvolver trabalhos relacionados à função 
segurança, não se pode deixar de considerar as demais funções. Deve-se buscar a 
integração e o equilíbrio no exercício de todas elas, inseridas na forma correta da 
execução da atividade, conferindo à SST uma abordagem sistêmica. 
 
A SST foi dividida em duas partes. A primeira refere-se ao acidente do trabalho 
que por sua vez abre-se para os conceitos legal e prevencionista. A segunda parte 
apresenta as ferramentas prevencionistas em três grupos que se inter-relacionam que 
são as Técnicas Prevencionistas, os Requisitos Legais, que compreende as Normas 
Regulamentadoras (NR) e  os principais Sistemas de Gestão. A Figura 2.1 apresenta a 
estrutura da revisão bibliográfica. 
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2.1 Acidente do Trabalho 
 O sucesso da prevenção de acidentes inicia-se pelo conhecimento do espectro 
ou da natureza do acidente. O acidente numa visão geral "é a ocorrência anormal que 
contém evento danoso. Danos e perdas, ainda que desprezíveis, sempre ocorrem" 
(CARDELLA, 1999, p. 235). 
 
 Entretanto, no âmbito laboral, dentro do contexto da Segurança e Saúde no 
Trabalho "tradicionalmente, há dois conceitos de acidentes do trabalho: o legal e o 
prevencionista" (GONÇALVES, 1998, p. 27). 
2.1.1 Conceito Legal de Acidente  
O conceito legal está relacionado à legislação, ou seja, às leis que regem o 
Acidente do Trabalho no Brasil, que visa, sobretudo, garantir o amparo às pessoas 
vitimadas, que sofreram algum tipo de lesão ou perturbação funcional de qualquer 
SST
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órgão ou sentido, cujas causas estejam relacionadas ao trabalho ou à atividade 
exercida. Sua definição legal de acordo com a Lei n. 8.213/91 art. 19 diz: 
 
 “Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho de segurados especiais, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução 
da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária” (OLIVEIRA, 1994, p.1) 
(grifo nosso). 
  
 Para uma melhor compreensão da definição acima se explica, a seguir, as 
palavras-chave, grifadas: 
 
• segurados especiais: produtor, parceiro, meeiro e arrendatários rurais, 
garimpeiro, pescador artesanal. 
 
• lesão corporal: caracterizada pelo dano físico-anatômico ou mesmo 
psíquico. 
 
• perturbação funcional: trata-se de dano fisiológico ou psíquico nem sempre 
aparente, relacionado com órgãos ou funções específicas. 
 
• perda ou redução da capacidade para o trabalho, permanente ou 
temporária. A esses termos podem-se denominar, simplesmente: 
incapacidade permanente e/ou incapacidade temporária. 
 
• incapacidade permanente: a incapacidade permanente pode ser parcial ou 
total. A parcial caracteriza-se quando o acidentado apresenta seqüelas, como 
perda de membro e/ou função que afete sua capacidade produtiva, sem, 
contudo, incapacitá-lo para o trabalho. Na incapacidade permanente total, o 
acidentado se vê, definitivamente, incapacitado para exercer qualquer 
atividade profissional. 
  
- incapacidade temporária total: esta incapacidade impossibilita o acidentado 
de desenvolver atividades profissionais, resultando em um ou mais dias 
perdidos, a contar do dia seguinte ao do acidente, o que caracteriza o 
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acidente com afastamento. Considera-se que após a consolidação das 
lesões, o acidentado tem condições de desenvolver as mesmas funções de 
antes do acidente. Isto é o que a diferencia das incapacidades permanentes. 
Pelo conceito legal verifica-se que serão considerados como acidentes do 
trabalho aqueles que gerarem lesões corporais, que são os danos físicos aparentes, 
como também, as perturbações funcionais que afetarem órgãos ou funções, 
constituindo-se nas doenças profissionais e/ou do trabalho. Esta consideração consta 
do Artigo 132 da Lei Orgânica da Seguridade Social através do Decreto n. 2.172 
(LEI...,1997). 
 
• Doença Profissional: “[...] é a produzida ou desencadeada pelo exercício 
do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da relação de que 
trata o Anexo II”. 1 (grifo nosso) 
 
• Doença do Trabalho: “[...] é a adquirida ou desencadeada em função de 
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione 
diretamente, desde que constante da relação de que trata o Anexo II”.1 (grifo 
nosso) 
 
Há, portanto, uma diferença entre as duas classificações, que poderá ficar 
melhor compreendida com os comentários e exemplos seguintes: 
  
Existem certas profissões cujo risco está diretamente relacionado a elas e as 
pessoas que as exercem estão sujeitas aos efeitos danosos dessa exposição. Nesses 
casos, tem-se caracterizada uma doença profissional. De outra forma, existem 
profissões que não apresentam riscos inerentes, mas eles estão presentes no ambiente 
em que se executa a atividade e seus efeitos danosos, ao afetarem as pessoas, tem-se 
caracterizadas as doenças do trabalho.  
    
                                                          
1 O anexo II da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, relaciona as doenças que são consideradas como 
acidente do trabalho. 
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Gonçalves(1998) exemplifica estes dois casos considerando, inicialmente, a 
profissão de agentes aeroportuários - operadores de pistas de aeroportos - que estão 
sujeitos a adquirirem a doença profissional caracterizada como surdez profissional, já 
que uma das características dessa atividade é a exposição ao risco ambiental, ruído 
excessivo2.  
 
Com relação à doença do trabalho, Gonçalves (1998) dá o exemplo de um 
digitador que trabalha em um ambiente com nível de pressão sonora acima do limite de 
tolerância, o qual poderá, também, sofrer uma perda auditiva. Entretanto, não é comum 
a essa categoria profissional desenvolver sua atividade em ambiente com ruído 
excessivo. 
 
Em resumo, segundo a Classificação Doutrinária, são três as espécies de 
acidentes do trabalho: acidente do trabalho-tipo, doença profissional e doença do 
trabalho (OLIVEIRA, 1994). O acidente-tipo caracteriza-se pela causa instantânea e o 
resultado imediato, enquanto que nas doenças ocupacionais (profissionais ou do 
trabalho) a causa é progressiva e o resultado não é observado de imediato. 
 
O acidente de trajeto (in itinere), caracterizado quando o acidente ocorre na ida 
ou vinda do trabalho, no itinerário habitual ou rotineiro da refeição ou do período de 
descanso, equipara-se também ao acidente do trabalho (LEI..., 1997). 
 
Sendo constatado o acidente do trabalho, independente da sua gravidade, 
deve-se efetuar a comunicação do mesmo aos órgãos competentes, em formulário 
específico denominado Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) conforme 
estabelecido pela Lei 8.213/91. 
 
Através da CAT realiza-se o enquadramento do acidentado na legislação 
acidentária e são levantadas as estatísticas de acidentes do trabalho no Brasil. 
 
                                                          
2 Trata-se do ruído (nível de pressão sonora) acima dos limites de tolerância constantes dos Anexos, I e II 
da Norma Regulamentadora n. 15 (NR 15) da Portaria 3.214 de 8 de  junho de 1978 (BRASIL, 2004b) 
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2.1.2 Conceito Prevencionista de Acidente 
Pode-se observar que, pelo conceito legal, o acidente somente se caracteriza 
quando existir lesão ou perturbação funcional. Assim, como já comentado, este conceito 
visa o enquadramento do trabalhador acidentado, garantindo a ele o amparo da 
legislação acidentária, porém não fornecendo subsídios prevencionistas. Daí a 
necessidade de um estudo mais profundo da natureza do acidente com um enfoque 
prevencionista. 
 
O enfoque prevencionista baseia-se no conceito de que não é necessário haver 
lesão para que a ocorrência se caracterize como acidente do trabalho. Nele 
consideram-se também, as situações que envolvem danos e/ou perdas materiais. 
Assim, basta que o fato ocorrido interfira ou interrompa o processo normal de uma 
atividade para se caracterizar um acidente do trabalho. Neste contexto, há o Acidente e 
o Incidente. 
 
a) Acidente 
Segundo a OHSAS 18001, acidente é definido como "Evento não planejado que 
resulta em morte, doença, lesão, dano ou outra perda" (RISK..., 1999 p. 13). Nesta 
definição, confirma-se o anteriormente exposto, de que o acidente do trabalho não se 
caracteriza apenas pela existência de mortes, lesões e/ou doenças, como no conceito 
legal, mas também de danos ou perdas, mesmo que desprezíveis, o que lhe confere 
uma maior abrangência. 
 
O dano, segundo De Cicco e Fantazzini (1994, p.62) "é a severidade da lesão, 
ou a perda física, funcional ou econômica". Assim os danos podem ser pessoais, 
patrimoniais e ambientais. Quanto às perdas, Cardella (1999, p. 211) busca defini-las 
descrevendo a diferença entre dano e perda apresentando os seguintes exemplos: 
"Quando o corpo sofre dano, a pessoa sofre perda. Se um carro é furtado, o proprietário 
tem perda mesmo que o carro não sofra danos. Quando a energia elétrica é dispersada 
no meio ambiente, a empresa tem perdas". 
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b) Incidente 
Torna-se oportuno, antes de apresentar a definição de incidente, definir Perigo 
e Risco visto estarem inseridos no contexto do seu conceito.  
 
Assim, a seguir, são apresentadas as definições de perigo e risco e na 
seqüência, a definição de incidente.  
 
Com o objetivo de melhor consolidar estes conceitos são descritas as 
definições de mais de uma fonte bibliográfica as quais se considerou como as mais 
significativas. 
 
• Perigo 
“Fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, 
doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, 
ou uma combinação destes” OHSAS 18002 (RISK..., 2001, p.8). 
   “Potencial inerente para causar ferimentos ou danos para a saúde das  
pessoas” (INTERNATIONAL... ,2001, p. 19, tradução nossa). 
   “É a qualidade (propriedade) daquilo que pode causar danos” 
(CARDELLA,1999, p. 109). 
 
 
• Risco 
“Combinação da probabilidade de ocorrência e da(s) conseqüência(s) de um 
determinado evento perigoso” OHSAS 18002 (RISK..., 2001, p.10). 
 “É um dano ou perda esperado no tempo. É uma variável aleatória 
associada a eventos, sistemas, instalações, processos e atividades”. 
(CARDELLA, 1999, p. 236). 
“Uma combinação da probabilidade de ocorrência de evento perigoso e a 
severidade de ferimentos ou danos para a saúde das pessoas causadas por 
esse evento”(INTERNATIONAL..., 2001 p.19). 
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•   Incidente 
 
“Evento que deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de levar a 
um acidente” OHSAS 18002 (RISK..., 2001, p.9) 
“É a ocorrência anormal que contém evento perigoso ou indesejado, mas que 
não evolui para o evento danoso[...]” (CARDELLA, 1999, p.235 ). 
“Uma ocorrência insegura que surge fora ou no decorrer do trabalho onde o 
ferimento é causado” (INTERNATIONAL..., 2001, p.19, tradução nossa). 
“O incidente é um grande aviso a quem o presenciou, pois poderia 
perfeitamente ter acontecido o pior” (INCIDENTE..., 1999, p. 64). 
 
Dadas as definições anteriores cabem as algumas considerações, descritas a 
seguir.  
 
No perigo está a origem do incidente e, conseqüentemente, do acidente. A 
fonte ou situação com potencial para provocar danos como definido, caracteriza-se pela 
existência dos seguintes agentes: (SERVIÇO...,1994, p. 13) 
- químicos: poeira, fumos3, névoas, vapores, gases.. 
- físicos: ruídos, vibrações, radiações ionizantes4 e não-ionizantes5, pressões 
anormais, temperaturas extremas... 
- biológicos: vírus, bactérias, cobras, aranhas... 
- ergonômicos: posturas incorretas, trabalho físico pesado, ritmo excessivo, 
monotonia... 
- mecânicos: máquinas e equipamentos, eletricidade, ferramentas 
defeituosas, arranjo físico deficiente... 
                                                          
3 Partículas sólidas produzidas por condensação de vapores metálicos gerados em operações de 
soldagem e nos metais em fusão. 
4 Trata-se de uma forma de energia que se transmite pelo espaço e que ao atingir um átomo, subdivide-o  
em duas partes. Produz muitos malefícios ao homem, dentre eles, o câncer. 
5 Trata-se de uma forma de energia que ao atingir um átomo não tem capacidade para subdividi-lo, 
porém ocasiona aumento em sua energia interna. Produz também, muitos malefícios ao homem que 
podem se igualar aos das ionizantes, embora elas sejam menos perigosas. 
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Os Agentes Mecânicos abrangem várias outras condições de insegurança nos 
locais de trabalho como, por exemplo, os trabalhos em altura sem proteção, que  se 
incorporam a esses agentes ambientais. 
 
A OHSAS 18002 (RISK..., 2001) define "identificar perigos" como o 
reconhecimento que um perigo existe, o que significa descobrir as fontes de perigo, ou 
tudo o que possa causar danos. Neste contexto, insere-se o evento perigoso que, 
segundo Cardella (1999, p. 233), "[...] é o evento indesejável não programado de forma 
controlada, que libera ou gera agentes agressivos, cria fontes ou coloca alvos em 
campo de ação agressiva". 
 
O risco, por sua vez, associa-se à exposição às fontes de perigo como eventos, 
sistemas, instalações, processos e atividades, caracterizando-se em função da 
freqüência em que ocorrem estas exposições e das suas conseqüências. Assim, o grau 
de risco será mais alto ou mais baixo em função destes dois fatores. 
 
Das definições de incidente, complementadas com as considerações acima se 
conclui que um incidente caracteriza-se quando se expõe às fontes de perigo sem, 
entretanto, evoluir para o evento danoso, que é o que difere o acidente do incidente. 
Entretanto, no incidente podem ocorrer perdas. Os exemplos, a seguir, esclarecem 
melhor esses pontos. 
Uma pessoa entra na área isolada para testes de gamagrafia. O fato é 
detectado a tempo e as perdas ficam restritas à queda de produtividade. 
[...] Uma ferramenta cai do alto de uma plataforma sem atingir ninguém, 
há um incidente para as pessoas e um acidente para a ferramenta 
(CARDELLA, 1999, p. 235) 
 
Sobre o incidente a OHSAS 18002 (RISK..., 2001, p. 9) traz ainda a seguinte 
nota: "Um incidente em que não ocorre doença, lesão, dano ou outra perda, também é 
chamado de 'quase-acidente'. O termo 'incidente' inclui 'quase-acidente' ". Exemplo de 
quase-acidente: "um operador está prestes a ligar um motor, mas percebe a tempo que 
há alguém trabalhando na máquina acoplada" (CARDELLA, 1999, p. 236). 
 
Quando são procuradas as causas dos incidentes, descritos anteriormente, por 
se considerar o evento danoso que gera danos desprezíveis, ou que não resultaram em 
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danos ou perdas, se está contribuindo para que esses fatos não se tornem futuros 
acidentes, com graves conseqüências como lesões às pessoas. 
 
Na grande maioria das vezes que se analisam as causas de um acidente, que 
tenha resultado em lesão, constata-se que a mesma situação já ocorrera antes, mais de 
uma vez, só que por uma simples questão de alvo, ou seja, da pessoa não estar no 
campo de ação agente perigoso, não resultou em lesão.6 
 
As empresas realizam um esforço constante para estudar e aprender com 
os acidentes. O grande lance é perceber que no incidente também 
existiram situações de risco, iguais às de um possível acidente. É um 
ótimo negócio analisar os incidentes, pois poderemos chegar aos riscos 
e partimos para a prevenção antes que os acidentes se manifestem. E o 
que é melhor: sem os custos dos danos provenientes deles! 
(INCIDENTE..., 1999, p. 64 grifo do autor). 
 
Pesquisas realizadas por H. W. Heinrich em 1931 e, posteriormente em 1969, 
pela empresa Insurance Company Of North America, (apud DE CICCO; FANTAZZINI, 
1994, p. 4;9 ) apontaram, cada qual à sua época, para a importância de se tomarem 
providências corretivas em ocorrências de acidentes que não resultaram em lesões. 
 
Os resultados de ambas as pesquisas, que investigaram milhares de acidentes 
em empresas norte-americanas, cujos resultados são apresentados na Figura 2.2, 
deram início e aperfeiçoaram os conceitos da prevenção de acidentes no mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  
Figura 2.2 - Pesquisas de Heinrich (esquerda) e da Insurance Company (direita) 
(apud DE CICCO; FANTAZZINI, 1994): proporções entre os diferentes tipos de acidentes e incidentes 
                                                          
6 Fatos constatados por nós em investigações de acidentes, quando funcionário de uma empresa de 
grande porte do  ramo de  condutores elétricos. 
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Na pirâmide de Heinrich vê-se que para uma lesão incapacitante7 ocorreram 29 
lesões não incapacitantes8 e 300 acidentes sem lesão9.Os resultados confirmam o que 
foi abordado anteriormente, ou seja, antes do acidente com lesão, ocorreram muitos 
sem lesão. Isto comprova que se deve atuar sobre as causas dos acidentes sem lesão 
– base da pirâmide – para uma diminuição ou eliminação dos acidentes com lesões 
leves e, conseqüentemente, dos com lesões graves. 
 
Os resultados da pesquisa da Insurance Company apresentam uma 
abrangência maior, mostrando a importância de se atuar sobre a maioria das 
ocorrências: os incidentes ou quase-acidentes que também correspondem à base da 
pirâmide, ou seja, utilizar-se dos avisos que constituem essas ocorrências, para que se 
possam evitar todos os tipos de acidentes, quer sejam os com danos à propriedade, 
quer os com lesões. 
 
Esses trabalhos despertaram para uma idéia de prevenção de acidentes mais 
abrangente que constitui o prevencionismo moderno, que identifica perigos e analisa 
riscos, visando a prevenção de incidentes e acidentes e evitando todos os tipos de 
danos ou perdas.  
2.1.3 Causas dos Incidentes e Acidentes 
Os conceitos e exemplos apresentados anteriormente sobre o acidente do 
trabalho evidenciam e ratificam que o acidente inicia-se com um incidente. Assim, como 
suas causas são comuns, neste estudo, utilizar-se-á tanto o termo acidente quanto o 
incidente, bem como dos dois simultaneamente, buscando adequá-los no contexto do 
assunto. 
 
                                                          
7 Lesão incapacitante, como já comentado, é uma lesão grave que, em geral, gera o afastamento do 
acidentado do trabalho. 
8 Lesão não incapacitante é uma lesão leve, comumente denominada de primeiros socorros, que não 
gera afastamento do acidentado do trabalho. 
9 Acidentes sem lesão, no caso, correspondem aos acidentes com equipamentos e/ou objetos. 
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"Os Acidentes são causados. Assim, o caminho para preveni-los é eliminar as 
suas causas".(ALUMINUM..., 1978, p. 9). Partindo dessa afirmação, quanto mais se 
conhecer sobre as causas dos acidentes, mais preparado se estará para preveni-los.  
 
 As causas dos incidentes, praticamente, são todos e quaisquer fatores que 
contribuírem para sua consumação.  
 
Após muitas décadas de estudos sobre os acidentes e suas causas, realizados 
por especialistas, uma comprovação se evidenciou: que um incidente ou um acidente 
não ocorre por uma única causa. Suas ocorrências devem-se a vários fatores que 
interagem, antes da ocorrência dos eventos perigosos (incidentes) ou danosos 
(acidentes). 
  
É comum se atribuir ao erro ou ao fator humano as causas de muitos dos 
acidentes do trabalho, associando-os à negligência ou a uma desatenção do 
trabalhador.(IIDA, 1990). Segundo o autor, para que uma negligência ou desatenção 
resulte em acidente, certamente houve uma série de interações, como por exemplo, 
decisões que criaram as condições para a consumação do dano. Entretanto, essas 
decisões, na grande maioria das vezes, não cabem ao executor da atividade. Segundo 
Oliveira (2001), a responsabilidade pelos erros na organização e nos métodos de 
trabalho é do empregador e/ou de seus prepostos. 
  
O que precisa ser analisado de uma forma mais coerente, com referência ao 
erro humano, segundo Iida (1990), são as variações do comportamento humano e não 
as suas conseqüências prejudiciais. Cabe assim aos responsáveis estabelecerem e 
acompanharem as variações para que se mantenham dentro dos parâmetros 
aceitáveis, não evoluindo para o dano. 
 
Nesse contexto, há necessidade de uma abordagem mais ampla, analisando-se 
as variações anormais do comportamento humano oriundas de fatores internos ao 
homem, que possam resultar em conseqüências externas, por exemplo, na forma de 
danos a um determinado equipamento. Entretanto, não é tarefa fácil estabelecer 
relações entre um acidente com os danos visíveis e as variações do comportamento 
humano, que são abstratas. São muitos os fatores que interagem entre o homem, a 
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atividade e o ambiente. Quando algum fator dessa interação desvia-se do padrão 
esperado, resulta em uma ocorrência anormal. 
2.1.4 Investigação e Análise das Causas dos Acidentes 
Ao longo de décadas foram estabelecidos alguns modelos que explicam as 
interações que favorecem a evolução para o acidente. Dentre esses modelos 
destacam-se os modelos seqüenciais de acidente, segundo os quais os acidentes 
resultam de uma cadeia de eventos.  
Heinrich (1959 apud IIDA, 1990) formulou um modelo difundido em todo o mundo 
denominado de "dominó" do acidente, cuja cadeia de eventos é representada por cinco 
peças de dominó representando os cinco eventos, por ele estabelecidos, que levariam à 
lesão ao trabalhador: personalidade, falhas humanas, causas de acidentes (condições 
inseguras e atos inseguros); acidente e lesão. A prevenção, segundo esse modelo, 
seria estabelecida pela retirada das causas de acidentes, que assim, evitaria a queda 
das demais peças do dominó. 
 
Baseado no modelo de Heinrich, a Aluminum Company Of América (ALCOA), 
(ALUMINUM...,1978) apresenta uma versão considerando seis peças com as seguintes 
denominações: causas gerenciais, causas indiretas; causas diretas; acidentes; efeitos 
diretos e efeitos indiretos. 
 
Nesse modelo denominado "efeito dominó" as causas dos acidentes 
relacionam-se a dois parâmetros intitulados os dois lados da moeda do acidente: o lado 
do trabalhador e o lado do ambiente. A Figura 2.3 ilustra a versão modificada do efeito 
dominó e as respectivas peças da cadeia de eventos. Na seqüência, o Quadro 2.1 
apresenta um resumo do modelo seqüencial com a cadeia das causas dos acidentes. 
Assim, para cada elemento "causa", têm-se as causas relacionadas ao trabalhador e ao 
ambiente onde é desenvolvida a atividade, sendo que aos trabalhadores atribuem-se as 
Práticas Inseguras e ao ambiente as Condições Inseguras. 
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     Figura 2.3 – Versão Modificada do Efeito dominó – (ALUMINUM..., 1978, tradução nossa) 
 
A ilustração da Figura 2.3, mostrando a cadeia das causas e efeitos10 dos 
acidentes representados pelas peças de um dominó, permite um melhor entendimento 
de conceitos e práticas prevencionistas fundamentais, a serem tratados a seguir. 
  
Através desta abordagem, pode-se visualizar que as causas dos acidentes não 
param nas causas diretas que são de percepção imediata e, em geral, atribuídas ao 
executor da tarefa. O modelo mostra que as causas dos acidentes devem ser buscadas 
até se descobrir a sua origem e segundo o modelo, até a esfera gerencial. 
 
As causas diretas representadas no dominó, pela peça que antecede o acidente, 
correspondem aos fatores que imediatamente antecederam e levaram ao incidente e/ou 
acidente. Estas causas são de percepção fácil e imediata as quais se constituem nos atos 
e/ou condições inseguras. Entretanto, a análise não termina aí, pois se deve buscar o 
porquê daquele ato ou condição inseguros detectados. A resposta está nas causas 
indiretas que correspondem, respectivamente, aos fatores pessoais (relativos às práticas 
inseguras) e às causas de origem (relativas às condições inseguras). 
 
As causas indiretas são geradoras das causas diretas. Assim, não basta que 
                                                          
10 No Quadro 2.1, mostrado a seguir, não foi apresentada a explicação dos efeitos dos acidentes, visto 
que os mesmos referem-se aos custos diretos e indiretos já abordados no Capítulo 1 desta dissertação. 
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ações corretivas sejam aplicadas apenas sobre as causas diretas; elas podem ser 
comparadas à ponta de um iceberg, enquanto que as causas indiretas, que são de 
detecção e análise mais complexos, correspondem à base do iceberg. Exemplificando, 
não basta apenas limpar a mancha de óleo que está no piso, o que caracteriza uma 
condição insegura (causa direta com potencial para um acidente); é preciso buscar a 
causa que originou a referida mancha (causa indireta: causa de origem). Se não se 
descobrir a causa-raiz, cedo ou tarde, a mancha de óleo reaparecerá. 
 
Caminhando na interpretação do efeito dominó, têm-se as causas gerenciais ou 
administrativas que constituem o início da cadeia das causas que levam ao acidente. 
Estas causas englobam todas as demais, constituindo-se na ponta final da linha da 
investigação que tem início no incidente e/ou acidente. Corroborando esta afirmação 
torna-se oportuno relembrar a pesquisa de Couto (1993), na qual o autor coloca as 
falhas do sistema administrativo como sendo as principais responsáveis pelos atos 
inseguros cometidos pelos trabalhadores. Assim, 
[...] já é hora das empresas procurarem entender que se houver uma abordagem 
administrativa profunda das causas dos atos inadequados dos trabalhadores, 
poderão contar com uma redução muitíssimo significativa (em até 95%) de 
acidentes, perdas, quase-acidentes e outras formas comuns de prejuízo 
(COUTO, 1993). 
 
Um outro modelo seqüencial é apresentado por Leplat e Rasmussen(1984 apud 
IIDA, 1990) que apresentam um modelo de Análise por Árvore de Falhas, aplicada na 
análise das causas de acidentes. Este modelo seqüencial apresenta, de forma gráfica, 
a interação entre as diversas falhas que conduziram ao acidente, quer sejam erros 
humanos, defeitos nos equipamentos, condições ambientais deficientes, que tenham 
provocado uma alteração na seqüência normal da tarefa. Conforme descrito no modelo 
de Heinrich (1959 apud IIDA, 1990) nesse, também, existe uma cadeia de eventos que 
levam ao dano. 
 
A construção da árvore das falhas, segundo esse modelo, inicia-se a partir de 
um acidente ocorrido, proporcionando, assim, a montagem da lista de falhas que 
contribuíram para a evolução do evento, até a consumação do dano. São definidos dois 
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tipos de relações entre as falhas (IIDA, 1990): a relação seqüencial ou em série e a 
relação em confluência ou paralela. 
 
• Relação seqüencial: nesta relação um evento "A" é condição necessária 
para a ocorrência do evento "B" ou seja, se não existir o evento "A" não 
existirá o evento "B". Exemplo: uma pessoa caiu (B) de uma escada (A); se 
não tivesse subido na escada não teria caído (IIDA, 1990). 
• Relação de confluência ou paralela: significa que é preciso ocorrer dois ou 
mais eventos simultâneos (A1 e A2) para que ocorra a conseqüência (B), ou 
seja, sem A1 ou sem A2 o evento B não ocorreria. Exemplo: uma pessoa 
que caiu (B) de uma escada (A1) porque esta escorregou em um piso liso 
(A2) (IIDA, 1990). 
Na Figura 2.4 apresenta-se um exemplo de árvore de falhas segundo o modelo 
descrito, utilizada na análise de um acidente com operação de empilhadeira.        
   
Figura 2.4 - Exemplo de uma Árvore de Falhas, usada na análise de um acidente com operação de 
empilhadeira apresentado por Leplat e Rasmussen (1984 apud IIDA, 1990). 
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Analisando-se as diversas falhas, podem-se aplicar as medidas, corretivas e/ou 
preventivas, evitando-se acidentes futuros. 
 
Como um recurso de aplicação paralela e/ou como complemento para os 
modelos seqüenciais de acidentes, têm-se os modelos fatoriais de acidente. Esses 
modelos não se baseiam numa seqüência lógica ou temporal de eventos como fatores 
que levam ao acidente, mas a um conjunto desses fatores que interagem entre si, 
continuamente, cujos efeitos podem levar a incidentes, quase-acidentes e acidentes 
(IIDA, 1990). 
   
Através das análises das interfaces e interdependências das tarefas, das 
operações e dos passos operacionais, o modelo fatorial permite uma abordagem mais 
dinâmica e sistêmica das causas dos acidentes, permitindo uma análise dos mesmos 
com uma visão global, a qual permite soluções simultâneas para causas comuns, o que 
se constitui numa importante componente pró-ativa para a redução dos índices de 
acidentes do trabalho. 
 
De uma forma geral os fatores normalmente considerados nos estudos de 
acidentes são: "a tarefa; as máquinas e ferramentas; o trabalhador; a personalidade; a 
sonolência; a estrutura organizacional e o ambiente físico" (IIDA, 1990, p.337). 
 
Assim, cada um desses fatores é analisado em todo o seu contexto. Por 
exemplo, na análise da tarefa é verificado o comportamento humano comparando-o 
com as exigências da tarefa. Esta análise leva a um desdobramento das capacidades 
humanas abrindo para estudos antropométricos, biomecânicos, de alcances, entre 
outros.  
Com referência às máquinas e equipamentos são analisados os seus desenhos e as 
suas características de conformação e operacionais situando-as dentro dos limites da 
percepção humana, que por sua vez insere-se no contexto das capacidades humanas 
que são abordadas na tarefa. 
  Este processo de desdobramento repete-se para todos os demais fatores que se 
inter-relacionam, mostrando, assim, uma maior dinâmica e abrangência deste modelo. 
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Um outro recurso para uma efetiva investigação e análise das causas dos 
acidentes é apresentado no Anexo III da Norma Regulamentadora n.5 (NR 05), com 
redação dada pela Portaria n. 05 de 18/04/94: (ASSOCIAÇÃO..., 1994) que descreve os 
seguintes procedimentos básicos para esta investigação: 
• avaliação do local onde ocorreu o acidente, sempre que possível, antes que 
as condições do local sejam alteradas; 
• informações sobre as funções desenvolvidas quando da ocorrência do 
acidente; 
• dados sobre os produtos, máquinas, equipamentos ou processos ligados, 
direta ou indiretamente, à situação objeto de análise. 
 
 Como ferramenta de análise, a redação em referência recomenda a utilização 
do método da Análise por Árvore das Causas (AAC). Este método é uma variante da 
Análise por Árvore das Falhas (AAF). A análise por árvore de causas pode ser melhor 
aplicada respondendo à pergunta "Por quê?", a partir da conseqüência da doença ou do 
acidente. Diante de cada resposta obtida, repete-se a pergunta, "Por quê?", 
seqüencialmente, tantas vezes quanto forem necessárias até que não se consiga mais 
respondê-la.  
 
 Obtendo-se mais de uma resposta para a conseqüência, abrem-se linhas 
explicativas para cada resposta formando a cadeia explicativa. As causas devem ser 
unidas através de linhas que demonstram a relação entre elas constituindo-se no 
diagrama da árvore, propriamente dita. 
 
 Esta metodologia do "por quê?" é muito utilizada no âmbito da indústria de 
transformação. Talichi Ohno, (apud IMAI, 1988, p. 43) ex-vice-presidente da Toyota 
Motors, deu o seguinte exemplo da descoberta da verdadeira causa da parada de uma 
máquina: 
• pergunta 1: por que a máquina parou? 
• resposta 1: porque o fusível queimou devido a uma sobrecarga. 
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•   pergunta 2: por que houve a sobrecarga? 
• resposta 2: porque a lubrificação do rolamento foi inadequada. 
 
• pergunta 3: por que a lubrificação foi inadequada? 
• resposta 3: porque a bomba de lubrificação não estava funcionando direito. 
 
 
• pergunta 4: por que a bomba de lubrificação não estava funcionando direito? 
• resposta 4: porque o eixo da bomba estava gasto. 
 
• pergunta 5: por que ele estava gasto? 
• resposta 5: porque entrou sujeira. 
 
Este exemplo mostra a importância de se chegar à causa-raiz, permitindo-se 
aplicar a solução real que, no caso, foi a instalação de um filtro na bomba de 
lubrificação. Entretanto, caso não se fizesse a série de perguntas, poder-se-ia ter 
optado pela troca do fusível, o que significaria atuar sobre as causas diretas (causas 
imediatas ilustrada pela teoria do dominó Figura 2.3) e certamente ele viria a se 
queimar novamente. 
2.2 Ferramentas Prevencionistas 
Os conceitos de acidentes, incidentes e quase-acidentes bem como as suas 
causas, abordados na primeira parte da revisão bibliográfica são, na sua essência, 
técnicas de prevenção de incidentes e acidentes, pois quando se têm incorporado 
aqueles conceitos, visualizam-se os caminhos para se prevenir todos os tipos de 
ocorrências anormais. Entretanto, para se atuar de forma preventiva são necessários 
outros recursos para se evitar estas ocorrências ou utilizar delas para evitar que se 
repitam. Nesse contexto inserem-se as diversas técnicas prevencionistas com seus 
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conceitos e métodos, os requisitos legais e as diversas normas relacionadas à SST, as 
quais são denominadas de Ferramentas Prevencionistas. 
2.2.1 Técnicas Prevencionistas 
2.2.1.1 Conceitos 
Muitas medidas aplicadas no campo da prevenção de acidentes do trabalho 
não produzem os efeitos necessários ou suficientes, por se limitarem a ações imediatas 
e localizadas, como aquelas relativas às causas diretas dos acidentes, descritas em 
tópicos anteriores que, em geral, caem em desuso e, conseqüentemente, no 
esquecimento, por se mostrarem ineficazes. 
  
As ações prevencionistas de incidentes e acidentes do trabalho serão tão ou 
mais efetivas, quanto mais amplas forem as análises sobre as suas interfaces e 
interdependências. Assim, as medidas preventivas de acidentes partem da definição do 
objeto de estudo de segurança, observado com visão holística. Considerando-se os 
aspectos de tempo e espaço, o objeto de estudo, dentro de uma ordem estratificada, 
está inserido no contexto de sistema e subsistema. Assim, ele é um todo em relação às 
suas partes e uma parte em relação ao todo. Dessa forma, considerando-se uma 
organização como objeto de estudo de segurança, ela é um sistema e, também, um 
subsistema de um sistema maior, que é o meio ambiente onde está inserida. 
 
O objeto de estudo pode ser definido da forma como se julgar mais apropriado 
a cada situação a ser analisada. Ele pode ser, também, uma área, um processo, uma 
atividade, uma intervenção, entre outros. Ao se estabelecer uma área como objeto de 
estudo, esta pode ser dividida em áreas menores, assim como um processo pode ser 
dividido em funções, operações, passos e subpassos operacionais.  
 
Os aspectos estão inseridos dentro de dois enfoques complementares: o 
reducionista, que permite entender os fatores em detalhe e, o sistêmico, para entender 
as interações desses fatores no processo que produz o acidente, proporcionando uma 
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atuação específica com pensamento sistêmico (CARDELLA, 1999). Esses fatores são 
básicos no processo de melhoria da prevenção de incidentes e acidentes e, ao mesmo 
tempo, de outras funções, como: qualidade, produtividade, desenvolvimento de pessoas 
e preservação ambiental. 
 
a) Análise de Riscos 
 
No parágrafo anterior comentou-se sobre o aspecto reducionista, que significa 
descer às minúcias de um determinado objeto para entendê-lo em seus detalhes. Neste 
contexto está inserido o conceito de análise, ou seja, a divisão de um todo em partes e 
o estudo detalhado de cada uma dessas partes. Na prevenção de acidentes pode-se 
dizer que a análise de riscos consiste no estudo detalhado de um objeto, com a 
finalidade de identificar perigos e avaliar os riscos associados. Por outro lado, a Análise 
de Perigos passa, obrigatoriamente, pela avaliação de riscos. Assim, ambos os termos, 
Análise de Riscos e Análise de Perigos, podem ser empregados. (CARDELLA, 1999). 
 
b) Identificação de Perigos 
 
Como já descrito em 2.1.2 no perigo reside o potencial para a geração de perdas 
e/ou danos. Por isso, a identificação dos perigos constitui-se fase fundamental da 
prevenção de incidentes e/ou acidentes, conforme preconizado pela OHSAS 18002, 
identificar perigos é reconhecer que o perigo existe (RISK..., 2001). 
 
O tipo de perigo é definido a partir da definição do objeto de estudo, que por sua 
vez, nasce dos objetivos que se estabeleceu. 
 
A identificação de perigos não segue uma doutrina rígida; ela pode ser realizada de 
várias formas, entretanto a sua efetividade vincula-se a uma aplicação de forma organizada 
e sistêmica. 
 
c) Avaliação de Riscos 
 
Das definições atribuídas ao 'risco', descritas no subitem 2.1.2, tem-se, em resumo, 
que o risco está relacionado à probabilidade de ocorrência e das conseqüências de um 
evento perigoso. Assim, avaliar riscos é avaliar, qualitativa e/ou quantitativamente, as 
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freqüências e as conseqüências do evento perigoso. Por sua vez, controlar riscos é 
controlar esses mesmos fatores. 
A Figura 2.5 apresenta uma síntese da Análise de Risco com seus 
desdobramentos. 
  
•    Avaliação da Freqüência de Eventos Perigosos 
 
A freqüência é definida como o número de ocorrências de um determinado 
evento na unidade de tempo, como por exemplo, ocorrências por ano, ou ocorrências 
por dia. Entretanto, quando se busca a freqüência de ocorrência de um evento qualquer 
que se associa ou depende da realização de um outro evento, faz-se necessário utilizar 
a teoria das probabilidades. 
 
Assim, um aspecto de particular interesse no âmbito da prevenção de acidentes 
é conhecer a probabilidade de ocorrência de um evento indesejável relacionado à 
ocorrência de um outro evento ao qual se insere. Nesse contexto segundo Cardella 
(1999), há duas situações a se considerar. 
 
 A primeira quando se deseja saber a ocorrência de um evento indesejável, 
considerando que o outro evento, ao qual se relaciona, ocorreu. Como exemplo, 
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considere-se o evento, o acionamento de um elevador de cargas de uma obra, como 
'evento normal'. A cada acionamento do elevador (evento normal) tem-se a 
possibilidade do motor não partir (evento indesejável). A freqüência do evento normal 
(fn) é o número de vezes que o elevador é acionado em um intervalo de tempo (Ex. dia). 
A freqüência do evento indesejável (fi), (motor não partir) é o número de ocorrência 
desse evento no mesmo intervalo de tempo. Dessa forma, dispondo de registros das 
freqüências destes dois eventos pode-se estabelecer a probabilidade da ocorrência do 
evento indesejável (pei) através da expressão abaixo (Adaptado de CARDELLA,1999 e IEZZI et 
al.,1980) 
 
 
 
 
 
Conhecendo-se a probabilidade do evento indesejável basta multiplicá-la pela 
freqüência do evento normal para se determinar a freqüência estimada do evento 
indesejável. 
 
A segunda situação, semelhante à primeira, consiste em se conhecer a 
freqüência do evento indesejável associado ao exercício de uma atividade ou a 
processos ou equipamentos operando de forma contínua. Nestes casos o evento 
normal é a própria atividade ou as operações contínuas. 
 
As avaliações de freqüência apresentadas anteriormente são consideradas 
quantitativas. Porém, há também as avaliações de freqüência de ordem qualitativas que 
são efetuadas por comparação do evento analisado com eventos-padrão cuja 
freqüência é conhecida ou através de dados históricos como também por aquilo que é 
esperado ocorrer, considerando-se a opinião de pessoas experientes nos respectivos 
assuntos em estudo (CARDELLA, 1999). 
 
A aplicação do conceito de probabilidade não se limita aos dados históricos, 
relacionados a fatos ocorridos, ou aos fatores relacionados à experiência das pessoas 
que, também, têm como base as situações vivenciadas. A probabilidade destaca-se por 
lindesejáve evento do ocorrência de adeprobabilid
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um outro aspecto, que é o de identificar as probabilidades de falhas das diversas 
variáveis que compõe um objeto de estudo que podem levar ao evento indesejável.  
 
Essa outra face da probabilidade permite transformar aspectos subjetivos 
(muitos deles associados, indevidamente, à sorte e ao azar) em números que permitem 
a aplicação de medidas prevencionistas, em maior ou menor grau, conforme as 
chances calculadas para as ocorrências dos eventos. 
 
Neste rumo inserem-se os vários métodos de análises, sendo o mais 
expressivo a Análise por Árvore de Falhas (AAF) que, como já descrito, permite 
estabelecerem-se medidas preventivas, de ordem qualitativa ou quantitativa, com base 
em estudos probabilísticos, que possibilitam a visualização de todos os danos, em 
potencial, existentes em um objeto de estudo. 
 
•   Avaliação das Conseqüências dos Eventos Perigosos 
 
A análise das conseqüências que, juntamente com a freqüência, estabelecem o 
grau de risco de um determinado evento em estudo, tem como finalidade avaliar o 
campo de ação do agente agressivo. Cada variável, relacionada ao evento e todos os 
aspectos multidisciplinares que se interagem, têm que ser avaliados, tais como a 
capacidade agressiva dos vários agentes, químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e 
mecânicos; a vulnerabilidade, a susceptibilidade e a capacidade de assimilação do alvo 
(humano, patrimonial e ambiental).  
Com isso, pode-se ter uma idéia da complexidade e das dificuldades para se chegar a 
resultados com total confiabilidade. Corroborando esta visão, Cardella (1999) afirma 
que, para este estudo, há necessidade da utilização de modelos matemáticos e, mesmo 
assim, as dificuldades de se chegar a resultados com alta fidelidade são grandes. 
Num contexto mais prático, podem-se utilizar registros de ocorrências, bem como 
de tabelas, que contenham classificações qualitativas, como forma de facilitar a avaliação. 
Nestes casos, a análise deve ser baseada nas conseqüências esperadas para o respectivo 
evento indesejado.  
Considerando, por exemplo, os fatores: piso escorregadio, piso obstruído ou piso com 
irregularidades, podem-se esperar como conseqüências dessas condições, quedas em 
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mesmo nível. Conclui-se que  a existência de quaisquer fatores apresentados pode levar ao 
acidente "quedas". Assim, numa análise simplificada, parte-se para a eliminação dos 
fatores contribuintes, independente da freqüência de quantas vezes ou quantas pessoas 
passam pelo referido piso. 
 
Nesta abordagem qualitativa uma tabela típica de conseqüências deve conter a 
gradação dos níveis qualitativos, correlacionados às suas respectivas categorias que, numa 
classificação de desprezível a catastrófica, podem apresentar vários níveis intermediários 
variando conforme os critérios de quem executa a avaliação. 
 
 Considerando que esta análise estabelece a categoria ou classe do risco, a Tabela 
2.1 pode elucidar melhor o anteriormente descrito. 
 
 
 
Tabela 2.1 - Categoria ou Classe de Risco (DE CICCO; FANTAZZINI, 1994). 
 
I. DESPREZÍVEL 
  
 
II. MARGINAL (ou 
    LIMÍTROFE) 
 
III. CRÍTICA 
 
 
IV. CATASTRÓFICA 
 
 
A estas classes de risco são atribuídas outras denominações como 'nível de 
gravidade ou severidade' ou 'potencial de gravidade'. 
Um fator importante a ser considerado na avaliação das conseqüências, é que 
nela deve ficar estabelecido o nível de risco tolerado, pois esse item é fundamental no 
- A falha não irá resultar numa degradação maior do sistema, 
nem irá produzir danos funcionais ou lesões, ou contribuir com 
um risco ao sistema;  
- A falha irá degradar o sistema numa certa extensão, porém 
sem envolver danos maiores ou lesões, podendo ser 
compensada ou controlada adequadamente; 
- A falha irá degradar o sistema causando lesões, danos 
substanciais, ou irá resultar num risco inaceitável, 
necessitando ações corretivas imediatas 
 - A falha irá produzir severa degradação do sistema, resultando 
em sua perda total, lesões ou morte. 
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estabelecimento dos custos da segurança e no estabelecimento de metas tangíveis de 
índices de acidentes.  
2.2.1.2 Métodos 
a) Análise Preliminar de Risco (APR) 
 
A APR é um método de análise inicial, que consiste no estudo prevencionista 
nas fases de concepção ou de pré-desenvolvimento de um novo sistema, incluindo-se a 
fase de anteprojeto, com a finalidade da identificação de perigos e da análise dos riscos 
que poderão estar presentes, quando da operacionalização do sistema. (DE CICCO; 
FANTAZZINI, 1994).  
 
Segundo os autores acima, a APR constitui-se numa ferramenta prevencionista, 
cuja importância destaca-se para os casos em que os elementos a serem analisados, 
dentro de um determinado objeto de estudo, possuem pouca similaridade com os 
existentes, como um fator ou variável com características inovadoras ou pioneiras. Em 
resumo, a APR se aplica, principalmente, quando a experiência nos riscos do objeto de 
estudo é deficiente. 
 
A APR caracteriza-se, normalmente, como uma revisão superficial de 
problemas gerais de segurança, visto tratar-se de uma técnica de análise inicial, 
aplicada quando ainda não se tem concluídos os detalhes finais de projeto, e 
conseqüentemente os procedimentos operacionais, aspectos,esses, que implicam em 
se buscar métodos complementares de análise. (DE CICCO; FANTAZZINI, 1994). 
 
Cardella(1999) apresenta, além dos métodos complementares, os métodos 
auxiliares, a serem utilizadas no desenvolvimento da APR, a seguir descritas: 
• Métodos Auxiliares: 
- Análise por Árvore de Falhas (AAF) (qualitativa) utilizada para identificar as 
causas do evento perigoso.  
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- Análise por Árvore de Eventos (AAE) (qualitativa) utilizada para identificar as   
conseqüências do evento perigoso. No modelo da Análise por Árvore de 
Falhas, que é dedutiva, parte-se de um Evento Topo e caminha-se para trás, 
procurando-se identificar os eventos que podem gerar o Evento Topo. A 
AAE, ao contrário da AAF, é indutiva; caminha-se em frente, identificando os 
eventos que podem decorrer do Evento Iniciador. 
- Lista de Verificação para identificar agentes agressivos e alvos. Esta 
ferramenta será descrita na seqüência dos demais métodos; 
- Registro e Análise de Ocorrências Anormais para identificar perigos 
semelhantes aos que se manifestaram no passado; 
- Inspeção Planejada para identificar perigos de uma instalação ou atividade 
existente. 
• Métodos Complementares 
- A Análise por Árvore de Falhas, neste contexto, utilizada para analisar as  
causas com profundidade; 
- Análise por Árvore de Eventos, neste contexto, utilizada para analisar as 
conseqüências com profundidade; 
- Lista de Verificação. 
 
b) Análise dos Modos de Falha e Efeitos (AMFE) 
 
Este método, mais conhecido como FMEA - Failure Mode and Effects Analysis, 
é muito utilizado, com sucesso, no âmbito da Indústria de transformação como uma 
ferramenta de qualidade, consagrando-se como uma metodologia de análise 
sistemática que orienta e evidencia, de forma preventiva, as falhas em potencial do 
produto, seja no projeto, seja na fabricação ou na utilização. 
 
No universo da prevenção de acidentes, busca-se, também, aplicar esta 
ferramenta como um método de análise de riscos, no sentido de identificar os modos de 
falhas dos componentes de um equipamento ou sistema. 
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Este método permite a análise de como podem falhar os componentes de um 
equipamento ou sistema, estimar as taxas de falha, determinar os possíveis efeitos e, 
conseqüentemente, estabelecer as intervenções que deverão ser feitas para aumentar a 
probabilidade de funcionamento do equipamento ou sistema de forma compatível. (DE 
CICCO; FANTAZZINI, 1994). Assim, o objeto da AMFE são os sistemas. O foco é o 
componente e suas falhas. (CARDELLA, 1999). 
 
Para a condução de uma AMFE, deve-se conhecer e compreender os princípios 
e funções do sistema e dos seus componentes. Para isso, utiliza-se dos enfoques 
reducionista e sistêmico já comentados anteriormente. Conhecendo-se o sistema 
analisam-se os modos de falhas dos componentes, culminando com a determinação da 
probabilidade de falha do sistema. De posse dessas probabilidades indicam-se os 
possíveis efeitos de cada falha específica. Por último, estima-se a gravidade de cada 
falha evidenciada, associando-as com categorias ou classes de riscos, as quais podem 
ter elaboradas tabelas conforme a conveniência de cada caso. 
 
Para se efetuar a análise detalhada de uma AMFE, utiliza-se um formulário com 
os campos preestabelecidos onde se registram as informações obtidas. O formulário 
deve ser elaborado conforme os critérios de cada empresa, preservando-se os 
elementos-chave da AMFE que são: componentes, modos de falhas, efeitos, método de 
detecção e medidas de controle de risco e de emergência, podendo incrementá-los, 
abrindo para subitens, conforme cada caso. 
 
c) Técnica de Incidentes Críticos (TIC) 
 
Esta técnica constitui-se numa variante dos conceitos prevencionistas descritos 
em 2.2.1.1 deste trabalho, que se referem aos incidentes.  
Segundo De Cicco e Fantazzini (1994) A Técnica de Incidentes Críticos resultou 
de estudos no Programa de Psicologia de Aviação da Força Aérea dos Estados Unidos, 
definida como um método de análise de operações para identificar erros e condições 
inseguras que contribuem para os acidentes com lesão, tanto reais como potenciais, 
através de uma amostra aleatória estratificada de observadores-participantes, 
selecionados dentro de uma população. Esses observadores-participantes são 
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criteriosamente selecionados, considerando-se os principais departamentos da 
empresa, conforme suas diferentes categorias de riscos, com o objetivo de se obterem 
amostras representativas das respectivas operações. 
 
A aplicação da técnica, conforme descrita por De Cicco e Fantazzini (1994) 
consiste em perguntas feitas por um entrevistador a um certo número de pessoas que 
tenham executado serviços específicos dentro de determinados ambientes e pedindo-
se a elas que recordem ou descrevam atitudes inadequadas, que tenham cometido ou 
observado e também condições inadequadas e/ou inseguras que tenham detectado 
dentro da empresa. Os observadores-participantes relatam tantos incidentes críticos 
quantos lembrarem, não se importando com os efeitos resultantes. 
 
Os resultados das descrições, feitas pelos entrevistados, são transcritos, 
compilados por categorias de riscos, definindo-se as áreas-problema. Com os dados, 
pode-se identificar e atuar sobre as causas potenciais para acidentes. 
 
A técnica é reaplicada periodicamente utilizando-se nova amostragem. 
 
Os autores apresentam como resultados de uma aplicação prática de uma 
Técnica de Incidentes Críticos, os seguintes pontos: 
 
• a Técnica de Incidentes Críticos revela com confiança os fatores causais, 
em termos de erros e condições inseguras, que conduzem a acidentes 
industriais. 
 
• a técnica é capaz de identificar fatores causais, associados tanto a 
acidentes com lesão, como a acidentes sem lesão. 
 
• a técnica revela uma quantidade maior de informação sobre as causas dos   
acidentes, do que os métodos atualmente disponíveis para o estudo dos  
acidentes e fornece uma medida mais sensível ao desempenho de 
segurança (grifo nosso). 
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• as causas de acidentes sem lesão, como as reveladas pela Técnica de 
Incidentes Críticos, podem ser usadas para identificar as origens de 
acidentes  potencialmente com lesão. 
 
Concluem os autores: 
[...] as tentativas atuais para controlar os acidentes e suas conseqüências 
podem ser melhor descritas como 'tentativa e erro', principalmente porque 
as medidas adequadas de eficiência desse controle não existem na 
prática. Novos instrumentos de medida, (sic) tais como a Técnica de 
Incidentes Críticos, encerram muitas promessas como métodos 
aperfeiçoados de medida de eficiência de segurança. Além disso, 
permitem identificar e examinar os problemas de acidente 'antes do fato', 
ao invés de 'depois do fato', em termos de suas conseqüências com 
danos à propriedade ou produção de lesões (DE CICCO; FANTAZZINI, 
1994 p. 86, grifo dos autores). 
 
d) Análise por Árvore de Falhas (AAF) 
 
A AAF é um dos métodos de prevenção de incidentes e acidentes mais 
utilizados, principalmente para os problemas em que a identificação de perigos e 
análise e controle de riscos se mostram mais complexas. Ela estuda os fatores que 
poderiam conduzir o objeto a perdas ou danos, partindo de um determinado evento e 
estabelecendo uma combinação de falhas, com base em dados probabilísticos, aplicados 
em uma seqüência utilizando a simbologia lógica, através das comportas, originalmente 
estabelecidas, como "AND" e "OR".  
 
A seguir, reproduz-se, de forma resumida, os passos para o desenvolvimento do 
método, descritos por De Cicco e Fantazzini (1994). 
 
• Seleciona-se o evento indesejável, ou falha, cuja probabilidade de ocorrência 
deve ser determinada; 
• Revisam-se todos os fatores relacionados ao evento como dados de projeto e 
histórico de todos e quaisquer elementos que podem contribuir para a 
consumação do evento; 
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• Diagramam-se os eventos em forma de "árvore", de modo sistemático a partir 
do evento "topo", em estudo, surgindo assim as combinações de eventos e 
falhas contribuintes, sendo o relacionamento, ou a ligação, entre os eventos 
feitos através das comportas lógicas "E" e "OU".  
• Com recursos da Álgebra Booleana, desenvolvem-se expressões matemáticas 
adequadas, representando as "entradas" das árvores das falhas. 
 
 
Pode-se utilizar esse método desenvolvendo-se a árvore, e simplesmente analisá-
la, sem qualquer cálculo, ou utilizar-se de cálculos através de recursos computacionais, 
conforme os níveis de complexidade o exigirem. 
 
Na Figura 2.6, é apresentada uma árvore de falhas diagramada para o evento topo 
referente ao superaquecimento de um motor elétrico. 
Superaquecimento
do motor
ou
Corrente excessiva
do motor
Falha primária
do motor
e
Corrente excessiva
no circuito
Fusível falha
em abrir
ou
Falha primária
na tensão
elétrica
Falha primária
do circuito
elétrico
Falha primária
do fusível
Figura 2.6 - Árvore de falhas. Evento topo: superaquecimento de um motor 
elétrico (CARDELLA, 1999, p. 148).
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e) What If (E Se...?) 
 
  
Trata-se de um método de identificação de perigos e análise de riscos bastante 
simples, que consiste em detectar perigos através de um questionamento aberto 
promovido pela pergunta E se...? O objeto da técnica What If pode ser um sistema, um 
equipamento, um processo ou um evento. O foco é "tudo que pode sair errado". 
(CARDELLA, 1999). O foco, segundo o autor, é mais abrangente que o de outras 
ferramentas, devido ao seu questionamento mais livre, comparando-se a um 
brainstorming, onde a pergunta E se...? é feita, questionando o aspecto que se julgar 
oportuno sobre o objeto de estudo. 
 
Essa metodologia aplica-se, também, sob um enfoque sistemático com aspecto 
multidisciplinar, quando o objeto de estudo é focado sob o ponto de vista de 
especialistas, como projetos, manutenção mecânica, elétrica e eletrônica, preservação 
ambiental, medicina ocupacional. Nesses casos a pergunta E se...? é direcionada a 
cada especialidade. 
 
f) Lista de Verificação (LV) 
 
A Lista de Verificação, mais conhecida como checklist, consiste em uma 
ferramenta que se caracteriza pela praticidade e objetividade. Aplica-se ao objeto de 
estudo no sentido da verificação da conformidade de seus atributos a padrões. A sua 
grande flexibilidade permite sua aplicação a objetos de estudos como sistema, 
processo, equipamento, instalação, área. A LV pode ser estruturada de forma a se 
adequar às mais diversas especialidades. A objetividade da LV está na comparação de 
desvios detectados no objeto de estudo em comparação aos padrões da lista. 
 
A técnica apresenta particular importância nas inspeções de rotina em postos 
de trabalhos que apresentam tarefas repetitivas com riscos e padrões bem definidos, 
tais como: a partida de um processo, o acionamento de uma máquina. Além disso, a 
Lista de Verificação está incorporada dentro de outras técnicas no sentido de controlar 
os riscos por elas identificados.   
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2.2.2 Requisitos Legais 
Além dos princípios científicos e de normas técnicas, fatores que norteiam a 
segurança do trabalho, existe o intervencionismo estatal através de uma legislação que 
reúne tudo o que o Estado considera indispensável à saúde e à integridade física do 
homem no trabalho (SAAD, 1984). Assim, um estudo completo sobre Segurança do 
Trabalho passa obrigatoriamente pelos requisitos legais. 
A intervenção do Estado nas relações do trabalho, especificamente sobre a 
segurança e saúde, evidenciou-se na Revolução Industrial, em resposta aos clamores 
populares exigindo um mínimo de condições para o exercício do trabalho humano, 
tendo em vista a dramática situação dos trabalhadores da época, em sua maioria, 
mulheres e crianças, submetidos a toda sorte de riscos. 
 
No Brasil, embora a primeira lei sobre segurança do trabalho seja de 15 de 
janeiro de 1919, as intervenções nas relações do trabalho acentuaram-se somente a 
partir de 1930, com a criação do Ministério do Trabalho, quando as questões relativas à 
saúde e segurança dos trabalhadores passaram a ser administradas no âmbito desse 
ministério, sendo que o ápice dessas intervenções se deu com o advento da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), através do Decreto-lei n. 5.452 de 1° de 
maio de 1943. Assim como no Brasil, as intervenções estatais nos assuntos de trabalho 
são, atualmente, uma constante em todos os países do mundo. 
  
A Segurança e Medicina do Trabalho, no Brasil, estão Inseridas no Título II da 
CLT: Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, em seu Capítulo V, através dos Artigos 
154 a 201. 
 
Em 08 de junho de 1978 foi aprovada a Portaria 3.214 que cria vinte e oito 
Normas Regulamentadoras (NR) relativas à Segurança e Medicina do Trabalho as 
quais detalham as determinações preconizadas nos artigos de 154 a 201 do Capítulo V 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), permitindo um melhor entendimento de 
suas aplicações. Em 12 de abril de 1988, através da Portaria n. 3.067, foram aprovadas 
as Normas Regulamentadoras Rurais (NRR) relativas à Segurança e Higiene do 
Trabalho Rural, em número de cinco normas. 
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O advento das Normas Regulamentadoras constitui um marco da Segurança e da 
Medicina do Trabalho no Brasil, pois promoveu avanços consideráveis em favor da 
proteção da saúde e integridade física dos trabalhadores. 
  
Atualmente, são trinta as Normas Regulamentadoras vigentes e duas em 
discussão (BRASIL, 2004b) 
2.2.2.1 Norma Regulamentadora n. 18 (NR 18) 
A maioria das Normas Regulamentadoras sobre Segurança e Medicina do 
Trabalho estabelece determinações de caráter gerais como a NR-6, que prescreve 
sobre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Existem também normas relativas 
a atividades específicas, como é o caso da Norma Regulamentadora n.18 (NR 18) 
direcionada à Indústria da Construção. 
 
O fato da legislação brasileira sobre SST ter estabelecido desde a publicação 
das Normas Regulamentadoras uma exclusiva para o setor de Construção Civil, reflete 
a importância, e ao mesmo tempo a preocupação do Governo com esse seguimento, no 
que se refere à Segurança e Saúde. 
 
A NR 18 foi originalmente aprovada sob o título "Obras de Construção 
Demolição e Reparos". Ela passou pela sua primeira revisão através da Portaria n. 17, 
de 7 de julho de 1983, conferindo-lhe um conteúdo mais técnico e atualizado 
proporcionado-lhe maior abrangência (LIMA Jr., 1996 apud ROCHA, 1999). 
 
A atual redação da NR 18 "Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção" publicada em 4 de julho de 1995 é resultado da segunda 
revisão da norma, fruto de um processo mais amplo iniciado em 1993, devido ao fraco 
cumprimento da NR vigente que evoluiu para a constituição de um Grupo Tripartite e 
Paritário, com participação efetiva dos técnicos da FUNDACENTRO11, das Delegacias 
regionais do Trabalho (DRT), DSST/MTE,12 representação patronal e de trabalhadores. 
                                                          
11 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 
12 Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho . Órgão maior da SST subordinado ao Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) 
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 Através de acordos, negociações e consenso chegaram a uma proposta de 
texto-base e contando ainda com as contribuições e sugestões de entidades, empresas 
e profissionais do setor, definiu-se o texto final.  
A abrangência da versão atual da NR 18 está evidenciada já no seu objetivo, 
item 18.1.1. Enquanto a versão antiga traz "[...]estabelecer medidas de proteção 
durante as obras de construção, demolição, reparo, pintura [...]" (SEGURANÇA..., 1995, 
p.226) a redação atual apresenta "[...]estabelecer diretrizes de ordem administrativa, de 
planejamento de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle 
e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio 
ambiente de trabalho na Indústria da Construção" (SEGURANÇA..., 2001, p.230). 
 
Está claro no objetivo da nova NR 18, as inovações de caráter gerencial, com uma 
visão holística da segurança buscando a aplicação de sistemas preventivos, que 
necessariamente passam pelos conceitos e métodos prevencionistas abordados, 
respectivamente no subitem 2.2.1.1 e  2.2.1.2 deste Capítulo. 
 
a) Principais Inovações da NR 18 
 
As inovações mais significativas, evidenciadas nesta nova redação, estão 
apresentadas no início e no final da norma, sendo a seguir descritas. 
• Comunicação Prévia: estabelece a obrigatoriedade da comunicação à  
Delegacia Regional do Trabalho (DRT), antes do início das atividades, das 
informações relativas à obra e os responsáveis (contratante, empregador ou 
condomínio). 
• Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção (PCMAT): estabelece a obrigatoriedade da elaboração e do 
cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos13 com vinte ou mais 
trabalhadores. 
                                                          
13 Por "estabelecimento" entende-se  como uma das unidades da empresa funcionado em locais 
diferentes. No caso de empreiteiras ou prestadora de serviços é o local onde os empregados 
estiverem exercendo as atividades identificadas pela qualificação: Cadastro Específico do Instituto 
Nacional do Seguro Social (CEI); Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) 
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• Treinamento: item importante que estabelece sobre os treinamentos 
admissional e periódico determinando o conteúdo programático e o tempo 
mínimo de duração. 
• 18.34 Criação dos Comitês Permanentes Nacional e Regionais ( CPN e 
CPR). São comitês com atribuições de estudar e propor medidas de controle 
e a melhoria das condições e dos ambientes de trabalho na indústria da 
construção. 
• 18.35 Regulamentos Técnicos de Procedimento (RTP): constituem um meio 
para complementação e atualização da NR 18, elaborados pela 
FUNDACENTRO. 
 
A alteração da NR 18 veio fazer frente à evolução dos métodos, dos avanços da 
tecnologia e das relações do trabalho (NR-18..., 1995). Essa constatação se verifica através 
do PCMAT, o qual insere-se dentro dos princípios da gestão integrada: Qualidade, 
Segurança e Saúde e Meio Ambiente, que busca medidas pró-ativas já na fase de projeto, 
explicitados pelos documentos básicos prescritos no subitem 18.3.4 da NR 18, a saber: 
 
• memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e 
operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e doenças do trabalho 
e suas respectivas medidas preventivas; 
• projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas de 
execução da obra; 
• especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; 
• cronograma de implantação das medidas de preventivas definidas no PCMAT; 
• layout inicial do canteiro de obra, contemplando, inclusive, previsão do 
dimensionamento das áreas de vivência; 
• programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e 
doenças do trabalho com suas cargas horárias.  
 
Sherique (2002) destaca como importante, além dos itens citados, considerar 
também, na elaboração do PCMAT, as questões ambientais, ergonômicas e educacionais, 
bem como os problemas de saúde existentes em conseqüência das deficientes condições 
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de alimentação, habitação e transporte dos trabalhadores, aumentado, assim, o leque de 
prioridades, até então, com ênfase para a prevenção de acidentes graves e fatais, 
relacionados com quedas de alturas, soterramento, choque elétrico e os derivados de 
máquinas e equipamentos sem proteção. 
 
A Figura 2.7 apresenta a estrutura da NR 18. Nesta estrutura a NR 18 está 
desdobrada sob dois aspectos: com e sem a obrigatoriedade da implantação do PCMAT, o 
que diferenciam os caminhos para a aplicação de suas diretrizes. 
 
No caso do canteiro de obras não se enquadrar na obrigatoriedade do PCMAT, ou 
seja, possuir menos de vinte trabalhadores, suas diretrizes são aplicadas contemplando as 
exigências contidas na Norma Regulamentadora NR 9: Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA). 
 
A Obrigatoriedade da elaboração do PPRA, por todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, constitui-se num profundo e 
sensível avanço da NR 9, visto que na sua versão anterior, sob o título de Riscos 
Ambientais, a exigência da elaboração do Mapa de Risco Ambiental limitava-se às 
empresas que tinham que constituir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes- CIPA 
(SHERIQUE, 2002). 
 
O PPRA visa a preservação da saúde e a integridade física dos trabalhadores, 
através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais 
existentes e que venham a existir no ambiente de trabalho.  
 
Conforme a NR 9 são riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos,14 
que em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição são 
capazes de produzir danos à saúde do trabalhador. 
Segundo Sherique (2002, p. 18) "O PPRA também pode ser entendido como um 
documento base para a criação de todo um sistema de Documentação de Segurança e 
Saúde no Trabalho".  
 
. 
 
                                                          
14  Estes agentes estão descritos na abordagem do incidente em 2.1.2 
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Para a implantação do PPRA, segundo Sampaio (1998), deve ser considerada a 
sua relação com os aspectos administrativos, técnicos e legais conforme apresenta a 
Figura 2.7. 
 
É com base no PPRA que é estabelecido o Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO) preconizado pela Norma Regulamentadora NR 7. Esta norma 
estabelece a obrigatoriedade da elaboração do PCMSO, para todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados. 
O planejamento e a implantação deste programa se dá com base nos riscos à 
saúde dos trabalhadores, de forma especial os identificados nas avaliações previstas 
nas demais normas regulamentadoras, como na NR 9. 
  
O PCMSO deve contemplar, entre outros, a realização obrigatória dos 
seguintes exames médicos: admissional, periódico, de retorno ao trabalho (após 
afastamento do empregado por acidente), de mudança de função e demissional. 
 
Considerando-se a obrigatoriedade da implantação do PCMAT a estrutura da 
NR 18 apresenta-se de forma mais complexa como se pode observar na Figura 2.7. 
Entretanto, a NR 18 não apresenta a forma de desenvolvimento do PCMAT. Ela 
estabelece apenas os requisitos necessários, dentre esses, o preconizado no seu item 
18.3.4, que apresenta os documentos que devem integrá-lo, já descritos em 2.2.2.1.  
 
No intuito de melhor esclarecer o conteúdo dos seis documentos exigidos no 
item 18.3.4 da NR 18, a Figura 2.7 apresenta o desdobramento destes documentos 
descritos em Sampaio (1998). 
 
A implementação das medidas de controle e sistema preventivo de segurança 
se dá nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho da Indústria da 
Construção. 
Embora não explicitado na estrutura apresentada na Figura 2.7, por não se 
constituírem programas, outras Normas regulamentadoras são contempladas pela NR 
18, como, por exemplo, a NR 15, que trata das Operações e Atividades Insalubres, 
abordando basicamente os Limites de Tolerância para a exposição aos riscos 
estabelecidos pela NR 9.  Considera também a NR 17 (Ergonomia) cujos riscos devido 
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à exposição aos agentes ergonômicos já foram descritos em 2.1.2. Os riscos devido 
aos agentes mecânicos também já abordados em 2.1.2, estão distribuídos por todo o 
texto da NR 18, como por exemplo preconizados pela NR 12 (Máquinas e 
Equipamentos); NR 10 (Instalações e Serviços em Eletricidade). Assim, a NR 18 se 
inter-relaciona com muitas outras NRs. 
     
b) Campo de Aplicação da NR 18 
  
No subitem 18.1.2 da NR 18 está estabelecido como atividades da Indústria da 
Construção as constantes do Quadro I, Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas (CNAE), da NR 4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho, dado pelo Código Específico da Atividade. A seguir, são 
descritos, de forma simplificada, apenas os títulos das atividades, com os respectivos 
códigos. 
 
F - CONSTRUÇÃO 
45 CONSTRUÇÃO 
45.1 Preparação do Terreno 
45.2 Construção de Edifícios e Obras de Engenharia Civil 
45.3 Obras de Infra-estrutura para Engenharia Elétrica, Eletrônica e Engenharia 
Ambiental. 
45.4 Obras de Instalações 
45.5 Obras de Acabamentos e Serviços Auxiliares da Construção 
45.6 Aluguel de Equipamentos de Construção e Demolição com Operários 
  
Embora o PCMAT apresente-se como um programa com características pró-
ativas em SST, salienta-se que a obrigatoriedade de sua aplicação está vinculada a um 
número de trabalhadores igual ou maior que 20, fato que reduz a abrangência de sua 
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aplicação. Assim, evidencia-se uma lacuna com respeito aos canteiros de obras com 
menos de 20 funcionários. 
 
Rocha (1999), como já citado no Capítulo 1 deste estudo, em sua pesquisa 
realizada em 67 obras de empresas construtoras atuantes no subsetor de edificações, 
em seis cidades do Sul e Nordeste, detectou um baixo cumprimento da NR 18, com as 
empresas desobedecendo, em média, a 49% dos seus ítens. Cabe salientar que um 
dos critérios de escolha das empresas foi que as mesmas estivessem envolvidas no 
desenvolvimento de programas de qualidade, significando dizer que se este fator não 
tivesse sido considerado, os resultados poderiam ser ainda piores. 
  
Existe uma relação direta entre o não cumprimento da NR 18 e os acidentes, o 
que equivale dizer que um maior cumprimento da norma resultaria em um menor 
número de acidentes de trabalho (ROCHA, 1999). 
 
Considerando a não obrigatoriedade do cumprimento do PCMAT, evidencia-se 
um outro fator que dificulta a aplicação da NR 18, que é a falta de pessoas com um 
mínimo de conhecimento sobre segurança para o cumprimento das demais diretrizes 
estabelecidas pela norma. Como também já comentado no Capítulo 1, canteiros de 
obras com menos de 50 empregados estão desobrigados de manter profissionais 
especializados em SST (Ex. Técnico de Segurança do Trabalho).  
2.2.3 Sistema de Gestão da SST (SG SST) 
O progresso da ciência e da tecnologia vivenciado a partir do advento da 
Revolução Industrial criou o paradigma da corrida ao lucro, expondo os trabalhadores a 
toda sorte de riscos ameaçando a sua saúde e a sua integridade física. Essa anomalia 
comprometedora das relações do trabalho provocou o intervencionismo estatal com o 
objetivo de aliviar as tensões sociais e garantir um mínimo de condições para o 
exercício do trabalho. Entretanto, essa intervenção estabelece o mínimo a ser 
cumprido. 
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Assim, além das exigências legais, outras medidas preventivas de acidentes 
devem ser buscadas pelas organizações, no sentido de que os assuntos de SST não 
sejam tratados de forma isolada, conduzida apenas por especialistas, desvinculada da 
atividade como sendo um fator à parte, que pode ser adicionada ou não ao ato de 
produzir.  
Nesse sentido, Oliveira (2001) defende que a execução correta de uma 
determinada atividade traz em si o postulado da segurança desejada. Segundo o autor, 
a insegurança é, por conseguinte, o pressuposto da realização de uma tarefa de forma 
irregular ou incorreta, devendo, nesse caso, ser observado que o que deve ser corrigido 
não é a insegurança e sim o ato de fazer, com correção. 
 
Com a visão disseminada de que a segurança é inerente à execução de uma 
tarefa de forma correta, certamente as questões de SST, ao invés de ficarem restritas a 
um determinado setor da empresa, estariam inseridas no contexto das demais 
atividades, como parte integrante do ato de gerenciá-las. 
 
 Com os avanços da qualidade percebidos a partir de meados do século 
passado, culminando com os Sistemas da Qualidade, (ISO 9000) no início dos anos 90 
e, em seguida, pelo Sistema de Gestão Ambiental, (ISO 14000) normalizados pela 
International Organization for Standardization (ISO), diversas organizações 
internacionais começaram a se preocupar com a lacuna existente em relação à 
segurança e à saúde ocupacional, quando comparados aos outros sistemas de gestão, 
fruto dos aspectos anteriormente descritos. 
 
Juntamente com aquela preocupação evidencia-se a necessidade, cada vez 
maior, das empresas demonstrarem seu desempenho também em SST, diante da 
necessidade em se atingir índices de excelência, superar o atendimento aos requisitos 
legais e, juntamente com as partes interessadas, estar em consonância no que se 
refere à responsabilidade social. Entretanto, existindo funcionários acidentados 
afastados de suas atividades, ou máquinas inoperantes em conseqüência de avarias 
resultantes de acidentes, a obtenção desses índices fica comprometida. 
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 Dessa forma, há necessidade das organizações trabalharem na identificação 
de perigos, bem como na análise e controle dos riscos oriundos de suas atividades em 
conformidade com sua política e seus objetivos de Segurança e Saúde no Trabalho. 
 
O que se constata no âmbito de muitas organizações é que, apesar de 
possuírem uma estrutura organizacional e cultural voltada para a SST, disporem de 
ferramentas prevencionistas efetivas, os resultados não atingem os esperados. Um 
forte componente deste insucesso se deve a aplicações de forma isolada, o que não 
garante o atendimento perene das melhorias estabelecidas em suas políticas. 
 
 A eficácia dessas medidas pode ser garantida se as aplicações estabelecidas 
forem conduzidas no contexto de um Sistema de Gestão estruturado e integrado ao 
conjunto das demais atividades de gerenciamento da organização. 
 
Diante desse quadro de preocupação e necessidade surgiu por parte das 
organizações, principalmente da União Européia, um clamor internacional para a 
criação de um Sistema de Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho. Na mesma 
época, no âmbito da ISO e da Organização Internacional do Trabalho (OIT) aconteciam 
discussões, já há alguns anos, no sentido de se definir a qual das duas instituições 
caberia a elaboração de tal norma até que, em meados de 2000, o Board da ISO não 
aprovou a implementação de norma sobre gestão de SST, voltando o assunto a ser 
tratado no âmbito da OIT. 
2.2.3.1 AS OHSAS 18001 e 18002 
Diante da indefinição daquelas instituições, antes até da decisão final da ISO, 
entidades nacionais de normalização da Espanha, Austrália, Irlanda, África do Sul e 
Malásia e Organismos Certificadores como Britsh Standard Institution (BSI); Bureau 
Veritas Quality International (BVQI); Det Norske Veritas (DNV); Lloydes Register e SGS 
Yarsley International Certification Services, entre outros, reuniram-se na Inglaterra para 
criar a primeira “norma” para a certificação de Sistemas de Gestão em SST de alcance 
global: a OHSAS 18001, cuja sigla significa Occupational Health and Safety 
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Assessment Series. Ela entrou em vigor em 15 de abril de 1999.(RISK...,1999, grifo 
dos autores). 
a) Objetivo, Campo de Aplicação e Benefícios da OHSAS 18001 
  
A OHSAS 18001 é uma especificação que apresenta os requisitos para um 
Sistema de Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho (SST), com o objetivo de suprir 
as organizações de elementos de gestão, no sentido de auxiliá-las a alcançar seus 
objetivos de segurança e saúde ocupacional, identificar perigos e controlar seus riscos 
de acidentes e doenças ocupacionais, e assim melhorar o seu desempenho. 
  
Dentre os seus objetivos está o de eliminar a confusão dentro dos locais de 
trabalho dado à proliferação de especificações certificáveis em SST. Assim, diversos 
documentos anteriores foram utilizados no processo de criação da OHSAS 18001, 
como os abaixo descritos: 
• BS8800: 1996 Guide to occupational health and safety management system 
• BVQI SafetyCert: Occupational Safety and Health Management Standard 
• DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety 
Management Systems(OHSMS):1997 
• Draft NSAI SR 320 Recommendation for an  Occupational Health and Safety 
(OH and  S) Management System 
 
A OHSAS foi desenvolvida de forma a ser compatível com as normas de 
Sistemas de Gestão ISO 9001(Qualidade) e ISO 14001(Meio Ambiente) objetivando a 
integração desses sistemas de gerenciamento com o de SST. 
 
O campo de aplicação desta norma abrange toda organização que deseje 
estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um Sistema de Gestão em 
SST, em conformidade com sua política pré-estabelecida, bem como, em conseqüência 
de um processo bem sucedido, demonstrar essa conformidade através de terceiros, 
juntamente com a busca da certificação do seu Sistema de Gestão através de uma 
organização externa. 
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Os requisitos da norma OHSAS 18001 podem ser incorporados em qualquer 
Sistema de Gestão em SST, sendo o grau de aplicação definido em função da estrutura 
e natureza das atividades da organização. 
 
Um Sistema de Gestão em SST nos moldes da OHSAS 18001 proporciona às 
organizações obterem benefícios econômicos com sua implementação. Dessa forma, é 
de extrema importância a identificação desses benefícios no sentido de demonstrar às 
partes interessadas, entre elas os acionistas, o valor de um sistema de gestão eficaz 
em SST, permitindo uma ligação dos objetivos de SST a resultados financeiros, que 
reforça e garante a disponibilidade dos recursos necessários ao sistema. 
 
A OHSAS 18001, dentre os benefícios potenciais associados a um Sistema de 
Gestão bem-sucedido descreve entre outros os seguintes (RISK..., 1999  p.8): 
 
• assegurar aos clientes o comprometimento com uma gestão da SST 
demonstrável. 
 
     Os clientes podem enxergar um comprometimento através das evidências. 
 
• manter boas relações com os sindicatos dos trabalhadores. 
 Para essas boas relações são necessárias as evidências de um controle de 
incidentes e acidentes, de um processo de educação e treinamento, do 
acompanhamento e identificação dos riscos ambientais (ruído, calor, 
agentes químicos e biológicos) e do cumprimento da legislação 
prevencionista.  
 
• diminuição das taxas de seguros. 
   Quanto maiores as evidências de um Sistema de Gestão em SST efetivo,  
menores serão as taxas de seguros, com franquias menores.  
 
No Brasil, espera-se um aprimoramento do Seguro de Acidente de Trabalho 
(SAT), com taxas proporcionais à freqüência de ocorrência de acidentes, 
motivando as empresas a investirem na prevenção de acidentes de forma a 
diminuir suas respectivas taxas. Atualmente as taxas são de 1 a 3 % sobre a 
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folha de pagamento das empresas conforme o grau de risco a que estiverem 
inseridas, independente dos seus investimentos em prevenção ou dos seus 
números de acidentes. 
 
• reduzir acidentes que impliquem em responsabilidade civil. 
      A responsabilidade civil está relacionada à reparação de danos e prejuízos 
causados ao patrimônio e/ou às pessoas. Esta redução é inerente à 
performance da prevenção, entretanto com o Sistema de Gestão, permite-
se evidenciar os potenciais para este tipo de acidente e tomar ações, 
inclusive no sentido de estabelecer seguro pessoal privado para as 
atividades mais perigosas. 
 
• estimular o desenvolvimento e compartilhar soluções de prevenção de 
acidentes e doenças ocupacionais. 
A busca contínua da identificação de perigos e riscos de acidentes e 
doenças ocupacionais permite um desenvolvimento sinergético, pelo 
compartilhamento de soluções junto aos processos produtivos, no que se 
refere à qualidade e meio ambiente, que são extremamente motivadoras 
pelas evidências notórias e muitas vezes, de curtíssimo prazo. 
 
• aprimorar o controle dos custos de acidentes. 
Os custos dos acidentes (lesões ou danos) como já citados no Capítulo 1,   
não são facilmente controlados quando não se tem um Sistema de Gestão 
em SST. É extremamente difícil se contabilizar os custos indiretos (não 
segurados) dos acidentes que constituem a extensão dos efeitos que 
surgem, em geral, a médio e longo prazo. Conhecendo os custos reais dos 
acidentes ocorridos, ou estimando-os quando do estudo dos potenciais para 
suas ocorrências, tornam-se mais fáceis as justificativas para os 
investimentos em SST, principalmente junto aos acionistas. 
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b) Termos e Definições 
  
Tendo em vista o fato de que as definições específicas estabelecidas pelas 
OHSAS, relacionadas a esse tema, já terem sido abordadas ao longo dos capítulos, 
torna-se desnecessário descrevê-las novamente. 
  
c) Estrutura da OHSAS 18001 
A OHSAS 18001 estrutura-se em “Elementos do Sistema de Gestão da 
Segurança e Saúde no Trabalho”. São cinco os elementos desta estrutura:  
• Política de SST; 
• Planejamento; 
• Implementação e Operação; 
• Verificação e Ação Corretiva e 
• Análise Crítica pela Administração.  
 
Estes elementos são a base para uma gestão ser bem sucedida em SST e 
seguem o Ciclo PDCA de Planejamento-Execução-Controle-Ação, que é a base da 
abordagem de sistema de gestão para a melhoria contínua.  
  
Os elementos do Sistema de Gestão em SST são estruturados de forma que 
cada elemento da estrutura, uma vez desenvolvido, seja uma das entradas da fase 
seguinte, juntamente com os requisitos desta fase, e assim sucessivamente, até que se 
complete o ciclo. Ao se observar esta estrutura, nota-se que a fase do elemento Política 
tem como base de entrada o elemento Análise crítica pela administração e, como saída, 
o elemento Planejamento, que sendo a próxima fase do ciclo, terá como base de 
entrada a Política e, dessa forma repetindo-se até que a fase de Análise Critica pela 
Administração, tenha como saída a Política, iniciando-se, assim, um novo ciclo. 
A característica sistêmica da Série OHSAS verifica-se pela estrutura do ciclo 
descrita anteriormente e também pela realimentação da mensuração do desempenho e 
pela auditoria que se processa sobre cada elemento-fase. Pode-se verificar, ainda, que 
o ciclo do Sistema de Gestão em SST não se limita à parte interna da organização, pois 
está estabelecido que, a cada repetição do elemento Análise Crítica pela 
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Administração, sejam considerados os fatores internos e externos para se reiniciar o 
ciclo, consolidando-se assim a estrutura para a melhoria contínua em SST. 
 
A Figura 2.8 apresenta a estrutura da OHSAS 18001, sendo que a mesma é 
seguida pela OHSAS 18002, comentada a seguir. 
 
d) A OHSAS 18002 
        A OHSAS 18002 apresenta diretrizes para a implementação da OHSAS 18001. 
    Este importante documento, publicado em seguida à OHSAS 18001, fornece as 
Diretrizes para cada um dos Requisitos estabelecidos na OHSAS 18001. Cada requisito 
da OHSAS 18001 aparece também neste documento evidenciado dentro de um quadro. 
Para cada requisito, à exceção do primeiro, são estabelecidos e detalhados: o intento, a 
entrada típica, o processo e a saída típica, proporcionando informações e 
recomendações para o efetivo cumprimento de cada elemento do Sistema de Gestão em 
SST (RISK..., 2001).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figura 2.8 - Estrutura das OHSAS 18001 e 18002 (RISK...,1999) 
A Figura 2.9 apresenta um exemplo do tratamento de entrada e processo dado nas 
diretrizes OHSAS 18002. 
 
O Sistema de Gestão Proposto pela OHSAS 18001 fornece um processo 
estruturado para se obter a melhoria contínua em SST, sendo que o ritmo e a abrangência 
são definidos pela organização, em função de seus recursos. 
Sistema da Gestão em SST 
OHSAS 18001 e 18002
Política de SST
Planejamento
Implementação e
Operação
Verificação e
Ação Corretiva
Auditoria
Auditoria
Análise Crítica
Pela Administração
Realimentação da
Mensuração do
desempenho
Realimentação da
Mensuração do
desempenho
Realimentação da
Mensuração do
desempenho
Fatores 
Externos
Auditoria
Auditoria
Realimentação da
Mensuração do
desempenho
Fatores 
internos
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2.2.3.2 A ILO-OSH 2001 
Como comentado anteriormente, após a desistência da ISO em desenvolver 
uma norma sobre Segurança e Saúde no Trabalho, esta atribuição ficou a cargo da 
OIT, que adotou as Diretrizes sobre Sistema de Gestão em SST (SG-SST) fato que se 
deu em Genebra em uma reunião tripartite de especialistas ocorrida em abril de 2001. 
 
Estas Diretrizes tornaram-se conhecidas como ILO-OSH 2001. Elas refletem os 
valores da OIT como o tripartismo e, também, as Convenções Internacionais da OIT 
referentes à Saúde e Segurança do Trabalho (VALCÁRCEL, 2003). O impacto positivo 
de introduzir Sistema de Gestão em Segurança e Saúde Ocupacional é dessa forma, 
reconhecido pelos governantes, empregadores e trabalhadores. 
  
As recomendações práticas dessas Diretrizes são dirigidas para o uso de todos 
aqueles que têm responsabilidade pelo gerenciamento da SST. Elas não possuem valor 
legal e não têm finalidade de substituir leis, normas ou regulamentos nacionais dos 
países onde aplicadas, mas sim de servir de complemento e reforço das infra-estruturas 
nacionais. 
 
Da mesma forma que as OHSAS as Diretrizes ILO-OSH 2001 foram concebidas 
dentro de um modelo compatível com outros guias, normas e sistemas de gestão. A 
aplicação destas Diretrizes não necessita de certificação, entretanto esta é aceita como 
meio de reconhecimento de boas práticas se assim decidir o país que estiver 
implantando as Diretrizes (VALCÁRCEL, 2003) 
 
a) Objetivos e Campo de Aplicação 
 
    As Diretrizes ILO-OSH 2001 visam contribuir para a proteção dos trabalhadores 
dos perigos e para a eliminação dos acidentes do trabalho, doenças e fatalidades. Seus 
objetivos e aplicação dividem-se em função de duas esferas definidas para receberem 
as orientações: a nacional e a organizacional 
Nível nacional: 
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• possibilitar o estabelecimento de uma estrutura nacional para o sistema de 
gestão em SST, preferencialmente com o apoio de leis e regulamentos 
nacionais; 
• abordar condições e necessidades específicas de companhias, 
organizações ou grupos empresariais, levando em consideração o tamanho 
o tipo e o nível de riscos. 
Nível organizacional: 
• estimular a integração de sistemas de gestão em SST com outros sistemas 
de gestão evidenciando que a conformidade com as leis é de 
responsabilidade do empregador; 
• evidenciar que a SST deve fazer parte das responsabilidades da gestão da 
empresa e, portanto, não devendo ser vista como sendo uma tarefa dos 
especialistas e do departamento de SST.  
 
b) Estrutura da ILO-OSH 2001 
 
A estrutura da ILO-OSH 2001 assemelha-se à da OHSAS 18000, 
estabelecendo um sistema com cinco elementos principais: Política; Organização; 
Planejamento e implantação; Avaliação e Ações para Melhoria. De forma semelhante 
às OHSAS baseia-se no Ciclo PDCA que se constitui na base da abordagem da 
melhoria contínua. 
 
Uma outra semelhança com a OHSAS 18002 em seu subitem "4.3.1" (RISK..., 
2001) é o destaque para as características principais do Sistema de Gestão, que 
incluem a Identificação de Perigos e Avaliação e o Controle de Riscos. 
 
Um outro aspecto importante destacado para o estabelecimento da estrutura 
das Diretrizes da OIT está abordado no Capítulo 2 da ILO-OSH 2001: Estrutura 
Nacional para Sistemas de Gestão em Segurança e Saúde Ocupacional (SG SST). 
Nesse capítulo encontram-se as recomendações para o estabelecimento de Políticas 
Nacionais de SG SST, da criação das diretrizes nacionais e as diretrizes específicas, 
bem como dos mecanismos de apoio para a implantação do sistema. 
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As diretrizes nacionais são de aplicação voluntária e nas implantações 
sistemáticas do SG SST devem ser elaboradas com base em um modelo proposto no 
Capítulo 3 da ILO-OSH 2001, levando em consideração as condições e as práticas 
nacionais e as diretrizes das empresas, com flexibilidade suficiente para permitir a 
aplicação direta ou específica no nível da organização. 
 
As diretrizes específicas refletem os objetivos gerais das diretrizes da OIT 
devem conter os elementos genéricos das diretrizes nacionais e devem refletir as 
condições e necessidades específicas das organizações ou grupos de organizações 
levando em consideração, particularmente, seu porte e infra-estrutura e os tipos e graus 
de riscos, como já descritos nos seus objetivos. 
 
A Figura 2.10 ilustra os elementos da estrutura nacional para o Sistema de 
Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho (SG-SST). 
 
Como se pode observar na figura 2.10, as diretrizes da ILO-OSH podem ser 
aplicadas diretamente pelas empresas sem a necessidade de se esperar pelas 
diretrizes nacionais. Entretanto, as diretrizes nacionais e específicas são importantes, 
respectivamente, para que as condições e práticas de cada país sejam respeitadas e as 
necessidades dos grupos e organizações específicas, nelas inseridas as empresas de 
menor porte, sejam também consideradas. 
Diretrizes da OIT 
em SG SST
Diretrizes Nacionais 
em SG SST
SG SST nas 
organizações
Diretrizes Específicas 
em SG SST  
 
Figura 2.10 - Elementos da estrutura nacional para  Sistemas de Gestão 
em SST (INTERNATIONAL..., 2001, p. 4, tradução nossa) 
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Valcárcel (2003) revela que alguns países começaram a desenvolver uma 
estrutura nacional baseada nas diretrizes da OIT. Dentre esses se encontram a China, 
que publicou uma diretriz nacional em conformidade com a ILO-OSH 2001 em 
dezembro de 2001 e a Alemanha que está desenvolvendo algumas diretrizes nacionais; 
no Brasil, na Índia, Malásia e Tailândia estão ocorrendo ações semelhantes. 
2.2.3.3 Sistema de Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho (SG  SST) Na 
Construção Civil 
No final do século passado, pôde-se perceber um interesse crescente por parte 
da Indústria da Construção com relação aos Sistemas de Gestão. Este fato foi 
observado pelo aumento de certificados de conformidade nas normas ISO 9000 e ISO 
14000 nesse setor. De acordo com Valcárcel (2003), no final de 2000, a Indústria da 
Construção era responsável por 10,2% de todas as certificações ISO 9000 emitidas e 
por 5,9% em relação à ISO 14000, evidenciando uma tendência constante de 
crescimento. 
 
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) em meados de 2003 revisou 
suas estimativas, concluindo que pelo menos 60 mil fatalidades devem ocorrer nas 
obras de construção em todo o mundo, a cada ano; isto representa um acidente fatal a 
cada 10 minutos, colocando a Indústria da Construção como responsável por 17% de 
todas as fatalidades ocorridas no trabalho. As estimativas anteriores da OIT realizadas 
em 2001 eram de 55 mil fatalidades/ano. 
As dificuldades maiores para a redução das fatalidades no trabalho estão nos 
países em desenvolvimento. Embora alguns apresentem uma taxa de 40 fatalidades por 
100 mil trabalhadores, a maior parte está acima deste patamar. Nos países desenvolvidos 
os números estão abaixo de 20 fatalidades por 100 mil trabalhadores. A Figura 2.11 
apresenta taxas de fatalidades de alguns países.  
Ainda segundo Valcárcel (2003), a redução dos índices de acidentes e 
fatalidades na Construção Civil, constatada em alguns países, é resultado da 
implantação de forma séria e consistente de políticas e programas ao longo de anos e 
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não devido simplesmente ao sucesso de seus progressos econômicos, e muito menos 
obra do acaso. 
             
 
  
 
 
Os Sistemas de Gestão em Segurança e Saúde no Trabalho (SG SST) são 
caminhos para resultados como os apresentados anteriormente. Entretanto, para os 
países com baixo desempenho em SST, a ILO enfatiza que os SG SST dependem de 
uma infra-estrutura mínima em SST, que contenha, como elementos principais, um 
conjunto de normas e requisitos, compatíveis com a realidade da Construção Civil do 
país para, posterior ou paralelamente, procederem ao processo de implantação de um 
Sistema de Gestão em SST. 
 
Esta infra-estrutura mínima relaciona-se ao fato de que os Sistemas de Gestão 
em SST foram desenvolvidos para complementar e reforçar as estruturas nacionais em 
SST, não tendo como objetivo substituí-las.  
 
O que se constata é que a existência de outros Sistemas de Gestão, como o da 
Qualidade e do Meio Ambiente, facilita muito a implantação de um SG SST, mesmo 
Figura 2.11 - Taxas/fatalidades na Construção Civil (VALCÁRCEL,2003) 
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porque, a alavancagem para os SG SST partiu de empresas já certificadas, ou que já 
haviam implantado um Sistema de Gestão. Rocha (1999) concluiu em sua pesquisa que 
os resultados do diagnóstico para o cumprimento da NR 18, objeto de seu trabalho, 
poderiam ter sido bem piores, caso as empresas escolhidas para a pesquisa não 
fossem certificadas ou estivessem em processo de certificação pelas normas da série 
ISO 9000.  
 
No Brasil, a atual versão da NR 18, como já comentado anteriormente, 
apresenta uma componente administrativa muito significativa estabelecida pelo PCMAT, 
a qual, embora restrita a canteiros de obras maiores, onde aplicado, certamente 
contribuirá para uma implementação mais rápida de um SG SST. 
 
Torna-se oportuno lembrar que os Sistemas de Gestão em SST não se limitam 
apenas a empresas de maior porte, como inicialmente pode parecer. A OHSAS 18001, 
por exemplo, foi redigida de forma a ser aplicada a todos os tipos e portes de empresas 
e para se adequar a diferentes condições geográficas, culturais e sociais. Assim, uma 
construtora pequena que possua apenas uma obra pode fazer uso desse importante 
instrumento de melhoria contínua em SST. 
 
Dessa forma, já não há mais lugar para as justificativas de que as 
peculiaridades da Indústria da Construção Civil, como a alta rotatividade da mão-de-
obra e o aspecto nômade dos canteiros de obras, impedem a redução dos seus índices 
de acidentes do trabalho e fatalidades. Hinse (1997 apud GUIMARÃES et al., 2003) 
afirma que as características próprias da construção civil apenas tornam a tarefa de 
redução de acidentes mais desafiadoras. Dessa afirmação pode-se extrair, ainda, que 
se os problemas são maiores as oportunidades de melhorias também o são. 
 
Entretanto, existe um outro aspecto a ser considerado na Construção Civil 
brasileira no que se refere às obras que não são conduzidas por empresas 
construtoras. Quando isso ocorre há de um lado, o proprietário, e de outro, o 
profissional de engenharia (engenheiro civil ou arquiteto), como autor do projeto e 
responsável técnico pela execução da obra. Este profissional na maioria das vezes é 
contratado apenas para a execução do projeto e pela Anotação de Responsabilidade 
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Técnica (ART) exigidos pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA) e Prefeituras. 
 Assim, a obra é conduzida pelo próprio proprietário, ou por um empreiteiro ou 
prestador de serviços informal, ou pelo próprio pedreiro contratado para a execução da 
obra. Dessa forma, o profissional de engenharia, que é o responsável legal pela 
execução da obra, fica alheio aos problemas diários da mesma, a despeito da 
responsabilidade, por qualquer problema técnico ou de SST, ser toda dele. Nesses 
casos as visitas à obra, por parte desse profissional, são esporádicas, raras, ou até 
mesmo inexistentes. 
  
Nesse contexto, Thomaz (2001) complementa e vai além do anteriormente 
exposto, quando menciona a prática de se contratar microempresas com pessoal sem 
registro e sem treinamento, com capital social diminuto e ainda sem responsável 
técnico e sem condições de responsabilidades civis decorrentes de sua operação. Com 
este quadro certamente a qualidade, a SST e a preservação ambiental ficam distantes, 
retardando o processo de melhoria da Construção Civil no Brasil. 
 
Entende-se que no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho seja 
extremamente pró-ativo que engenheiros, arquitetos e mestres incorporem os conceitos 
fundamentais da prevenção de acidentes, inserido-os à forma correta, portanto segura, 
de se executar os trabalhos.  
 
A fim de melhor fixar o que se entende por um trabalho correto, no contexto da 
construção civil, segue-se um exemplo referente à montagem e utilização de andaimes: 
[...] Um andaime construído dentro dos padrões técnicos, com materiais 
adequados, corretamente instalados e utilizado de forma correta, 
dificilmente cai ou permite a queda do seu ocupante. A queda do 
trabalhador é impedida por duas razões: primeiro, porque não há 
aberturas laterais por onde o trabalhador possa passar; segundo, porque, 
de acordo com a lei, não se pode trabalhar em andaimes com altura 
superior a dois metros sem o uso do cinto de segurança preso à estrutura 
que está sendo edificada. 
Tal procedimento parece-nos trabalho correto, num ambiente adequado e 
não necessariamente procedimento de segurança. O problema é que 
andaime não é parte integrante da obra; sua qualidade, boa ou ruim, não 
incorpora valor ao produto acabado. 
 69
O cliente não compra andaime nem outro tipo de segurança ou qualidade 
de vida dos trabalhadores; compra apartamentos, pontes, instalações 
industriais etc. [...] o empreendedor, da mesma forma, não contabiliza 
qualquer ganho adicional na segurança e na melhoria de vida de seus 
trabalhadores.(OLIVEIRA, 2001, p. 102) 
 
Além do cliente e do empreendedor, citados no exemplo anterior, acrescenta-se 
a figura do projetista, como elemento responsável para a composição dos fatores 
essenciais para execução de um tarefa de forma correta.  
 
Clientes e projetistas têm papel importante no planejamento e coordenação da 
SST nas obras de construção. A OIT, através da Convenção 167 de 1988 sobre SST e 
do repertório de recomendações práticas sobre SST na Construção de 1992, aborda a 
relação projetista/cliente. A primeira inclui a obrigação de se coordenar a SST nas 
atividades da Construção e de se integrar estas ao design e planejamento do projeto. 
Quanto ao repertório, além de estabelecer as responsabilidades de projetistas e dos 
clientes, determina também que participantes de licitações incluam o custo das medidas 
de SST necessárias durante todo o processo de construção (VALCÁRCEL, 2003). 
 
No Brasil, demonstrando preocupação na mesma linha das recomendações da 
OIT, Monticuco e Atienza (1988) alertam para a necessidade e importância das 
relações do trabalho, ao estabelecerem Cláusulas Contratuais de Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho nas atividades da Engenharia Civil, bem como, 
estabelecendo parâmetros de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho na 
fase de licitação. 
Atualmente, o centro das atenções da Gestão em SST na construção tem 
apresentado uma abordagem mais dinâmica e sistemática voltada para a empresa ou 
organização, seguindo a linha de normas internacionais de gestão da qualidade e meio 
ambiente. O objetivo dessa nova abordagem é a melhoria contínua do desempenho nos 
assuntos de SST, focando o compromisso e liderança da alta direção, a participação 
ativa dos trabalhadores e a integração dessa gestão com outros sistemas de 
gerenciamento existentes na empresa (VALCÁRCEL, 2003). 
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2.2.3.4 Sistemas de Gestão Integrados na Construção Civil 
As atuais normas internacionais de Qualidade ISO 9001:2000, Meio Ambiente 
14001:1996 e Segurança e Saúde no Trabalho OHSAS 18001:1999 e ILO-OSH 2001 
foram redigidas de forma a facilitar uma integração entre as mesmas. Os princípios 
básicos de gestão são comuns, independente da atividade que se busca gerenciar 
incluindo-se, além das acima citadas, outras atividades organizacionais.  
 
Um Sistema de Gestão Integrado (SGI) constitui uma ferramenta efetiva que 
visa otimizar os recursos para a implementação e manutenção dos sistemas relativos à 
Qualidade, ao Meio Ambiente e à SST. Entretanto, os benefícios desta integração 
dependem da realidade de cada organização. Algumas delas poderão enxergar 
benefícios num sistema integrado, enquanto outras podem preferir adotar sistemas 
diferentes, baseados nos mesmos princípios de gestão. 
 
Um SGI deve estar em conformidade com todas as legislações aplicáveis 
relacionadas ao meio ambiente, à qualidade e à segurança e saúde e deve cumprir 
todos os elementos da ISO 9001(qualidade), ISO 14001(meio ambiente) e das ILO-
OSH 2001 e OHSAS 18001 (SST). 
 
 No âmbito da Indústria da Construção, Dias (2003) apresenta linhas básicas 
para a implantação de um Sistema de Gestão Integrado. Segundo o autor, um SGI 
pode ser organizado e estruturado utilizando-se diferentes caminhos, e um sistema 
envolvendo as áreas de qualidade, incluindo custos e controle de tempo, meio ambiente 
e segurança e saúde pode, abranger os elementos das normas internacionais acima 
citadas. 
 
Sabe-se que, das áreas citadas anteriormente, a implementação de sistemas 
da qualidade é a mais conhecida e a mais largamente utilizada na Indústria da 
Construção, onde uma considerável experiência já identificou muitos pontos fracos e 
fortes. No Brasil, um número significativo de empresas já possui Sistemas da 
Qualidade, certificadas conforme QualiHab ou PBQP-H.  
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Aquele autor acredita que na Indústria da Construção um SGI poderia ser 
baseado e alinhado à ISO 9001, a qual pode ser adaptada para acomodar os elementos 
das outras áreas que não estiverem incluídas ou relacionadas para algum elemento 
dessa norma. 
 
 A Figura 2.12 apresenta resumidamente a documentação de um SGI na 
construção e sua hierarquia na estruturação do sistema. 
A figura 2.12 apresenta os seguintes documentos: 
 
• Manual do SGI: principal documento do Sistema Integrado que poderá ser 
preparado quando o sistema estiver para ser implementado pela companhia 
construtora. Ele define as regras gerais para toda a organização. Contém a 
política de gestão, a estrutura da organização e as responsabilidades de todo 
o pessoal que tem influência no gerenciamento da organização. Abrange 
toda a organização. 
        
• Procedimentos do SGI: eles devem complementar as informações do manual 
SGI. Eles devem ser detalhados de acordo com a necessidade das 
informações para os elementos do manual, incluindo os procedimentos 
mencionados na ISO 9001 e ISO 14001. Recomenda-se que os 
procedimentos sejam agrupados em um "Manual de Procedimentos". 
    
• Planos do SGI: são documentos com informações específicas relacionadas a 
cada projeto de construção da organização. Devem estar em conformidade 
com o manual SGI e com os regulamentos e leis aplicáveis, de modo 
particular, com as áreas de Meio Ambiente e Segurança e Saúde. Eles 
devem evidenciar as medidas preventivas específicas a serem 
implementadas para um local de construção específico. Assim, deverão 
existir tantos planos quantos forem os empreendimentos de construção da 
organização.  
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O SGI terá, também, outros documentos descrevendo os processos de trabalho 
relacionados com cada operação da construção. Estas instruções de trabalho, segundo 
o autor, são a base para identificar e acessar o monitoramento a medição e os perigos 
envolvidos na operação de construção e, também, para definir as medidas preventivas 
e/ou corretivas apropriadas que devem ser implementadas de forma a evitar ou reduzir 
o risco de trabalho de baixa qualidade e a ocorrência de acidentes e doenças. São 
documentos essenciais para a definição do monitoramento, medição e planos de 
prevenção de perigos. 
  
Segundo Dias (2003) para a implementação do SGI na Indústria da Construção 
há duas situações a serem consideradas: (i) o sistema é para ser implementado na 
organização (uma empresa relacionada à construção) ou; (ii) o sistema é para ser 
implementado num empreendimento de construção específico. No primeiro caso, a 
organização deveria considerar toda a gama de documentos mencionados 
Manual 
do SGI
Procedimentos
Geral, Qualidade (custo, tempo), Meio 
Ambiente, e Segurança e Saúde
Planos do SGI
Geral, Qualidade (custo, tempo), Meio 
Ambiente, e Segurança e Saúde
Registros
Geral, Qualidade (custo, tempo), Meio 
Ambiente, e Segurança e Saúde
          Figura 2.12 - Documentação de um Sistema de Gestão Integrado na  
Construção e sua hierarquia (DIAS, 2003, tradução nossa) 
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anteriormente. Na segunda situação, ela deveria considerar somente o plano de SGI e 
seus documentos (procedimentos, monitoramento, medidas e planos de prevenção de 
perigos).  
 
Uma vez identificadas a documentação e a sua hierarquia, segundo o autor, 
basta estabelecer o conteúdo do Manual SGI e/ou Plano SGI. 
 
Tanto o Manual SGI (para uma organização) quanto o Plano SGI (para um 
projeto específico) devem considerar todos os elementos das normas relacionadas para 
as três áreas já mencionadas: ISO 9001:2000 para a qualidade, ISO 14001:1996 para o 
meio ambiente, ILO-OSH 2001 e OHSAS 18001:1999 para a SST. Como o assunto é 
construção, o autor destaca a necessidade de se considerar, também, a ISO 
10006:1997 (Diretrizes para a qualidade na gestão de projeto). 
 
No trabalho de Dias (2003) são apresentados, ainda, vários quadros comparando 
dois grupos de normas, como: ISO 9001:2000 e ISO 14001:1996; ISO 9001:2000 e ILO-
OSH 2001; ILO-OSH 2001 e OHSAS 18001, evidenciando as similaridades claramente 
explicitadas nos elementos comparados, bem como outras com apenas alguma 
similaridade e, ainda, outras, cujos elementos, apresentam conteúdo e focos diferentes, 
necessitando de adaptações. O autor apresenta um quadro final com os elementos 
propostos para um Sistema de Gestão Integrado na Construção, tomando como base 
os elementos da ISO 9001, apresentado no Quadro 2.2. 
 
Segundo o autor, o alinhamento dessas normas e diretrizes podem gerar 
benefícios entre as áreas envolvidas, considerando que o melhoramento de uma 
promoverá o das outras duas pelos seus inter-relacionamentos, além de favorecer o 
mercado internacional e facilitar o crescimento do relacionamento entre empresas 
construtoras de diferentes países, em particular aquelas de uma mesma região. O autor 
conclui com a crença de que isto é realizado para melhorar a qualidade de vida 
daqueles que usarão o produto construído e, inclusive, melhorar as condições de 
trabalho daqueles que constroem. "Afinal de contas, as pessoas são os recursos mais 
valiosos de uma organização" (Dias, 2003, tradução nossa).   
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   ** 7.7 Custo relacionado ao processo 
     ** 7.8 Perigo relacionado ao processo e medidas de controle  
8. Gestão, análises e melhorias 
8.1 Generalidades 
8.2 Monitoramento e controle 
 *  8.2.1  (Cliente) Satisfação do cliente, trabalhadores e      
                 população 
8.2.1 Auditoria interna 
8.2.2  Medição e monitoramento dos processos 
8.2.3  Medição e monitoramento do produto 
**  8.2.5    Investigação de acidentes e doenças do trabalho e incidentes  e  
     os seus impactos na performance da segurança e saúde. 
8.3  Controle de produto não conforme 
8.4  Análise dos dados 
8.5  Melhorias 
8.5.1 Melhoria contínua 
8.5.2 Ação corretiva 
8.5.3 Ação preventiva 
 
     
Quadro 2.2 - Elementos propostos para um Sistema de Gestão Integrado na Construção (DIAS, 2003, tradução nossa) 
* Elementos da ISO 9001:2000 que foram adaptados           ** Elementos que foram adicionados na ISO 9001:2000
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3. MÉTODO DE PESQUISA 
3.1 Conceituação 
Esta pesquisa centra no âmbito da prevenção de acidentes, a Segurança e 
Saúde no Trabalho (SST) e neste, a prevenção de acidentes na Construção Civil no 
seu subsetor Edificações.   
 
Enquadra-se, inicialmente, no método indutivo, que se define como 
"informações gerais feitas a partir de verdades particulares" (VASCONCELOS, 2002) 
quando se baseia na revisão bibliográfica, para a definição da estrutura e detalhamento 
do método proposto, que aborda a Identificação de Perigos e a Avaliação e Controle de 
Riscos.  
 
Num segundo momento, partiu-se para a pesquisa exploratória, pois como 
afirma Gil (1991, p.4) "[...] estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento 
de idéias ou descoberta de intuições". Assim, iniciou-se a aplicação do método proposto 
em dois canteiros de obras sob responsabilidade de micro empresas construtoras. 
 
Esta pesquisa exploratória teve prosseguimento na última etapa quando se 
pôde analisar os resultados e apresentar as conclusões. 
3.2 Etapas da Pesquisa 
 Esta pesquisa foi estruturada em quatro etapas conforme ilustra a Figura 3.1  
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Etapa 1: Revisão Bibliográfica  
  
Através da revisão bibliográfica pôde-se abordar toda a problemática do 
acidente considerando-se os diversos aspectos, bem como as formas de preveni-lo. A 
estrutura desta revisão foi apresentada na Figura 2.1 
 
Etapa 2: Definição da Estrutura do Método Proposto 
 
Tendo como base a revisão bibliográfica, esta etapa aplica basicamente o 
método indutivo, definindo a estrutura e detalhamento do Método Proposto, que 
ETAPA 1
Revisão Bibliográfica
ETAPA 2
Definição da Estrutura 
e Detalhamento do 
Método Proposto
ETAPA 3
Aplicação Exploratória
ETAPA 4
Avaliação e 
Conclusão
Revisão Bibliográfica da SST
- Acidentes do Trabalho
- Técnicas Prevencionistas
Elaboração da Planilha de 
Identificação das Fases do 
Processo Construtivo (PIF) 
e
Elaboração das Planilhas de 
Identificação de Perigos e Riscos 
Associados (PIP)
Aplicação Exploratória do Método 
Proposto
Análise dos Resultados e Revisão 
do Método
Conclusões
Figura 3.1 - Etapas do desenvolvimento da pesquisa com suas interfaces principais 
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abordará a Identificação de Perigos e a Avaliação e Controle de Riscos na construção 
de edificações, através de planilhas e da forma de operacionalização das mesmas. 
 
Foi efetuada uma avaliação preliminar do Método Proposto através de 
entrevistas com pessoas do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança de 
uma empresa construtora certificada pela OHSAS 18001. Esta entrevista foi feita de 
forma não estruturada, e teve como um dos principais objetivos verificar a utilidade do 
método proposto como elemento de um sistema baseado na OHSAS 18001, uma vez 
que um dos objetivos do método proposto é o de servir de base para um Sistema de 
Gestão em SST (SG-SST) . 
 
Etapa 3: Aplicação Exploratória 
 
 Esta etapa trata da aplicação exploratória do método proposto, em dois canteiros 
de obras escolhidos em conformidade com os objetivos estabelecidos e cujas fases de 
construção permitiram a aplicação do método, de forma a poder obter, ainda que 
preliminarmente, as considerações necessárias ao seu aprimoramento. 
 Nesta etapa da pesquisa, pôde-se abordar os elementos básicos das planilhas 
que compõem o método proposto e suas respectivas correlações dentro do seguinte 
plano de ação: 
• foram feitas várias visitas às respectivas empresas/obras quando se pôde 
deixar as planilhas e explicá-las às pessoas envolvidas para se efetivarem a 
aplicação; 
• as aplicações foram acompanhadas diretamente nos canteiros podendo se 
avaliar as situações anteriores e posteriores à aplicação do método; 
• aplicou-se questionário estruturado direcionado aos engenheiros e arquitetos 
responsáveis a fim de se obter a avaliação da eficácia do método proposto para 
gerar ações prevencionistas e prioridades apontadas na sua aplicação. Os 
questionários constam do Anexo IV. 
• foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com o mestre de obras e 
profissionais nos canteiros cujo objetivo principal foi avaliar as dificuldades 
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que tinham sobre SST, para compará-las ao abordado pelas planilhas 
canteiro da obra, considerando-se as situações anteriores e posteriores à 
aplicação do método; 
 
Etapa 4: Avaliação e Conclusão  
A última etapa da pesquisa consistiu na análise dos resultados da aplicação 
exploratória, incorporando-se melhorias no método proposto, e as respectivas conclusões.  
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4. MÉTODO PROPOSTO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E PARA 
AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS RISCOS NA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
 
Conforme revisão bibliográfica apresentada anteriormente, a identificação de 
perigos e a avaliação e controle de riscos encontra-se no centro  de todo o SG-SST. O 
método proposto tem por objetivo auxiliar as micro e pequenas empresas de construção 
a melhorar suas práticas prevencionistas, reduzir acidentes e constituir uma base que 
pode servir para um futuro SG-SST. 
4.1 Definição da Estrutura do Método Proposto 
O método proposto consiste de duas modalidades de planilhas, 
especificamente desenvolvidas para a identificação de perigos e avaliação e controle de 
riscos na construção de edificações.  
 
Este foco baseia-se, entre outros, em dois aspectos principais: o primeiro diz 
respeito ao preconizado na Norma Regulamentadora n. 4 (NR 4) Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho  (SESMT) em seu item 
4.2.1.1. e Quadro II (Dimensionamento do SESMT), abordada no Capítulo 1 desta 
dissertação. Esta norma estabelece a obrigatoriedade de se ter profissionais em SST 
em obras de construção civil apenas para canteiros de obras com 50 ou mais 
funcionários. A falta desse profissional dificulta a aplicação das medidas 
prevencionistas, entre elas, as Diretrizes estabelecidas pela NR 18 na forma como 
normalmente são publicadas. 
 
Conforme será visto mais à frente, na proposta de operacionalização do método 
proposto, o objetivo é que o uso das planilhas pelo engenheiro e equipe da obra, com 
um pequeno apoio inicial de um profissional de SST, sistematize o controle de riscos. 
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O segundo aspecto visa a implementação daquilo que a OHSAS 18002 considera 
como fundamental na prevenção de acidentes, como já descrito em capítulos anteriores, 
que é a identificação de perigos e avaliação e controle de riscos, estabelecidos no subitem 
4.3.1 da OHSAS 18001(RISK..,2001) e o 3.10 da ILO-OSH 2001(INTERNATIONAL.., 2001). 
Assim, as planilhas foram estruturadas com base nesses fatores e nos demais 
ítens pesquisados na revisão bibliográfica, ilustrados nas Figura 2.1 e 3.1, os quais foram 
norteados pela experiência deste autor desenvolvida em âmbito fabril, quando funcionário 
de uma empresa multinacional de grande porte, na qual atuou, entre outras áreas, nas de 
SST e Meio Ambiente. 
Buscou-se uma aplicação mais prática e simplificada a fim de atender, inicialmente, 
às necessidades mais urgentes deste setor, relacionado às Micro e Pequenas Empresas 
construtoras. Esse desenvolvimento resultou no método proposto cuja estrutura está 
apresentada na Figura 4.1. 
  
Fases do processo 
construtivo
Atividades da Construção
1- Serviços preliminares
2- Trabalhos em terra
3- Fundações
4- Estrutura
5- Instalação de  Equipamentos  
Auxiliares (Apoio)
6- Vedações verticais
7- Cobertura
8- Instalações prediais
9- Revestimentos/Acabamentos
• Análise bibliográfica da 
NR 18 e outras normas
• Aplicação de conceitos 
e métodos de Análise 
de Riscos
Análise 
bibliográfica 
da NR 18
Elaboração dos 
textos-base – da 
Planilha de 
Identificação de 
Perigos-PIP
Identificação de 
Perigos
Avaliação dos 
Riscos
Avaliação da 
Conseqüência
Avaliação da 
Freqüência
Priorização
Controle dos 
Riscos
Severidade
Tipos de 
Acidentes 
Potenciais
Análise dos Riscos
Elaboração da Planilha 
de Identificação das 
Fases do Processo 
Construtivo  (PIF)
Planilhas PIP
Figura 4.1 - Estrutura do Método Proposto 
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O  método apóia-se em informações organizadas em dois tipos de planilhas: a 
PIF - Planilha de identificação das Fases do Processo Construtivo e as PIPs - Planilha 
de Identificação de Perigos e Avaliação e Controle dos Riscos, ambas detalhadas a 
seguir. 
4.2 Detalhamento do Método Proposto 
Seguindo-se os principais blocos da Figura 4.1, detalhou-se a seguir o método 
proposto. 
4.2.1 Fases do Processo Construtivo 
O desenvolvimento do método partiu do princípio que todas as fases da 
construção de uma edificação possam ter evidenciadas suas principais atividades e 
ambientes que apresentam perigos, proporcionando, entre outras, a aplicação das 
recomendações preconizadas pelas diretrizes da NR 18. Assim, optou-se por uma 
classificação genérica das fases do processo construtivo de uma edificação, que 
atendesse a estes aspectos: 
 
1. Serviços preliminares; 
2. Trabalhos em terra; 
3. Fundações; 
4. Estruturas; 
5. Instalação de equipamentos auxiliares (Apoio); 
6. Vedações verticais; 
7. Cobertura; 
8. Instalações prediais; 
9. Revestimentos / Acabamentos.  
 
Para a definição destas fases levaram-se em conta classificações de fases de 
obra de diversas fontes: NR 18, SiQ-C(apud SERVIÇO..,2002) e TCPO. 
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4.2.2 Atividades da Construção 
A partir das fases buscou-se definir as principais atividades de cada uma delas. 
Estas atividades foram estabelecidas a partir das Diretrizes da NR 18. Por exemplo, 
para a fase de "Fundações" estabelecida tem-se no item 18.6 da NR 18 as diretrizes 
para "Escavações" que é uma das atividades das fundações. Assim, todas as 
determinações preconizadas neste item, sem se limitar a elas, são contempladas no 
método, na Planilha de Identificação de Perigos (PIP) a ser abordada no subitem 4.2.6. 
Esse processo repete-se para todas as demais atividades. 
4.2.3 Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo (PIF) 
Nesta planilha estão descritas as Fases e as Atividades genéricas de uma 
construção de edificação, com base no anteriormente descrito. A Figura 4.2 apresenta 
de forma parcial uma Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo 
(PIF), cujos campos encontram-se a seguir comentados. 
 
Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa 1/4
Responsável Ass,: Revisão 
1 Serviços Preliminares
Sim Não
1.1 - Levantamento Topográfico
1.2 - Sondagens de Reconhecimento
1.3 - Vistoria da Área da Obra
1.4 - Demolição
1.5 - Limpeza do Terreno
1.6 - Instalação do Canteiro sem alojamento
1.7 - Instalação do Canteiro com alojamento
2 Trabalhos em Terra
Sim Não
2.1 - Escavação 
2.2 - Aterro e Reaterro
PIP-01-6
PIP-01-7
Atividades Planilha de Identif. Perigos
PIP-02-1
Atividades
PIP-01-4
PIP-01-3
PIP-01-5
PIP-02-2
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo
PIP-01-1
PIP-01-2
Planilha de Identif. Perigos
Fases do Processo Construtivo
Figura 4.2 - Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo (PIF) 
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• Cabeçalho: traz a identificação da empresa e consta dos campos referentes 
à identificação da obra e o seu responsável direto; a identificação do 
responsável pelo preenchimento da planilha, com a respectiva assinatura e 
data, os campos de numeração da folha da planilha e, ainda, o número que 
identifica a revisão dos elementos da planilha. 
 
• Fases do processo construtivo: as fases são descritas em ordem 
numérica crescente, seguindo a lógica construtiva, na mesma ordem 
disposta na estrutura da Figura 4.1. 
Na Figura 4.2, "1 Serviços Preliminares", é a primeira fase do processo 
construtivo estabelecida no método proposto. 
 
• Atividades: consiste no desdobramento da fase. As atividades principais das 
fases estabelecidas já vêm descritas na planilha, cabendo alguma adaptação 
conforme a especificidade da obra. 
Destaca-se que o desdobramento das atividades, ou seja, as operações e 
passos operacionais, estão detalhados na Planilha de Identificação de 
Perigos e Avaliação e Controle dos Riscos (PIP), que é a segunda planilha 
do método proposto, apresentada no subitem 4.2.6. 
 
• Sim X Não: são as opções de preenchimento do corpo da planilha. Ou seja, 
nesta planilha, à exceção do cabeçalho, marcam-se somente esses dois 
quadros: "Sim" quando a atividade existir na obra em questão e, caso 
contrário, "Não".  
 
• Planilha de Identificação de Perigos: nesta coluna estão identificadas 
todas as planilhas de Identificação de Perigos e Avaliação e Controle dos 
Riscos (PIP) correspondentes a cada atividade relacionada nas suas 
respectivas fases. Esta identificação corresponde ao link desta planilha (PIF) 
com a planilha de identificação de perigos (PIP). Assim, por exemplo, na 
planilha da Figura 4.2 tem-se na primeira linha, a identificação PIP-01-1, que 
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significa: PIP - Planilha de Identificação de Perigos; 01: Fase 1(Serviços 
Preliminares); 1: atividade 1.1, (Levantamento Topográfico).   
Quando uma atividade apresenta subítens, como no caso da atividade 3.2 
(Fundações Profundas) da planilha PIF (Ver Anexo I), a identificação da Planilha 
de Identificação de Perigos é acrescida do número do subitem ficando assim 
definida: PIP-03-2.1 significando se tratar da fase 3 (Fundações); atividade 2 
(Fundações Profundas) e caracterizando, também, o tipo de fundação profunda: 
1, Tubulão. 
 
O fato desta planilha apresentar a relação de todas as atividades da edificação, 
por fase, pode auxiliar o engenheiro responsável a determinar previamente, no 
planejamento do início da obra, ou idealmente, na fase de projeto, as atividades 
principais que deverão ser executadas durante toda a construção. Esta característica 
da planilha PIF constitui-se num roteiro efetivo e pró-ativo para o atendimento de todas 
as alíneas do subitem 18.3.4 da NR 18, que se referem aos documentos que integram o 
Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção 
(PCMAT) que, entre outros estabelece: 
• projeto de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas 
da execução da obra; 
• cronograma das medidas preventivas definidas no PCMAT. 
 
Além dos aspectos citados anteriormente, a aplicação desta planilha na fase de 
projeto de uma edificação pode proporcionar uma revisão de segurança de projetos, 
antes do início das respectivas execuções.  
 
No Anexo I, pode-se visualizar a Planilha PIF, com todas as fases e atividades 
descritas. 
4.2.4 Análise dos Riscos 
A Análise de Riscos compreende a identificação de perigos e avaliação dos 
riscos associados aplicados sobre a atividade.  
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• Identificação de Perigos: uma vez definida a atividade busca-se identificar 
os perigos, inicialmente através das diretrizes da NR 18. Após esta pesquisa 
inicial, aplica-se um dos métodos prevencionistas descritos em 2.2.1.2 
como, por exemplo, o método What If ( E se...?) no sentido de esgotar as 
possibilidades da existência de outros perigos.  
 
Ainda nesse rumo, existindo normas de segurança específicas sobre a 
atividade em questão (nacionais ou internacionais) elas são pesquisadas. 
Como no exemplo citado sobre a atividade "Escavações" que além das 
diretrizes da NR 18, pesquisou-se a norma da Occupational Safety and 
Health Administration, a OSHA 2226/2002, que trata sobre escavações 
(OCCUPATIONAL..., 2002). 
• Avaliação dos Riscos: compreende a avaliação da freqüência e da 
conseqüência dos perigos evidenciados para a atividade. Entretanto, no 
contexto deste estudo, a freqüência abordada no subitem 2.2.1.1 limita-se 
apenas à ocorrência observada, visto tratar-se de um método simplificado. 
Assim, neste método, a avaliação dos riscos será considerada através da 
freqüência unitária, da conseqüência da exposição ao perigo, determinando 
o tipo de acidente esperado e o seu respectivo grau de severidade, como 
mostra a Figura 4.1. 
 
4.2.5 Priorização e Controle dos Riscos 
Estes dois elementos completam a estrutura do método proposto. A priorização 
estabelece a ordem de atuação para a tomada de ação sobre os perigos detectados 
permitindo estabelecer o controle sobre os riscos que, neste método, resume-se no 
controle das suas conseqüências.  
4.2.6 Planilha de Identificação de Perigos e Avaliação e Controle dos Riscos (PIP) 
 
Esta planilha, cujos elementos de sua estrutura aparecem na Figura 4.1 (dentro 
do quadro tracejado) está apresentada na Figura 4.3. 
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A Planilha PIP foi desenvolvida em um layout onde a atividade em estudo é 
analisada sob três aspectos básicos: a identificação de perigos, a avaliação dos riscos 
(desdobrada no(s) tipo(s) de acidente(s) esperado(s) com os respectivos graus de 
severidade) e as ações preventivas a serem tomadas conforme o grau de prioridade, 
que constitui o controle dos riscos. 
 
Assim, nesta planilha constam todos os perigos evidenciados para a atividade a 
que se refere, obtidos através de pesquisa a várias fontes, sendo a primeira e a 
principal a NR 18, complementados com pesquisas a outras Normas Regulamentadoras 
e, ainda, a outras normas que abordem, de forma específica, a prevenção de acidentes 
da atividade em estudo. 
 
 Os perigos identificados são descritos na planilha em uma ordem operacional 
lógica, agrupados conforme se relacionam ao ambiente, às operações, às ferramentas, 
aos equipamentos ou às instalações. Esta disposição visa facilitar a aplicação da 
planilha e evitar lacunas. 
 
Para cada perigo evidenciado, a planilha traz a avaliação correspondente 
apresentando o(s) tipo(s) de acidente(s) esperado(s), a ordem de prioridade e as 
respectivas ações.  
 
A seguir, está apresentado um detalhe da Planilha PIP e, na seqüência, os 
comentários dos seus respectivos campos. No Anexo II podem ser visualizadas todas 
as folhas de uma PIP, abordando uma atividade completa. 
 
Número Rev. Data Resp. Folha
1/4
Obra Edifício Residencial Responsável
Fase Estrutura Atividade Concreto Resp. Ass. Data
OC TA NPS PR
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
1  Fôrma Convencional
1.1 Fabricação
1.1.1 Do Ambiente
 a -  Área da carpintaria com piso desnivelado e/ou deteriorado 2 2 2 8 - Adequar: ordem, arrumação
 e/ou escorregadio, e/ou obstruído.   e limpeza.
 b -  Estocagem das peças (laminados, pontaletes, tábuas, 3 3 2 54 - Adequar: separar as peças por 
 pranchas) misturadas, com tamanhos e bitolas diferentes e/ou   tipo e por bitola devidamente 
 sem dispostivo separador resistente entre as peças e entre   identificadas.
 as peças e estas e a superfície onde apoiadas.
 c - Área de trabalho e operação de serra circular, sem 3 2 2 31 - Executar cobertura resistente
 cobertura.   contra queda de materiais e
  contra as intempéries.
 d - Área de trabalho com bancadas ou equipamentos com 3 1 27 - Executar proteção 
 pessoas trabalhando na direção da lâmina da serra circular. - Modificar lay-out
 e - Serra circular instalada não permitindo a movimentação de 2 2 2 8 - Modificar lay-out
 madeiras compridas, interferindo com outras atividades.
DESCRIÇÃO
GRAU DE SEVERIDADE
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS CONTROLE dos RISCOS
Empresa PIP-04-1.1
VERIFICAÇÕES NA OBRA
AÇÕES EFETIVAÇÃO
Figura 4.3 - Planilha de Identificação de Perigos e Avaliação e Controle dos Riscos 
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• Cabeçalho: traz a identificação da empresa e apresenta os seguintes  
campos: 
 Centro: 
- Obra: Identifica a obra 
- Responsável: identifica o responsável direto pela obra. 
- Fase: indica a fase do processo construtivo, conforme estabelecido na 
planilha de identificação das fases. 
- Atividade: indica a atividade relativa à fase respectiva. 
Lado direito: 
- Número: corresponde à identificação da planilha definida na planilha de 
identificação das fases. No exemplo da Figura. 4.3, PIP-04-1.1, significa 
que, a planilha refere-se à fase 4 (Estrutura), à atividade 1 (Concreto) e, 
ainda ao subitem 1 desta atividade (Fôrma convencional). 
- Rev. : identifica o número da revisão da respectiva planilha. Os 
campos Data e Responsável, ao lado, referem-se ao controle das 
revisões da estrutura da planilha. 
- Data e Responsável: sob o bloco das verificações, referem-se, 
respectivamente, ao responsável pelas verificações na obra e às datas 
correspondentes. 
- Folha: identifica a numeração em forma de fração, permitindo 
visualizar o total de folhas da respectiva atividade. 
 
• Perigos / Eventos perigosos 
- It.(item): seqüência numérica dos perigos. 
- Descrição: neste campo são descritos todos os perigos identificados 
para a atividade em estudo, conforme descrito no item 4.2.4. 
 
• OC: significa "Ocorrência". Marca-se esta coluna quando, na verificação de 
campo ou de projeto, for detectado o perigo descrito nesta linha.  
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• Tipos de Acidentes Potenciais e Grau de Severidade: sob este bloco estão  
inseridos os tipos de acidentes em potencial, que poderão resultar da 
exposição aos perigos descritos, e as respectivas severidades. 
 
- Tipos de acidentes: são definidos pela Norma NBR 14280: Cadastro 
de acidente do trabalho - Procedimento e classificação (ABNT, 2001) 
que para o método proposto procedeu-se a alguns agrupamentos das 
definições, bem como de simplificações dos respectivos termos os 
quais apresentam-se descritos no Quadro 4.1 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
DENOMINAÇÃO DA NORMA NBR 
14280/2001 
 
• Impacto de pessoa contra....................... 
• Impacto sofrido por pessoa..................... 
• Queda de pessoa com diferença de nível
• Queda de pessoa em mesmo nível.........
• Aprisionado em, sob ou entre..................
• (sem correlação)......................................
• Atrito, abrasão, perfuração, corte............ 
• (sem correlação)......................................
• Reação do corpo a seus movimentos......
• Esforço excessivo....................................
• Exposição à energia elétrica....................
• Contato com objeto ou substância a 
temperatura muito alta ou muito baixa.... 
• Exposição à temperatura ambiente alta 
ou baixa................................................... 
• Inalação, ingestão ou absorção, por 
contato de substância cáustica, tóxica, 
nociva.......................................................
• Imersão....................................................
• Exposição à radiação não ionizante........
• Exposição à radiação ionizante...............
• Exposição ao ruído..................................
• Exposição à vibração...............................
• Exposição pressão ambiente anormal.....
• Exposição à poluição...............................
• Ação de ser vivo (animais e vegetais).....
• Tipo não identificado ou classificado 
(NIC)........................................................ 
• Tipo inexistente........................................
DENOMINAÇÃO ATRIBUÍDA NO MÉTODO 
PROPOSTO 
 
• Impacto Contra - IC 
• Impacto Por - IP 
• Queda de Nível Diferente - QD 
• Queda em mesmo nível - QM 
• Aprisionado entre - AE 
• Preso Dentro - PD 
• Contatado Por - CP 
• Apanhado Por - AP 
• Exposição a Agentes Ergonômicos - EE 
• Exposição a Agentes Ergonômicos - EE 
• Contato Com - CC 
 
• Contato Com - CC 
 
• Exposição a Agentes Físicos - EF 
 
 
• Exposição a Agentes Químicos - EQ 
• Preso Dentro -PD 
• Exposição a Agentes Físicos - EF 
• Exposição a Agentes Físicos - EF 
• Exposição a Agentes Físicos - EF 
• Exposição a Agentes Físicos - EF 
• Exposição a Agentes Físicos - EF 
• Não considerado 
• Exposição a Agentes Biológicos - EB 
 
• Não considerado 
• Não considerado 
Quadro 4.1 - Comparação dos tipos de acidentes da NBR 14280 com os considerados no método proposto
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Dessa forma a classificação foi reduzida de 22 tipos (estabelecidos pela norma) 
para 13 tipos, no método proposto. Esta redução foi no sentido de otimizar o uso da 
planilha, tendo em vista a proximidade entre uma e outra definição, o que permitiu 
agrupá-los e também, pelo fato de alguns tipos estabelecidos pela norma não se 
enquadrarem aos critérios estabelecidos neste trabalho , como o caso do "Tipo 
Inexistente" ou "Tipo não Identificado" que fogem aos conceitos prevencionistas.  
Foram inseridos dois novos tipos de acidentes no método proposto: o 
"Apanhado Por", por entender que o mesmo não foi coberto plenamente pela definição 
mais próxima dada na norma que é o "Aprisionado Entre". O tipo de acidente 
"Apanhado Por" tem alto potencial para sua ocorrência no âmbito da construção de 
edificações, daí a intenção de defini-lo de uma forma mais direta e exclusiva como se 
verá na seqüência. 
O outro tipo inserido no método proposto foi o "Preso Dentro", que também não 
tem semelhança muito próxima dentre os tipos estabelecidos pela norma. Este tipo de 
acidente está relacionado aos "espaços confinados" como tanques, galerias 
subterrâneas, caixas d'água de grande porte, silos, entre outros. Dada a importância 
desse tipo de acidente, está sendo proposta uma nova Norma Regulamentadora, a NR 
31, atualmente em fase de consulta pública.  
 
Cabe ressaltar que nas definições dos tipos de acidentes no método proposto, 
apresentadas na seqüência, os tempos dos verbos estão no futuro considerando que o 
método trata de acidentes em potencial, enquanto que nas definições originais da NBR 
14280, os tempos dos verbos estão sempre no passado, considerando os acidentes já 
ocorridos, que é objeto da norma. 
 
   As definições dos 13 tipos definidos para o método encontram-se a seguir 
descritas, na mesma ordem da apresentada na Planilha PIP: 
• Impactado Contra (IC) são os casos em que poderia ocorrer o contato da 
pessoa contra a fonte causadora do incidente; sendo que o movimento que 
geraria o contato seria da pessoa e não da fonte.  
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Exemplos: 
- bater a cabeça em uma viga com altura inferior a altura normal;  
- bater pernas, braços em partes salientes de objetos e equipamentos; 
- tropeçar em algum objeto. 
 
• Impactado Por (IP): são os casos em que poderia ocorrer o contato da    
pessoa contra a fonte causadora do incidente; sendo que o movimento que 
geraria o contato seria da fonte causadora do incidente e não da pessoa. 
Exemplos: 
- ser atingido por uma ferramenta ou qualquer objeto que cai; 
- ser atropelado por veículo; 
- ser atingido por fragmentos de concreto, tijolos, pedras sendo 
apicoados; 
- ser atingido por peças (parafusos, porcas etc) que possam escapar de 
máquinas rotativas; 
- ser atingido por desmoronamento de paredes (taludes) de escavações. 
 
• Queda de Nível Diferente (QD): aplica-se a casos em que o contato seria 
produzido por impacto entre a pessoa e a fonte geradora, sendo da pessoa o 
movimento que geraria o contato devido a ação da gravidade. 
Exemplo: 
- queda de andaimes; 
- queda de escadas (de encosto, de abrir, do tipo marinheiro); 
- queda em poços abertos; 
- queda em valas abertas. 
 
• Queda do Mesmo Nível (QM): é aquele que a pessoa poderia cair sobre o 
mesmo nível em que se encontra. 
Exemplo: 
- tropeçar em objetos sobre o piso; 
- escorregar em pisos molhados ou construídos com materiais lisos; 
- escorregar em pisos com rampas de inclinações elevadas; 
- tropeçar em pisos deteriorado. 
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• Aprisionado entre (AE): nesses casos o contato poderia ter sido gerado por 
compressão, pinçamento ou esmagamento, entre um objeto em movimento e 
outro parado; entre dois objetos em movimento, ou entre partes de um 
mesmo objeto. 
Exemplo: 
- prender dedos ou mãos entre dois mecanismos; 
- ser prensado por veículo em marcha à ré e um obstáculo; 
- ficar com partes do corpo presas entre elementos que executam 
movimentos de vai-e-vem (abrir/fechar; subir/descer) como pistões, 
portas automáticas, mesas de prensas, entre outros.  
 
• Apanhado Por (AP): este tipo de acidente é aquele o qual uma pessoa, ou 
parte do seu corpo ou vestimenta poderia ficar presa a um objeto 
protuberante (saliente). 
Exemplos: 
- parte da roupa (uniforme) ficar presa em partes salientes como 
rebarbas e farpas;  
- adornos como anéis, pulseiras, correntes enroscarem em partes 
salientes de máquinas e ou equipamentos, como parafusos, porcas, 
pontas de eixos ou equipamentos rotativos; 
- roupas largas, camisas abertas ou fora da cintura, serem pinçadas por 
partes de máquinas rotativas; 
- uso indevido de luvas serem pinçadas pelos dedos ou punhos; 
- pessoa com cabelos compridos, soltos, trabalhando em máquinas e/ou 
equipamentos rotativos ou de translação. 
 
• Contatado Por (CP): aplica-se a casos em que o contato seria produzido por 
substâncias ou objetos sem ocorrência de impacto forte entre a fonte 
geradora e a pessoa. 
Exemplos: 
- ser atingido por respingos de ácidos, água escaldante, metais 
fundidos; 
- ser atingido por quedas de fios e/ou cabos elétricos energizados; 
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- pisar, ajoelhar, sentar em objetos pontiagudos ou com farpas. 
 
• Contato com (CC): são aqueles nos quais a pessoa entraria em contato com 
substâncias ou objetos capazes de gerar ferimentos através de um simples 
contato sem força. 
Exemplos: 
- esbarrar em um condutor elétrico energizado; 
- tocar em produto químico corrosivo; 
- tocar em tubulação de vapor sem isolamento; 
- tocar em água escaldante. 
  
• Preso dentro (PD): são os casos relacionados aos espaços confinados. 
Espaços esses que se caracterizam pelos seguintes aspectos perigosos: 
- dificuldade de entrada e saída; 
- deficiência de oxigênio;1 
- não ser projetado para ocupação humana de forma contínua; 
- existência de concentração de gases tóxicos e/ou explosivos devido à 
falta de ventilação e escape; 
- soterramentos, afogamentos e eletrocussão. 
    
• Exposição a Agentes Químicos: (EQ): assemelha-se, em parte aos 
espaços confinados, no que se refere aos gases tóxicos. Entretanto, destaca-
se também pelos fatores de exposição, inalação, ingestão ou absorção por 
contato de substância cáustica, tóxica e nociva podendo causar doenças 
ocupacionais: 
Exemplos: 
- manipulação de produtos químicos em geral (ácidos, óleos, graxas 
etc.); 
- manipulação de cimento, cal sem luvas de proteção específicas 
podendo causar dermatoses e outras doenças de pele. 
                                                          
1 O ar atmosférico contém 20,93% de oxigênio na sua composição. O ar respirável deve conter, no 
mínimo 18% em volume de oxigênio. 
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- jateamento de areia sem utilização de máscaras específicas contra a 
concentração da sílica livre. 
Exemplo: 
- qualquer atividade de exposição a esses agentes sem a devida 
proteção coletiva (preferencialmente) ou individual específica para 
cada agente. 
 
• Exposição a Agentes Físicos (EF): abrange todos os casos em que a 
pessoa poderia contrair doença ocupacional, como conseqüência de sua 
exposição aos agentes físicos como, ruído, vibrações, radiações ionizantes, 
radiações não ionizantes, temperaturas extremas, entre outras. 
Exemplo: 
- trabalhar exposto a ruídos excessivos acima dos limites de tolerância 
estabelecidos pela Norma Regulamentadora NR 15 Anexos 1 e 2 
(SEGURANÇA..., 2001); 
- executar trabalhos em que as vibrações sejam excessivas, ou seja, 
acima dos limites de tolerância estabelecidos pela "Normas ISO 2631 e 
ISO/DIS 5349 ou suas substitutas" (SEGURANÇA..., 2001, p. 182). 
  
• Exposição a Agentes Biológicos (EB): compreende os casos em que a 
pessoa poderia ser mordida ou picada por animais com peçonha ou 
transmissão de doenças. 
Exemplo: 
- trabalhos de roçagem em limpeza de terrenos na preparação de 
canteiros de obras; 
- operação de estações de tratamento de esgotos; 
- trabalho em redes de esgoto prediais. 
 
• Exposição a Agentes Ergonômicos (EE): Abrange os casos em que a 
pessoa esforçaria em excesso alguma parte do corpo na execução de suas 
atividades: 
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Exemplo: 
- levantar objetos pesados, além de suas forças e de maneira errada; 
- empurrar ou puxar objetos pesados tensionando ou estirando partes 
do corpo como, por exemplo, a coluna; 
- trabalhar em posturas incorretas no assentamento de tijolos, 
chapiscos, emboços e rebocos de tetos. 
 
Os tipos de acidentes estão inseridos neste campo, e por uma questão de 
layout, em siglas, com as duas letras que melhor os identificam. 
 
  
- Severidade: representa qual será a gravidade das conseqüências se a 
exposição ao perigo evoluir para o acidente. Neste método a severidade é 
avaliada sob quatro graus (1,2,3 ou 4) a que se denominou "Graus de 
Severidade". Consiste numa análise qualitativa tendo por base o perigo 
evidenciado, comparado às conseqüências estabelecidas para cada grau 
de severidade. 
 
Para a aplicação no método proposto, utilizou-se a base conceitual das 
"Categorias ou Classes de Risco" descritas por De Cicco e Fantazzini (1994) ilustrada 
na Tabela 2.1 do subitem 2.2.1.1 desta dissertação, adaptando-a, no que se referem às 
lesões, aos termos estabelecidos pela NBR 14280 (ABNT, 2001) para as 
conseqüências dos acidentes. Nesta classificação, as conseqüências são graduadas de 
1 a 4, partindo dos acidentes sem afastamento (aqui considerados acidentes com 
ferimentos leves) com grau de severidade 1, evoluindo para os outros graus de 
severidade, conforme as incapacidades resultantes descritas em 2.1.1. 
 
Na gradação 1 estabelecida para o método, já se considera a possibilidade da 
ocorrência de lesões leves, bem como de danos materiais de pequena monta, enquanto 
que na Tabela 2.1, apresentada em 2.2.1.1, não se espera por lesões nem danos. 
Entretanto, foram mantidas as demais considerações para os outros graus no 
que se referem aos danos materiais.  
 95
Os graus de severidades e as suas respectivas definições estão apresentados 
na tabela 4.1. 
 
Tabela 4.1 - Graus de severidade e Conseqüências. Adaptado de (DE CICCO; FANTAZZINI, 1994) 
  
 
 
 
  
 
2 - Moderado  
 
 
 
3 - Grave 
 
 
4 - Catastrófico  
 
 
 
 
Assim, nos campos dos Tipos de Acidentes são anotados os números 1;2;3 ou 
4, conforme o grau de severidade estabelecido para o tipo de acidente previsto. 
Da mesma forma que os perigos, tanto os  tipos de acidentes, quanto as 
severidades são estabelecidos quando da elaboração da planilha. Ou seja, os perigos 
identificados são correlacionados aos tipos de acidentes e conseqüências possíveis. 
• Quando se concluir que o perigo tem potencial para, no máximo de 
sua extensão, gerar ferimentos leves, ou pequenos danos ao 
componente, ao equipamento, ou objeto, sem degradá-los. 
GRAUS DE 
SEVERIDADE 
CONSEQÜÊNCIAS 
1 - Leve 
• Quando se concluir que o perigo tem potencial para, gerar ferimentos 
incapacitantes parciais temporários, degradar o componente, o 
equipamento, ou objeto, numa certa extensão, sem maiores danos, 
podendo ser compensado e controlado adequadamente. 
 
• Quando se concluir que o perigo tem potencial para, gerar ferimentos 
incapacitantes temporários totais, ferimentos incapacitantes 
permanentes parciais, ou degradar o sistema com danos substanciais 
necessitando ações corretivas imediatas. 
 
• Quando se concluir que o perigo tem potencial para gerar ferimentos 
incapacitantes temporários totais, permanentes parciais, permanentes 
totais e morte ou degradação severa do sistema resultando em sua 
perda total. 
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• TA: Significa "Total de Tipos de Acidentes", indica o número total de tipos 
de acidentes, em potencial, detectados para um determinado perigo.   
• Controle dos Riscos: sob este quadro estão os seguintes campos: 
NPS: significa "Número de Prioridade de Solução". Através desses números 
determinam-se as prioridades de soluções para os perigos que tiveram a 
ocorrência "OC" detectada, pela simples comparação entre os valores 
numéricos com os demais NPSs. Quanto maior o valor, maior a prioridade. 
A obtenção do NPS se dá pela soma das potências relativas aos graus de 
severidade atribuídos para cada tipo de acidente detectado, sendo que o 
grau de severidade é base e também expoente da potência. O exemplo a 
seguir explica esta regra. 
 Exemplo: no trecho da planilha de identificação de perigos, ilustrada na Figura 
4.4, têm-se detectados os seguintes tipos de acidentes e severidades 
em potencial: 
IC - Impactado Contra, com grau de severidade 3; 
QM - Queda em Mesmo nível, com grau de severidade 2. 
O valor do NPS será:       3123 23 =⇒+= NPSNPS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este critério foi desenvolvido com recurso da Análise Combinatória de forma a 
não permitir que o NPS de perigos com tipos de acidentes com graus de severidades 
menores superem um perigo de maior grau de severidade, mesmo considerando vários 
OC TA NPS
IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE
X 3 2 2 31
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e 
GRAU DE SEVERIDADE
Figura 4.4 - Exemplo dos tipos de acidentes com os graus de severidade 
respectivos e o NPS.
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tipos de acidentes com graus de severidades menores, em um mesmo perigo 
detectado, contra um outro perigo, com apenas um tipo de acidente de maior grau de 
severidade.  
 
 O exemplo da Figura 4.5 esclarece melhor o anteriormente exposto. 
 
Ações: traz descritas, para cada perigo, as possíveis ações a serem tomadas, 
bastando ao executor da inspeção ou verificação marcar a(s) opção(opções) 
escolhida(s). 
 
PR: significa "Adotar Procedimentos" para as ações marcadas com "X". 
  
Efetivação: sob este quadro encontram-se os campos dos responsáveis para 
conduzirem as providências para cada ação indicada e a respectiva data para a 
sua conclusão. 
 
A Planilha de Identificação de Perigos e Avaliação e Controle de Riscos foi 
desenvolvida de forma que o seu preenchimento possa ser simples e objetivo. Assim, 
excetuando-se os campos do cabeçalho, apenas dois campos devem ser preenchidos ou 
marcados pelo responsável pela verificação ou inspeção: na coluna "OC" (Ocorrência) e no 
campo "PR" (Adotar Procedimentos), à frente de cada opção definida, colocando-se apenas 
um "X". 
 
 As Figuras 4.6 e 4.7 mostram as interfaces do Método Proposto, respectivamente, 
com a estrutura da NR 18 e com a estrutura das OHSAS 18001 e 18002. Os elementos da 
estrutura da NR 18, descritos na Figura 4.6 foram pesquisados em Sampaio(1998) e na NR 
OC TA NPS
IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE
X 3 3 3 3 3 3 3 7 189
X 4 1 256
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e 
GRAU DE SEVERIDADE
Figura 4.5 - Exemplo de comparação de NPSs 
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18 (SEGURANÇA..., 2001). Quanto aos elementos da OHSAS, constantes da Figura 4.7, 
foram obtidos dos textos da mesma em (RISK..., 1999). 
 
 
 
Figura 4.6 – Interface do Método Proposto com a estrutura da NR 18 
 
 
 
Número de
funcionários no
canteiro   20
NR-18
Condições e Meio Ambiente do Trabalho 
na Indústria da Construção
SimNão
PCMAT
Diretrizes da NR-18
Implementação de Medidas de Controle e 
Sistemas Preventivos de Segurança
Documentos do PCMAT
NR-9 - PPRA
Diretrizes da NR-18
Nos Processos Nas Condições
No Meio Ambiente
de Trabalhos na
Indústria da Construção
Exigências da NR-9
PPRA
Memorial
sobre condições 
e meio ambiente de
trabalho
Projeto de execução 
das proteções 
coletivas
Especificações 
técnicas das 
proteções 
coletivas e 
individuais
Layout do 
canteiro 
de obra e 
áreas de 
vivência
Programa 
educativo
Memória 
informativa
Memória 
Descritiva
• Dados da obra
e antecedentes;
•Aplicação 
da 
segurança no 
processo
construtivo
Cronograma
• Demolição;
• Escavações,Funda
ções, Desmonte  
de Rochas;
• Carpintaria; 
• Armações de aço;
• Op.soldagem e 
Corte a Quente ;
• Estrutura de 
Concreto;
• Estrutura Metálica; 
• Op.soldagem e 
Corte a Quente;
• Escadas, Rampas  
e Passarelas;
•......
• Definição;
• Finalidade;
• Preceitos 
legais;
• Lista básica de
EPI’s;
• Especificações 
técnicas;
• Função x EPI
• Orientação
individua no
trabalho;
• Módulos p/
orientação de 
operacionais
Aspectos 
Administrativos
Aspectos
Técnicos
Aspectos
Legais
• Estruturação 
do PPRA;
• Envolvimento
SESMET e
CIPA;
• Prog. treinam.
• Registro dados
• Assess. técnico
• Análise de 
projetos, novas
instalações, 
métodos e 
processos;
• Reconhecimento
e avaliação 
dos riscos amb.
• Estabelecimento
de medidas de 
controle.
• Interação com o
PCMSO e NR’s;
• Assessoramento
técnico às 
questões
jurídicas
1 Relacionadas às proteções coletivas.
APLICAÇÃO DO MÉTODO 
PROPOSTO
Fornece relação de perigos 
e riscos por atividade.
3 Aplicação direta das planilhas.
• Lista básica   
de EPI’s;
• Especificações 
técnicas;
• Função x EPI
4 Indica as necessidades pelo registro das ações.
2
2
2
2
2
2 2
2
3
3 3 3
1
1
4
2
≥
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Figura 4.7 – Interface do Método Proposto com a estrutura das OHSAS 18001 e 18002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema da Gestão em 
SST
OHSAS 18001-18002
Política de SST
Planejamento
Implementação 
e Operação
Verificação e 
Ação Corretiva
Análise Crítica 
Pela 
Administração
• Planejamento 
para  a 
identificação 
de perigos e 
avaliação e 
controle de 
riscos
• Identificação de 
perigos e 
avaliação e 
controle de 
riscos;
• Análise crítica 
da Identificação 
de   perigos e 
avaliação e 
controle de 
riscos;
• Requisitos 
legais e outros 
requisitos
• Objetivos
• Programa(s) de 
gestão de SST
1
1
1
Atende a todos os requisitos da 
OHSAS 18001.
2
1
Atende à legislação, Porém não 
na forma de procedimentos.
2
3 Atende parcialmente, no que se refere à legislação e à identificação 
de perigos e avaliação de riscos.
3
4
4 Fornece dados para estes tópicos
3
5
4
5 Atende parcialmente, no que se 
refere ao monitoramento de 
acidentes e incidentes.
Aplicação do Método Propostoli   t  r t
 100
 
4.3 Operacionalização do Método Proposto 
 
 
 
Figura 4.8 - Fluxograma da Operacionalização do Método Proposto 
 
 
 
 A operacionalização do método proposto se dá pela aplicação das planilhas na 
obra. Sua aplicação inicia-se pela identificação das fases e atividades a executar 
preenchendo a planilha PIF. Como nesta planilha existe o link com as planilhas PIP, 
basta acessá-las e aplicá-las. 
 
O Engenheiro ou outra pessoa da equipe da obra, ao registrar na PIP os 
perigos da obra, recebe o conhecimento consolidado de um profissional especializado 
em SST através da PIP elaborada previamente. Nessa fase inicial torna-se pró-ativo a 
realização de uma palestra com todos os profissionais do canteiro, quando pode-se 
explicar os objetivos do método.  
Aplicar Planilha de 
Identificação de Perigos 
(PIP)
Indicar fases e atividades a 
executar
Preencher Planilha de Identificação 
de Fases (PIF)
• Verificar Perigos 
• Indicar Ocorrências (X)
• Indicar Ações (X)
Implementar ações
Verificar eficácia
Assessoria de profissional 
de SST através da PIP 
previamente elaborada
Início da Obra
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Essa PIP previamente elaborada pode ser publicada e disponibilizada ao meio; 
entretanto, PIPs de serviços específicos podem ser necessárias; neste caso, se a 
empresa, pelo porte, não tiver no seu quadro um profissional de SST permanente, pode 
contratar um somente para a elaboração das PIPs específicas necessárias. 
 
A aplicação da PIP deve ser efetuada antes de se iniciar a atividade registrada 
na PIF, para que as ações a serem estabelecidas possam ser cumpridas no seu todo.  
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5. APLICAÇÃO EXPLORATÓRIA 
Após concluída a segunda etapa desta pesquisa, que abordou no Capítulo 4 a 
definição da estrutura e detalhamento do Método Proposto, partiu-se para a Aplicação 
Exploratória com a finalidade de submeter o método a uma validação prática verificando 
a adequação do mesmo aos seus objetivos, visando ao seu aprimoramento. Esta 
aplicação foi avaliada, identificando-se melhorias necessárias, de forma a aperfeiçoar o 
Método Proposto. 
5.1 Empresas Selecionadas 
Foram selecionadas duas empresas dentro do porte focado (Micro e 
Pequenas). 
 
Para melhor compreensão das empresas envolvidas nesta aplicação 
exploratória procurou-se identificá-las apenas como empresas "A" e "B", 
correspondendo, respectivamente à ordem de início das respectivas aplicações. 
 
A empresa "A" tem sede na cidade de Espírito Santo do Pinhal-SP. Trata-se de 
uma Micro empresa Construtora fundada em 1985, que trabalha em regime de 
empreitada, com uma área de atuação bem diversificada que vai da construção de 
infra-estrutura para atividade cafeeira, até edificações residenciais verticais, na sua 
maioria, abrangendo cidades num raio de cerca de 100 km de sua sede. Possui um 
acervo técnico amplo, com obras realizadas em cidades do Sul de Minas, como 
Machado e Varginha e obras construídas em vária cidades do interior de São Paulo, 
como Campinas, São José do Rio Pardo, Caconde, Barretos e, atualmente, também na 
capital Paulista. 
 A Figura 5,1 apresenta o organograma da empresa "A". 
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Duas obras sob responsabilidade da empresa "A" estão em andamento; uma 
em São Paulo e outra em Caconde, tendo sido escolhida esta última pela maior 
proximidade com a base do pesquisador (Poços de Caldas). A menor distância foi um 
fator importante visto que seriam necessárias várias visitas durante a fase inicial da 
aplicação do método, otimizando-se, assim, tempo e custos, além de possibilitar um 
melhor acompanhamento da sua aplicação. 
 
A obra de Caconde consiste de uma reforma ampla, em pleno andamento, em 
uma Escola Estadual construída há cerca de 100 anos, e por esse aspecto, incluem-se 
também partes de restauro. Concluindo, trata-se de uma obra com dois e três 
pavimentos, com grande diversificação de atividades realizadas de forma simultânea. A 
Figura 5.2 apresenta o organograma da obra respectiva. 
Pedreiro
Apontador
ElétricaHidráulica/Esgoto
Empreiteiros
Marceneiros
Cozinheiro
Mestre Obras
ENGENHEIRO
(Terceirizada)
Contabilidade 
(Secretária)
Administração
Projetos
Setor de
Obras
Setor
DIRETOR
Figura 5.1 - Organograma da Empresa "A" 
Figura 5.2 – Organograma da Obra da Empresa “A” 
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A empresa "B" foi constituída em 1993. Trata-se de uma Micro-empresa 
Construtora que atua no segmento de projetos e administração de construção a preço de 
custo em edificações de pequeno porte, entre 4 e 5 pavimentos. Sua área de atuação se dá 
apenas na cidade de Poços de Caldas com um acervo de 7 (sete) edificações concluídas, 
uma em construção, e uma em fase de projeto, sendo que este autor participa da estrutura 
da empresa. 
Na Figura 5.3 é apresentado o organograma da empresa "B" 
Nesta empresa, a aplicação do método proposto deu-se na única obra em 
andamento. Trata-se de um edifício residencial com um pavimento destinado à 
garagem mais 3 pavimentos, com dois apartamentos por pavimento. 
 
Sob o regime de construção a preço de custo, a obra conta com 2 pedreiros 
(oficiais); 1 pedreiro (meio oficial) e 1 servente, todos com vínculo empregatício com o 
proprietário da obra. Para os demais profissionais (eletricista, carpinteiro, encanador e 
pintor) os contratos são feitos por empreitada. 
 
A obra é conduzida pelo engenheiro de obra da empresa "B". A Figura 5.4 
apresenta a estrutura estabelecida para a obra. 
 
 
Figura 5.2 - Organograma da Obra da Empresa "A" 
ENGENHEIRO 
DE PROJETOS
GESTOR(a) DE 
CONTAS1ARQUITETA
Proj. arquitetônico
Orçamentos/ 
Aquisições
1
Gestão de 
Projetos
1
1
CONTABILIDADE
(TERCEIRIZADA)
Gestão de Atividades  
Medições
ENGENHEIRO 
DE OBRA 1
DIRETORIA
ESTAGIÁRIA EM 
ARQUITETURA
Figura 5.3 - Organograma da Empresa "B" 
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5.2 Aplicação do Método 
Para a aplicação do Método Proposto seguiu-se o estabelecido na Etapa 3 " 
Aplicação exploratória" descrito no Capítulo 3, bem como a Operacionalização do 
Método Proposto apresentado na Figura 4.8, que foca a aplicação na obra. 
5.2.1 Aplicação do Método na Empresa "A" 
No caso da obra desta empresa, a mesma já tinha sido iniciada quando dos 
acertos para a aplicação do Método Proposto, com algumas atividades concluídas 
como os contrapisos da ala da entrada; atividades em andamento como a última parte 
da reforma do telhado, a reforma dos pisos das salas de aulas, escavações manuais e 
algumas ainda a serem executadas, como a concretagem da quadra de esportes e o 
restauro das paredes externas. 
 
Dos serviços descritos, o Método Proposto foi aplicado para as atividades de 
escavação e na instalação de andaime fachadeiro para restauração das paredes 
externas. No primeiro, caso a opção se deu por ter-se, preliminarmente, observado a 
necessidade de melhorias. Na segunda atividade, além de se tratar de um serviço de 
média complexidade o método poderia ser aplicado de forma plena, visto que sua 
execução não se havia iniciado. 
As Figuras 5.5 e 5.6 apresentam respectivamente um detalhe das PIPs sobre 
Escavação e sobre Andaime Fachadeiro, aplicadas na obra "A"  
Figura 5.4 - Organograma da obra da Empresa "B" 
PEDREIRO MEIO 
OFICIAL
1SERVENTE
PEDREIRO 
OFICIAL 2
1
PEDREIRO 
LÍDER
ENGENHEIRO 
DE OBRA 1
Contratadas (Contratos por Empreitada)
EncanadorEletricista
1
Carpinteiro Pintor
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Figura 5.5 - Detalhe da PIP-02-1 fornecida para aplicação na Empresa "A" 
 
Número Rev. Data Resp. Folha
1/4
Obra Escola Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
1 Do Equipamento
1.1 Estrutura do andaime
      a - Estrutura das peças contruídas em perfís de chapa de aço de 4 1 256 - Adquirir andaimes cujas peças da
      seção quadrada ou retangular de qualidade e resistência não   estrutura sejam de tubos de ferro 
      comprovada e/ou garantida.   normalizados.
      b - Partes a serem encaixadas com ausência de lubrificação. 2 2 2 3 12 - Lubrificar e proteger as superfícies 
  das pontas de encaixe.
      c - Andaime sem escada para  acesso vertical, incorporada à estrutura 4 1 256 - Incorporar escada na estrutura
      do andaime.   do andaime.
1.2 Piso do andaime (plataforma de trabalho)
      a - Tábuas do piso não identificadas como específicas para o andaime. 4 1 2 257 - Identificar tábuas do piso para evitar
EFETIVAÇÃOAÇÕES
" A "
GRAU DE SEVERIDADE
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS CONTROLE dos RISCOS
Empresa PIP-05-1.2
VERIFICAÇÕES NA OBRA
DESCRIÇÃO
 
 
 
Durante toda a aplicação do método na obra da empresa "A" foram feitas três 
visitas nas quais registrou-se: 
- o engenheiro responsável fez um comentário preliminar sobre a importância 
da Planilha PIF no sentido de ter, através do seu preenchimento, uma visão 
global de todas as atividades da obra; 
- tanto o engenheiro responsável quanto o mestre de obras tiveram 
dificuldades em relacionar as siglas relativas aos grupos de tipos de 
acidentes, IC, IP..., aos perigos específicos descritos na PIP, mesmo com os 
seus significados expressos no rodapé da planilha, perguntando, por 
exemplo: o que seria um "IP" para o perigo "Material de escavação 
Número Rev. Data Folha
1/3
Obra Escola Responsável
Fase Trabalhos em Terra Atividade Escavação Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
01 Área da escavação obstruída por vegetação, lixo e 2 2 2 8 - Limpeza manual
entulhos. - Limpeza mecanizada
02 Área de trabalho da escavação com tubulação 3 1 27 - Orientação da concessionária
subterrânea de gás no local ou zona de influência. - Localização
- Proteção
- Desvio / Interrupção
- Monitoramento
03 Área de trabalho da escavação com cabos elétricos 4 1 256 - Orientação da concessionária
subterrâneos no local ou zona de influência. - Localização
- Proteção
- Desligamento
PIP-02-1
VERIFICAÇÕES NA OBRA
EFETIVAÇÃO
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS CONTROLE dos RISCOS
Empresa
"A"
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES
DESCRIÇÃO
Figura 5.6 - Detalhe da PIP-05-1.2 fornecida para aplicação na Empresa "A" 
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depositado a uma distância da borda da vala, menor que a metade da 
profundidade da vala"? 
 
     Esta observação preliminar desencadeou uma melhoria imediata na planilha, 
chegando-se à conclusão de que se poderia desenvolver uma explicação, 
em cada PIP, para todas as possibilidades que poderiam levar ao tipo de 
acidente previsto ou esperado para um determinado perigo descrito. 
Outras dificuldades foram observadas durante a explicação da PIP, como: 
-   o porquê dos números das severidades e o que eles representavam e ainda 
o significado do NPS; 
- tendo em vista a carência em assuntos de SST dos seus operários, o mestre 
de obras solicitou que fosse realizada uma palestra para todos os 
empregados da obra abordando sobre suas responsabilidades na prevenção 
de acidentes, embora esse tipo de treinamento não fazendo parte da 
aplicação exploratória. 
 
Além das colocações feitas pelo engenheiro responsável e também pelo mestre 
de obras, outros aspectos foram considerados pelo pesquisador, ao buscar colocar em 
prática o método proposto: 
 
• embora as Planilhas PIPs sejam fáceis de serem preenchidas, com a 
marcação de apenas dois "X": na coluna da "Ocorrência-OC" referente aos 
perigos e no campo das "Ações”, foram necessárias explicações mais 
demoradas para o entendimento dos campos relativos aos perigos, aos tipos 
de acidentes esperados, aos graus de severidade, e aos critérios de 
priorização. 
 
Estas explicações fazem parte do estabelecido para a aplicação 
exploratória, porém sentiu-se a necessidade de facilitar o entendimento da 
planilha PIP, sem entretanto, excluir a explicação quando da apresentação 
inicial. 
 
 108
Com as considerações feitas pela empresa "A" e com as observações do 
pesquisador entendeu-se como necessário e pró-ativo realizar dois incrementos na 
Planilha PIP que lhe atribuísse, já nesta aplicação, algumas melhorias. 
 
O primeiro busca relacionar de forma clara as siglas aos perigos detectados, 
considerando as dúvidas observadas pela empresa "A". Para isso, desenvolveu-se uma 
descrição dos tipos de acidentes, relacionando-os com as respectivas siglas e ao item 
do perigo descrito por folha da PIP.  
 
As Figuras 5.7 e 5.8 apresentam, respectivamente, um detalhe da PIP-02-1 
referente à atividade "Escavação" e um exemplo da forma da descrição dos tipos de 
acidentes relacionados aos perigos desta PIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.8 - Exemplo da descrição de tipos de acidentes, conforme folha 2/3 da PIP-02-1 
ilustrada na Fig. 5.7 
Número Rev. Data Folha
2/3
Obra Edifício Escola Responsável
Fase Trabalhos em Terra Atividade Escavação Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
08 Escavações com profundidade superior a 1,25 m sem 3 2 3 3 58 - Construir rampas
escadas ou rampas em locais estratégicos para - Instalar escadas de mão
permitir a saída rápida dos trabalhadores casos de 
emergência.
09 Material da escavação depositados a uma distância da 3 1 27 - Instruir trabalhador
borda da vala/talude menor que a metade da profundi- - retirar material
dade da vala.
10 Escavações sendo realizadas sem sinalização de 3 1 27 - Providenciar sinalizações:
advertência e barreiras de isolamento em todo o  - Cones;
o perímetro da escavação.   - Fitas;
 - Cavaletes;
 - Pedestal com iluminação;
 - Placas de advertência;
DESCRIÇÃO
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
AÇÕES EFETIVAÇÃO
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS
PIP-02-1PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
Empresa
GRAU DE SEVERIDADE
" A " VERIFICAÇÕES NA OBRA
Figura 5.7 - Detalhe da PIP-02-1 para a atividade "Escavação” 
Folha Item Sigla
2/3 08 QD Queda de nível diferente ao tentar escalar as paredes da vala.
QM Quedas em mesmo nível devido aos tropeços pela correria.
PD Ficar preso dentro da vala por soterramento de pernas, 
soterramento de tórax e cabeça que provocam asfixia e morte 
em poucos minutos.
09 IP Ser atingido pelo escorregamento do próprio material retirado da
vala e depositado próximo das bordas.
O peso do material depositado próximo das bordas pode provocar
o desmoronamento das paredes do talude atingindo os 
trabalhadores.
10 QD Queda de pessoas para dentro da vala por não estarem alertadas
da existência da mesma.
Descrição
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Esta descrição é impressa no verso das folhas da PIP permitindo, à pessoa que 
a estiver preenchendo, uma consulta imediata. 
O segundo incremento foi no sentido de facilitar e melhorar o entendimento da 
PIP durante a apresentação inicial, tendo em vista estas dificuldades observadas pelo 
pesquisador quando da apresentação da PIP na empresa "A". A solução encontrada foi 
a de desenvolver uma PIP auto-explicativa, genérica, na qual todos os campos (aqueles 
que podem apresentar dúvidas) são explicados na forma de infográfico. Esta PIP auto-
explicativa está apresentada no Anexo III. 
 
A PIP auto-explicativa vai anexada às PIPs constituindo-se em uma explicação 
permanente. Dessa forma, bastará uma breve explicação inicial para o pleno 
entendimento de todo o conteúdo de uma PIP.  
5.2.2 Aplicação do Método na Empresa "B" 
Para esta empresa a aplicação do Método Proposto deu-se na única obra em 
andamento sob responsabilidade da empresa.  Esta obra encontra-se na fase de 
revestimento externo básico, convencional, com a aplicação de chapisco e emboço e 
assentamento dos contramarcos para as esquadrias. O revestimento externo é feito 
com a utilização de andaime fachadeiro.  
Dos serviços descritos optou-se pela aplicação do método na instalação do 
andaime fachadeiro. Esta atividade é abordada pela Planilha PIP-05-1.2 que consiste 
na montagem da sua estrutura e na preparação da plataforma de trabalho, conforme o 
nível em que ele se realiza. No caso deste tipo de andaime e revestimento, os lances 
da sua estrutura e a instalação da plataforma de trabalho são, inicialmente, feitas de 
modo ascendente (sobe-se chapiscando) e em seguida, descendente (desce-se 
emboçando). Assim, a atividade envolve a montagem e desmontagem de todo o 
conjunto. 
O preenchimento da PIF nesta obra foi realizado pelo engenheiro da obra e 
pela arquiteta os quais constam da estrutura apresentada na Figura 5.3. 
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Quanto ao preenchimento da PIP nesta obra ele se deu de duas formas: a 
primeira de acordo com o estabelecido inicialmente no método, apresentando-a ao 
engenheiro da obra, conforme se deu na empresa "A". A segunda, submetendo a PIP à 
avaliação de outra pessoa da obra, escolhida pelo engenheiro da mesma, para o seu 
preenchimento.  
Esta análise teve como objetivo testar a flexibilidade do preenchimento da PIP 
por outras pessoas da obra além do engenheiro responsável, como se deu na empresa 
"A". 
Assim, nesta obra, além do engenheiro de obra, o pedreiro meio oficial também 
recebeu a PIP para o seu preenchimento, cuja análise se deu de forma independente, 
abordando o andaime fachadeiro na forma como vinha sendo utilizado na obra. 
Foram efetuados vários registros fotográficos sobre vários aspectos da sua 
montagem, desmontagem, bem como de sua utilização na atividade de chapisco e 
emboço, sendo executadas, visando utilizá-las durante o desenvolvimento destas PIPs 
específicas. Estas fotos foram realizadas pela arquiteta da empresa que auxiliou nesta 
fase da pesquisa, como também no preenchimento da PIF como já citado. 
Após completada a coleta de dados, pôde-se evidenciar os perigos identificados 
através da PIP-05-1.2 aplicada nesta obra, considerando-se as PIPs do engenheiro da 
obra e a do pedreiro meio oficial, devidamente compiladas, cujas análises e avaliações 
detalhadas estão apresentadas mais adiante em 5.3.2. 
As ações definidas na PIP para os perigos detectados foram efetivadas no 
início dos trabalhos de revestimento de outra face do prédio. Assim, a seqüência da 
apresentação foi configurada da seguinte forma: 
• primeiramente, insere-se parte da folha da planilha que contém o item do 
perigo detectado, marcado com um "X" no campo OC, os tipos de acidentes 
a ele relacionados, o NPS e a ação ou ações definidas para serem 
efetivadas. 
• abaixo desta parte da planilha, do lado esquerdo, insere-se a foto que 
registra a ocorrência do(s) perigo(s) conforme indicar o item da planilha; 
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• ao lado da foto do perigo detectado; portanto, na parte inferior do lado direito 
da planilha, é inserida a foto com o registro da aplicação efetiva da ação ou 
ações indicadas na planilha (marcadas com um "X" ao lado das ações). 
• caso mais de uma ação para um determinado perigo tenha sido efetuada, a 
foto é inserida sob a foto correspondente à primeira ação. 
 
A aplicação da Planilha PIP-05-1.2, com os pontos mais relevantes está a 
seguir apresentada na forma como descrita anteriormente. 
 
 
 
 
                  
Número Rev. Data Resp. Folha
1/4
Obra Edifícação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
1 Do Equipamento
1.1 Estrutura do andaime
      b - Partes a serem encaixadas com ausência de lubrificação. X 2 2 2 3 12 - Lubrificar e proteger as superfícies X
  das pontas de encaixe.
EFETIVAÇÃOAÇÕES
DESCRIÇÃO
" B "
GRAU DE SEVERIDADE
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS CONTROLE dos RISCOS
Empresa PIP-05-1.2
VERIFICAÇÕES NA OBRA
Figura 5.10 - Alínea "b" do item 1.1 da PIP-05-1.2 
 Figura 5.12 - Foto da ação referente á 
alínea "b" da PIP 
Figura 5.11 - Foto do perigo da alínea "b" 
da PIP 
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Número Rev. Data Resp. Folha
1/4
Obra Edifícação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
1 Do Equipamento
1.2 Piso do andaime (plataforma de trabalho)
      a - Tábuas do piso não identificadas como específicas para o andaime. X 4 1 2 257 - Identificar tábuas do piso para evitar X
  confundí-las com qualquer outra 
  tábua imprópria.
      b - Tábuas das extremidades do andaime sem encaixes (esperas) X 3 2 1 3 32 - Executar encaixes (esperas) postiças X
      anti-deslize.   de forma a manter o transpasse
  seguro sobre a travessa de apôio,
EFETIVAÇÃOAÇÕES
DESCRIÇÃO
" B "
GRAU DE SEVERIDADE
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS CONTROLE dos RISCOS
Empresa PIP-05-1.2
VERIFICAÇÕES NA OBRA
Figura 5.13 - Alíneas "a" e "b" do item 1.2 da planilha PIP 05-1.2 
Figura 5.14 - Foto do perigo da alínea "a" da PIP  Figura 5.15 - Foto da ação referente á alínea "a" da PIP 
Figura 5.16 - Foto do perigo da alínea "b" da PIP  Figura 5.17 - Foto da ação referente á alínea "b" da PIP 
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Número Rev. Data Resp. Folha
2/4
Obra Edifícação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
f - Apoio dos módulos de sustentação sobre base, não garantido contra X 4 4 2 512 - Apoiar os módulos sobre base firme X
deslize, afundamento ou desprendimento.   concreto, chapas metálicas, vigas de
  madeira ou metálicas.
GRAU DE SEVERIDADE
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
DESCRIÇÃO
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOSPERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS
AÇÕES EFETIVAÇÃO
Figura 5.18 - Alínea " f " do item 2.1 da Planilha PIP-05-1.2 
Figura 5.19 - Foto do perigo da alínea " f " da PIP  Figura 5.20 - Foto da ação referente á alínea " f " da PIP
Figura 5.21 - Foto do perigo da alínea " f " da PIP Figura 5.22 - Foto da ação referente à alínea " f " da PIP 
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Número Rev. Data Resp. Folha
2/4
Obra Edifícação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
    g - Montagem das peças a partir do segundo nível montadas sem X 4 3 2 283 - A partir do segundo nível as peças X
    serem amarradas durante seus içamentos.   do andaime devem ser amarradas e
  para o içamento e desamarradas
  somente após o encaixe preferência-
  almente com auxílio de roldanas.
- Instalar suporte para roldana. X
GRAU DE SEVERIDADE
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
DESCRIÇÃO
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOSPERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS
AÇÕES EFETIVAÇÃO
Figura 5.23 - Alínea " g " do item 2.1 da Planilha PIP-05-1.2 
Figura 5.24 - Foto do perigo da alínea " g " da PIP Figura 5.25 - Foto da ação referente á alínea " g " da PIP 
Figura 5.26 - Foto da ação referente à alínea " g " da PIP 
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Número Rev. Data Resp. Folha
2/4
Obra Edifícação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
    h - Trabalhadores da montagem não portando cinto de segurança do X 4 1 256 - Instruir trabalhadores. X
    tipo pára-quedista. - Fornecer cinto de segurança para X
  os trabalhadores envolvidos na 
  montagem do andaime constituídos 
 de dois talabartes com mosquetões.
GRAU DE SEVERIDADE
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
DESCRIÇÃO
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOSPERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS
AÇÕES EFETIVAÇÃO
Figura 5.27 - Alínea " h " do item 2.1 da Planilha PIP-05-1.2 
Figura 5.28 - Foto do perigo da alínea " h " da PIP Figura 5.29 - Foto da ação referente à alínea " h " da PIP 
3/4
Obra Edificação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividades Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
    j - Trabalhadores da montagem não utilizando o cinto de segurança do X 4 1 256 - Instruir trabalhadores que a partir da X
    tipo pára-quedista de forma contínua.   colocação das peças do segundo
  nível (mais de 2,00m), não podem 
  ficar nenhum instante sem o cinto 
  ancorado em partes firmes.
- Instruir trabalhadores ao uso
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
Figura 5.30 - Alínea " j " do item 2.1 da Planilha PIP-05-1.2 
Figura 5.31 - Foto do perigo da alínea " j " da PIP Figura 5.32 - Foto da ação referente à alínea " j " da PIP
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3/4
Obra Edificação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividades Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
    l - Trabalhadores envolvidos na montagem sem a utilização do capacete X 4 2 2 283 - Fornecer capacetes de segurança 
    de segurança e/ou sem luvas de raspa.   do tipo aba frontal com barbicacho. 
- Fornecer luvas de raspa.
- Instruir os trabalhadores ao uso X
  dos EPI's.
    m - Trabalhadores envolvidos na montagem sem a utilização do X 3 2 2 31 - Instruir trabalhador sobre o uso do X
    barbicacho do capacete de segurança.   barbicacho. 
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
Figura 5.33 - Alíneas " l " ; "m" do item 2.1 da Planilha PIP-05-1.2 
Figura 5.34 - Foto do perigo das alíneas " l " ; " m " da PIP Figura 5.35 - Foto da ação referente às alíneas " l " ; " m "da PIP 
Número Rev. Data Resp. Folha
3/4
Obra Edificação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividades Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
    n - Diagonais não travadas aos montantes por parafusos e porcas. X 4 1 256 - Executar o travamento de todas as X
  peças de travamento dos montantes 
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
Figura 5.36 - Alínea " n " do item 2.1 da Planilha PIP-05-1.2 
Figura 5.37 - Foto do perigo da alínea " n " da PIP Figura 5.38 - Foto da ação referente à alínea " n "da PIP 
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Número Rev. Data Resp. Folha
3/4
Obra Edificação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividades Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
    o - Ausência de rodapé em toda à volta do piso de trabalho do andaime X 4 1 256 - Executar e/ou completar rodapé X
    p - Ausência de guarda-corpo e tela e/ou fechamento em todo o contorno X 2 4 2 283 - Executar guarda corpo e aplicar tela. X
    externo do andaime. - Executar guarda-corpo com fecha-
  mento total incorporando o rodapé.
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
Figura 5.39 - Alíneas " o " ; "p" do item 2.1 da Planilha PIP-05-1.2 
Figura 5.40 - Foto do perigo das alíneas " o " ; " p " da PIP Figura 5.41 - Foto da ação referente às alíneas "o" ; "p" da PIP 
Número Rev. Data Resp. Folha
4/4
Obra Edificação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
    q - Tábuas não cobrindo todo o piso do andaime. X 4 4 3 3 539 - Completar tábuas não permitindo X
  juntas abertas.
- Aplicar chapa de madeirite # 10 mm
  sobre as tábuas do piso.
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
Figura 5.42 - Alínea "q" do item 2.1 da Planilha PIP-05-1.2 
Figura 5.43 - Foto do perigo da alínea " q " da PIP Figura 5.44 - Foto da ação referente à alínea "q" da PIP 
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Número Rev. Data Resp. Folha
4/4
Obra Edificação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
r - Escada de acesso pelo lado externo do andaime sem instalação X 4 1 256 - Instalar cabo-guia cobrindo todo a
de cabo-guia para instalação de dispositivo trava-quedas.   altura do andaime sendo utilizada.
- Permitir acesso somente pelo lado X
  interno da edificação.
s - Andaime não amarrado à estrutura de forma adequada. X 4 4 3 3 539 - Providenciar a amarração na altura X
  de cada nível.
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
Figura 5.45 - Alíneas "r" ; "s" do item 2.1 da Planilha PIP-05-1.2 
Figura 5.46 - Foto do perigo da alínea "r" da PIP Figura 5.47 - Foto da ação referente à "r" da PIP 
Figura 5.48 - Foto da ação referente à "s" da PIP 
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Figura 5.51 - Foto da ação referente à alínea "x" da PIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número Rev. Data Resp. Folha
4/4
Obra Edificação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
     x - Ausência de ponto de ancoragem (fixação) dos cabos de X 4 1 256 - Instalar dispositivos de ancoragem X
     segurança para se prender os cintos de segurança pára-quedista - Instalar ganchos em pontos estraté- 
  gicos durante as concretagens.
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
Figura 5.49 Alínea "x" item 2.1 da Planilha PIP-05-1.2 
 
Figura 5.50 - Foto da ação referente à alínea "X" da PIP
Figura 5.51 - Foto da ação referente à alínea "x" da PIP
Figura 5.52 - Foto da ação referente à alínea "x" da PIP
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A forma como são descritos os perigos na PIP, abordando de forma direta tanto 
o perigo, quanto a ação ou ações estabelecidas para a sua neutralização, seguindo, 
linha a linha, uma ordem lógica como: equipamento, ambiente (local da instalação) 
permitiu-se chegar de forma efetiva às melhorias obtidas.  
5.3 Análise e Avaliação da Proposta 
Neste tópico foram feitas a análise e avaliação por empresa, no sentido de 
complementar alguns comentários já feitos nas descrições da aplicação exploratória, 
quando se entendeu como oportuno para uma melhor compreensão do assunto 
abordado naquele contexto. 
Os questionários elaborados para as avaliações das Planilhas PIF e PIP 
encontram-se no Anexo IV. 
5.3.1 Empresa "A" 
Foram significativas as contribuições por parte desta empresa com relação à 
aplicação do método proposto, evidenciadas já na apresentação inicial. Os incrementos 
efetivados proporcionaram uma melhora significativa na interpretação dos perigos 
descritos, no sentido de se evidenciar melhor a conseqüência quando a eles expostos. 
Na seqüência são apresentados os comentários das avaliações das Planilhas 
PIF e PIP feitas por esta empresa. As planilhas PIPs aplicadas são as apresentadas 
nas Figuras 5.5. e 5.6 referindo-se, pela ordem, à PIP-02-1 "Trabalhos em Terra - 
Escavação" e à PIP-5-1.2 "Instalação de Equipamentos Auxiliares (Apoio) - Andaime 
Fachadeiro" cujas folhas preenchidas encontram-se no Anexo V. 
 
 
a) Sobre a Planilha PIF 
Segundo o engenheiro responsável pela empresa "A", a PIF apresenta termos de 
fácil compreensão e também de fácil preenchimento. Ele comenta que com a rotina na sua 
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aplicação a empresa terá uma melhora na visualização das fases da obra. O engenheiro 
observou que na planilha não se encontraram todas as fases da obra respectiva. Ele 
sugere que a PIF seja complementada com mais um item, tratando de forma específica, as 
instalações de águas pluviais, abordando ítens como calhas, rufos, condutores e coletores.  
Embora se tivesse previsto este item na estrutura da PIF na sua Fase n. 8 
"Instalações Prediais" inserido no item 8.2 "Instalações Hidráulicas e Sanitárias",  
aqueles ítens não  aparecem de forma explicita. Como Instalações de Águas Pluviais 
envolve trabalhos em altura, situação em que os perigos são maiores, entendeu-se 
como necessário acatar a sugestão da empresa "A" em inserir um novo item nesta fase 
referente a esse tópico específico. 
b) Sobre a Planilha PIP 
A empresa "A" já havia feito algumas considerações iniciais durante a 
apresentação das PIP com relação à descrição dos tipos de acidentes para cada perigo 
detectado em complemento à legenda apresentada no rodapé da planilha. Fato já 
registrado e incorporado nas planilhas iniciais conforme mostra a Figura 5.8. 
No caso da PIP-02-1, sobre Escavações, pôde-se evidenciar através do seu 
preenchimento várias situações de melhorias prevencionistas, não só para esta obra, como 
ilustra a foto da Figura 5.53, contempladas pela PIP-02-1 na Figura 5.54, como para futuras 
atividades de escavações, alertando para o mapeamento de todas as tubulações 
subterrâneas ora sendo executadas, como as da Figura 5.55, prevenindo-se futuros 
acidentes. 
Figura 5.53 - Foto de escavação a ser isolada e sinalizada como contempla o item 10 da 
PIP-02-1 da Figura 5.54 
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Nesta obra, pelo fato das escavações já terem sido realizadas, durante a aplicação 
da PIP, alguns ítens contemplados pela planilha como, por exemplo, aqueles que se 
referem às tubulações subterrâneas (elétrica, gás, esgoto e água) potencialmente 
existentes nos locais da escavação, não puderam ter certificadas suas existências, de 
forma prévia, pelas ações estabelecidas na PIP. Entretanto, serviram para alertar sobre a 
importância de se executar estas tubulações sob um projeto. 
Número Rev. Data Folha
2/3
Obra Edifício Escola Responsável
Fase Trabalhos em Terra Atividade Escavação Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
10 Escavações sendo realizadas sem sinalização de 3 1 27 - Providenciar sinalizações:
advertência e barreiras de isolamento em todo o  - Cones;
o perímetro da escavação.   - Fitas;
 - Cavaletes;
 - Pedestal com iluminação;
 - Placas de advertência;
 - Bandeirolas;
  - Grades de Proteção;
 - Tapumes;
  - Sinalizadores luminosos;
DESCRIÇÃO
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
AÇÕES EFETIVAÇÃO
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS
PIP-02-1PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
Empresa
GRAU DE SEVERIDADE
" A " VERIFICAÇÕES NA OBRA
Figura 5.54 - Item 10 identificando o perigo registrado na foto da Figura 5.53, 
e as respectivas ações para sua neutralização. 
Figura 5.55 - Foto de tubulações subterrâneas 
sendo executadas 
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A Avaliação que se faz das respostas do questionário para as PIPs feitas pela 
empresa "A" demonstra que as planilhas desenvolvidas tiveram uma boa aceitação por 
parte desta empresa.  
Uma observação importante pode ser feita com referência à PIP para o 
Andaime Fachadeiro, que é o seu aspecto pró-ativo (muito enfatizado pela OHSAS 
18002) ou seja, de se detectar os perigos antes da realização das atividades e, assim, 
tomarem as ações necessárias para que o dano não ocorra. Neste caso, o andaime 
ainda não tinha sido instalado na obra, entretanto após o preenchimento da planilha 
todos os perigos relativos à sua montagem, à sua utilização e desmontagem, suas 
severidades possíveis, caso a exposição ao perigo ocorra e as ações preventivas que 
devem ser tomadas antes da montagem e durante a montagem, já haviam sido 
identificadas.  
 
No caso específico da obra de Caconde, um dos perigos detectados, foi a 
ausência de pontos de ancoragem para se prenderem os cabos de segurança aos 
quais se prendem os cintos de segurança dos trabalhadores (descritos na alínea "x" do 
item 2.1 da PIP-05-1.2) visto que esta obra, construída há cerca de 100 anos,  tem seus 
beirais e cornijas em estuque. Entretanto, estas dificuldades, entre outras, puderam ser 
detectadas previamente pela PIP, o que proporciona maior tempo para se aplicarem 
soluções eficazes. 
 
A empresa "A" faz ainda uma observação registrada nos ítens 5 e 6 do 
questionário. Ela sugere que, junto ao campo das ações, crie-se uma sigla para a 
coluna onde se marcam os "X" referentes às ações a serem tomadas. Como exemplo, é 
sugerido uma sigla "PR" significando "Adotar Procedimentos". Entendeu-se como 
oportuna esta sugestão, pois na coluna das ocorrências, onde também há espaços para 
se marcar com "X", há a sigla "OC". Esta sugestão já consta da PIP-exemplo, no Anexo 
II. 
 
 No item 14 do questionário da PIP onde se argúi sobre a percepção de 
melhorias na qualidade do ambiente de trabalho no canteiro a Empresa foca dois ítens 
como destaque: a segurança da obra e uma melhoria na conscientização dos operários. 
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Estas observações puderam ser comprovadas nos contatos mantidos com o mestre de 
obras e com alguns trabalhadores com os quais houve o contato nas visitas ao canteiro. 
Concluindo, pode-se afirmar que os resultados obtidos nesta empresa foram 
extremamente positivos pela visão que proporcionou em se obter melhorias contínuas 
recíprocas visto que, mesmo a empresa tendo concluído o que lhe fora solicitado e 
acordado para que se cumprisse esta fase deste estudo, o que se percebe, por parte da 
mesma, é que as aplicações das PIPs não serão interrompidas e nem se encerrarão 
com esta obra de Caconde, conforme foi estabelecido nos contatos iniciais.  
5.3.2 Empresa "B" 
a) Sobre a Planilha PIF 
No preenchimento da PIF para a obra desta empresa pôde-se constatar que 
tanto os ítens referentes aos serviços já executados quanto aqueles que ainda seriam 
executados constavam na planilha 
 
b) Sobre a Planilha PIP-05-1.2 
Conforme já descrito, nesta empresa, esta planilha que aborda o Andaime 
Fachadeiro foi aplicada pelo engenheiro de obra e pelo pedreiro meio oficial. Em ambas 
as planilhas foram identificados 16 ítens de perigos dos 25 estabelecidos 
preliminarmente, sendo que esses ítens referiam-se aos mesmos perigos ou eventos 
perigosos. Entretanto, o pedreiro meio oficial constatou uma outra situação, não 
diretamente explicitada na planilha, que ocorre quando da mudança da plataforma de 
trabalho para baixo (revestimento descendente). 
Esta observação por parte do pedreiro, somando-se a outras duas, nesta 
mesma linha, por parte do engenheiro de obra, evidenciou a necessidade de se fazer 
alguns desmembramentos nos perigos descritos na PIP, evitando descrições muito 
amplas que pudessem dar margem a lacunas. Dessa forma a PIP-05-1.2, conforme 
seqüência descrita para os perigos e as respectivas ações, considerando as situações 
do "antes" na forma a atividade era executada até então e, do "depois" com o andaime 
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montado na outra face do prédio, a planilha passou a ter 29 perigos e/ou eventos 
perigosos. 
O aumento de 25 para 29 ítens deve-se, respectivamente, ao desmembramento 
feito nas descrições dos perigos (3) e ao acréscimo do perigo correspondente à alínea 
"w" da planilha atual (1) detectado durante as verificações de campo. 
Assim, a instalação e utilização do Andaime Fachadeiro da forma como vinha 
sendo utilizado deixava de cumprir 17 ítens da respectiva PIP. Cumprindo-se os atuais 
29 ítens desta planilha, atende-se de forma plena às recomendações estabelecidas 
para o método proposto. 
 
Quanto à eficácia da PIP-05-1.2 em se identificar perigos, com base no número 
de ítens constantes da planilha antes e depois da sua aplicação é da ordem de 96%, 
considerando-se que apenas 1 perigo não foi detectado preliminarmente. Fato que 
mostra, também, a importância da comprovação de campo. 
Com a aplicação da PIP, na obra da empresa "B" embora o canteiro conte com 
apenas 4 funcionários percebeu-se a curiosidade e motivação de todos eles, no sentido 
de se fazerem as adequações necessárias conforme mostrado nas figuras dos registros 
fotográficos mostrados anteriormente. 
No caso específico da Figura 5.43 (abertura junto à parede) a qual existia 
devido à descida dos fios de prumo, que além do perigo existente existia o fator 
desperdício devido à argamassa que caía quando se retirava o excesso com base nas 
mestras o qual chega em média a 0,003m³ x m² de parede emboçada. Por menor que 
seja esta economia; ela deixou de ser um desperdício. A sugestão para esta adaptação 
partiu dos operários. 
 
Quanto às prioridades estabelecidas pelos números do NPS, existe um 
aspecto, observado nas PIPs aplicadas, comum às duas empresas que pode levar a se 
menosprezar a sua importância quando as diferenças entre os números forem 
pequenas ou muito próximas. Há de se entender que, nesses casos, a priorização dá-
se pelo estabelecimento de datas mais breves para NPSs maiores. 
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No estudo exploratório não houve oportunidade de avaliar o potencial de uso do 
NPS. 
 
Sobre as datas determinadas para as ações elas devem corresponder àquela 
da efetivação da ação. Esta dúvida foi levantada pela empresa "A", a qual entende que 
praticamente toda solução deve ser imediata. Entretanto, com a inclusão do Quadro 5.1 
“Níveis de Intervenções” (Vide item 5.3.3: Resumo das Melhorias) acredita-se que não 
ficarão dúvidas quanto à tomada das ações. 
Ainda sobre as datas é importante considerar que a data da efetivação da ação 
estabelece o ponto de partida para um sistema de controle daquela ação, que se inter-
relaciona com o perigo detectado. Assim, com esta data, pode-se mensurar a 
recorrência da exposição ao perigo; acompanhar a vida útil de EPIs, peças, 
suprimentos e equipamentos como, polias, rolamentos, cabos de aço e, ainda, 
estabelecer os períodos de treinamento para reciclagem dos trabalhadores, entre 
outros. 
 
Alguns pontos não haviam sido definidos de forma clara, evidenciando-se na 
aplicação exploratória. Os dois mais relevantes são: a periodicidade da aplicação da 
PIP e a definição do responsável pela verificação dos perigos. 
 
Sobre a periodicidade da aplicação, o que se pôde observar é que ela deve ser 
vista sob dois aspectos: um se refere à PIP como um todo e o outro referindo-se às 
ações estabelecidas para o perigo detectado. Por exemplo, a alínea "a" do item 2.1 da 
PIP-05-1.2 (Anexo VII) descreve o perigo em se trabalhar próximo a redes elétricas 
urbanas. Este perigo, por exemplo, não foi detectado em nenhuma das duas obras ora 
estudadas, portanto não há que se falar em periodicidade para este item. Entretanto, 
existem outros como, a verificação das porcas de trava do cabo-guia das ancoragens 
dos cintos de segurança, que têm de ser verificadas diariamente antes de iniciar a 
atividade.  
 
Em resumo, pode-se, inicialmente, estabelecer a periodicidade com base em 
procedimentos por PIP, que poderão ser diárias, semanais, ou mesmo antes de se 
iniciar a atividade, a critério do responsável pela obra. 
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Quanto a quem deverá preencher a PIP, caso seja delegada a outra pessoa 
além do engenheiro responsável, bastam alguns critérios básicos como os 
estabelecidos pela aplicação da PIP na obra "B", quando se testou a PIP sendo 
preenchida pelo pedreiro meio oficial como: aptidão, pró-atividade, seriedade e possuir 
uma capacidade de leitura que não comprometa a interpretação do assunto. Seguindo 
esses critérios de escolha, basta uma breve explicação sobre os pontos básicos da PIP. 
5.3.3 Resumo das Melhorias Identificadas Para o Método 
As melhorias identificadas para o método são a seguir resumidas: 
• a descrição dos tipos de acidentes inseridos no verso das Planilhas PIPs; 
• criação de infográfico para a PIP, tornando-a auto-explicativa; 
• a inserção de um espaço para observações, no rodapé da PIP, utilizado 
quando necessário na elaboração da PIP esclarecendo, por exemplo, algum 
termo de norma, ou norma  como mostrado na PIP no Anexo II; 
• o incremento de mais um item "Instalações de Águas Pluviais" no item 8 da 
Planilha PIF; 
• a adoção de uma linguagem mais coloquial para a Planilha PIP permitindo 
que outras pessoas da obra, além do engenheiro responsável, possam 
preenchê-la; 
• o novo fluxograma de Operacionalização do Método apresentado na Figura 
4.8, evidenciando a aplicação na obra de forma sistêmica deixando a 
aplicação no projeto, prevista anteriormente, para estudos futuros mais 
aprofundados; 
• a inclusão do Quadro 5.1 com os Níveis de Intervenção (NI) A, B e C 
correlacionados aos NPSs permitindo uma definição mais objetiva para as 
ações a serem tomadas nas Planilhas PIPs. 
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No Anexo IX está apresentado um exemplo de uma Planilha PIP com os Níveis de 
Intervenção (NI) incorporados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro 5.1 - Níveis de Intervenção em função do NPS Adaptado de (INSTITUTO...,  2004b) 
NPS NI
≥  256 A Correção imediata: paralisar atividade, interditar
equipamento e/ou local.
≥  27 e <  256 B Adotar medida de controle: programar correção
antes da próxima atividade e/ou utilização.
<  27 C Programar correção
Significado
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6. CONCLUSÃO 
O Objetivo geral desta pesquisa foi desenvolver uma proposta que pudesse 
contribuir para a melhoria do desempenho da SST nas Micro e Pequenas Empresas 
Construtoras atuantes na Construção Civil, de forma mais específica, no seu subsetor 
edificações.  
 
Dessa forma, buscou-se desenvolver um método de prevenção de acidentes 
que fosse, sobretudo, aplicável nas empresas Micro e Pequenas e que pudesse ser 
aplicado de forma habitual fazendo com que a conscientização para a prática 
prevencionista evoluísse pelo hábito sistemático. 
 
Através das várias pesquisas às mais diversas normas, revendo conceitos e 
ferramentas prevencionistas e apoiando-se na experiência fabril deste autor chegou-se 
ao Método Proposto neste estudo que após sua aplicação exploratória, análise e 
avaliação dos resultados, pôde-se chegar a algumas conclusões sobre os pontos 
básicos a seguir apresentados. 
 
Nas duas obras onde o método foi aplicado pôde-se comprovar que o cerne da 
prevenção de acidentes, neles inseridos os do trabalho, está essencialmente na 
identificação de perigos. Só a partir dessa identificação é que começam os estudos e 
trabalhos para a eliminação ou minimização do seu potencial de geração de danos. 
 
Na aplicação do método na empresa "A" pôde-se comprovar, através das 
planilhas que os perigos podem e devem, sempre que possível, serem identificados, 
analisados e avaliados antes do início das atividades, e controlados durante se, 
obviamente, não puderem ser eliminados. 
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A Planilha de Identificação de Perigos e Avaliação e Controle de Riscos - PIP 
permite a materialização desta prática. Esta planilha, como já descrito, tem origem na 
Planilha de Identificação das Fases - PIF quando se evidenciam as fases e as 
atividades do processo construtivo, gerando a seqüência numérica das PIPs. 
  
As conclusões referentes às planilhas obtidas na aplicação exploratória são a 
seguir comentadas conforme a seqüência da aplicação da PIP, e a partir dela  fazendo 
as inter-relações com toda a abrangência do Método Proposto.  
 
A descrição do perigo (tudo o que tem potencial para gerar dano) e do evento 
perigoso (evento que contém o perigo), por atividade e da forma como foram dispostos 
e escritos na Planilha PIP, ou seja, explicitando-os de forma direta e objetiva, auxiliam 
na identificação sistêmica dos perigos existentes na obra.  
Isto se comprovou na aplicação da PIP na obra "B" onde apenas um item de perigo, dos 
29 que contém a PIP-05-1.2 atual, não foi evidenciado durante a análise do andaime 
em uso, antes da elaboração da planilha.  
 
A identificação de perigos por atividade teve como um dos objetivos agrupar em 
um só documento as várias Diretrizes da NR 18, que são abordadas ora por 
equipamento, ora por perigo e também por atividade, além dela referenciar outras 
normas.  
 
No caso do Andaime Fachadeiro, a planilha PIP agrupou todas as diretrizes que 
a NR 18 estabelece para este item e para os Andaimes em geral, e várias outras 
diretrizes relacionadas às quedas de altura, aos Equipamentos de Proteção Individual, 
além daquelas estabelecidas por outras Normas Regulamentadoras cobrindo, dessa 
forma, todos os requisitos legais como previstos no Capítulo 4, ilustrados pela Figura 
4.6  
 
Nesta figura cabe ainda uma observação que se evidenciou nesta aplicação 
exploratória, a importância da Planilha PIF. Se a Planilha PIF tivesse sido preenchida 
no início desta obra, já se saberia qual andaime seria utilizado na mesma e com a PIP 
específica, para o tipo de andaime escolhido, já sendo aplicada, na época. Desta forma, 
o tipo de ancoragem necessário, que teve de ser executado agora, por força da PIP, já 
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teria sido previsto na concretagem da última laje. Este item insere-se nos projetos das 
proteções coletivas, exigidos no PCMAT, cuja interface com o Método Proposto se dá 
pelo n. 1 da Figura 4.6 
A avaliação do grau de risco que se associa à severidade, conforme os tipos de 
acidentes em potencial determinados para cada perigo à frente de sua descrição 
reforçou a motivação dos trabalhadores para a eliminação ou minimização daquele 
perigo. 
Já nesta aplicação exploratória pôde-se observar, principalmente na empresa 
"B", onde o acompanhamento foi mais efetivo, alguma familiaridade com os termos 
estabelecidos para aos tipos de acidentes. Assim, com a aplicação de forma habitual do 
Método estes tipos de acidentes certamente terão, em curto espaço de tempo, uma 
disseminação explicitando as suas relações com os perigos. 
Uma outra conclusão obtida nesta aplicação exploratória está relacionada ao 
aspecto administrativo constatado na empresa "B" que, através de medidas 
essencialmente administrativas e com investimento e tempo ínfimos, fez-se com que o 
andaime se adequasse a todos os ítens de norma, necessários para uma atividade ser 
executada de forma segura. Isto comprova a experiência realizada por Couto(1993), já 
descrita no Capítulo 2, quando afirma que 95% dos atos inadequados dos 
trabalhadores são de ordem administrativa. 
Esse aspecto administrativo é fundamental para a prevenção de acidentes do 
trabalho como já comentado neste estudo. Entretanto, é necessário um compromisso 
da parte administrativa responsável pela obra, mesmo que se trate de um único 
engenheiro ou de um único proprietário. Isto proporciona maior motivação e 
tranqüilidade aos trabalhadores, além de aspectos de qualidade, como a redução do 
desperdício descrita no capítulo 5.  
O que se percebe é que em muitos casos como no da empresa "B" faltam 
informações objetivas para colocar a SST em prática. A proposta deste método vem 
também com a intenção de suprir esta lacuna, proporcionando meios de aplicação mais 
diretos, simples e eficazes para se prevenir acidentes do trabalho nas edificações. 
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De uma forma geral o que se conclui com este Método Proposto é que com sua 
aplicação de forma habitual e sistêmica (retro-alimentado) haverá melhorias amplas e 
recíprocas para os profissionais que executam as atividades, para os profissionais de 
engenharia e arquitetura, e para os proprietários. Com essas melhorias uma vez 
percebidas, certamente não permitirão voltas, pois passarão a fazer parte de um 
sistema que se interdepende e se inter-relaciona, automaticamente se auto-
sustentando. 
 
Considerando-se o conteúdo deste estudo, principalmente pelo que se pesquisou 
através da revisão bibliográfica e também pela aplicação exploratória, entende-se como 
oportuno apresentar sugestões para a continuidade deste trabalho, bem como para futuros 
estudos no campo da SST. 
 
Uma primeira sugestão seria que as empresas construtoras pudessem 
acompanhar o cumprimento dos requisitos necessários para se estabelecer uma base para 
certificação em SST através das OHSAS 18001 e 18002 utilizando um Sistema Evolutivo, 
semelhante ao estabelecido pelo Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e 
Obras - SiQ - Construtoras do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 
(PBQP-H) para o setor de edificações. 
 
Este sistema poderia utilizar o próprio SiQ na preparação da lista de serviços de 
execução controlados, onde o cumprimento destes serviços estaria vinculado ao 
cumprimento das respectivas PIPs.  
 
Uma outra aplicação, nesta mesma linha, seria desenvolver o sistema evolutivo 
com base no cumprimento de PIPs relativas aos tipos de acidentes mais comuns e ao 
mesmo tempo mais graves. 
 
Uma outra sugestão seria o aprimoramento do método para a aplicação na fase de 
projeto como ferramenta auxiliar tanto na sua execução quanto na revisão. 
 
O próprio método foi aqui aplicado somente de maneira exploratória, sendo 
necessários estudos futuros, de maneira extensiva, em obras completas. 
Embora o método tenha como proposta ser utilizado por micro e pequenas 
empresas identifica-se um potencial de aplicação em empresas de qualquer porte, 
possibilidade que deveria também ser avaliada em estudos futuros. 
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Anexo I – Folhas da Planilha PIF 
 
 
São apresentadas, neste anexo, as folhas da PIF contendo todas as atividades 
previstas no método proposto. 
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Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa 1/4
Responsável Ass,: Revisão 
1 Serviços Preliminares
Sim Não
1.1 - Levantamento Topográfico
1.2 - Sondagens de Reconhecimento
1.3 - Vistoria da Área da Obra
1.4 - Demolição
1.5 - Limpeza do Terreno
1.6 - Instalação do Canteiro sem alojamento
1.7 - Instalação do Canteiro com alojamento
2 Trabalhos em Terra
Sim Não
2.1 - Escavação 
2.2 - Aterro e Reaterro
2.3 - Drenagem
2.4 - Desmonte de Rochas
2.5 - Transporte motorizado no canteiro
3 Fundações
Sim Não
3.1 - Fundações Rasas
3.2 - Fundações Profundas
Tubulão
Estaca cravada por percussão
Estaca cravada por vibração
Estaca cravada por prensagem
Estaca perfurada
4 Estruturas
Sim Não
4.1 - Concreto
4.1.1   Fôrma convencional
4.1.2   Fôrma metálica
4.1.3   Escoramento convencional
4.1.4   Armações de aço
4.1.5   Concretagem
4.1.6   Desforma
PIP-01-6
PIP-01-7
3.2.3 PIP-03-2.3
PIP-02-4
PIP-02-5
PIP-03-1
PIP-03-2.2
PIP-03-2.1
PIP-04-1.5
PIP-04-1.2
PIP-04-1.6
3.2.2
Planilha de SST
Atividades
PIP-04-1.1
PIP-04-1.3
PIP-04-1.4
3.2.1
Atividades
PIP-03-2.5
3.2.4
3.2.5
PIP-03-2.4
Planilha de Identif. Perigos
Planilha de Identif. Perigos
PIP-02-1
Atividades
PIP-01-4
PIP-01-3
PIP-01-5
Atividades
PIP-02-2
PIP-02-3
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo
PIP-01-1
PIP-01-2
Planilha de Identif. Perigos
Fases do Processo Construtivo
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Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa 2/4
Responsável Ass,: Revisão 
4 Estruturas (Continuação)
Sim Não
4.2 - Metálica
4.2.1 
5 Instalação de Equipamentos Auxiliares (Apoio)
Sim Não
5.1 - Andaimes
5.1.1   Andaimes Simplesmente Apoiados
5.1.2   Andaimes Fachadeiros
5.1.3   Andaimes Móveis
5.1.4   Andaimes em Balanço
5.1.5   Andaimes Suspensos Mecânicos
5.1.6   Cadeira Suspensa
5.2 - Acessos Temporários de Madeira
5.2.1   Escadas
5.2.2   Rampas e Passarelas
5.3 - Movimentação e Transporte de Materiais
5.3.1   Guinchos de Coluna
5.3.2   Torres de Elevadores
5.3.3   Elevadores de Transporte de Materiais
5.3.4   Elevadores de Transporte de Pessoas
5.3.5   Gruas
6 Vedações Verticais
Sim Não
6.1 Alvenaria 
6.1.1   Alvenaria Blocos Silicocalcários
6.1.2   Alvenaria Estrutural Blocos Concreto
6.1.3   Alvenaria de Tijolos Maciços Comuns
6.1.4   Alvenaria de Blocos Cerâmicos Vazados
6.1.5   Blocos de Concreto Celular
6.1.6   Paredes de Gesso Acartonado
6.2 Esquadria
6.2.1   Esquadria de madeira
6.2.2   Esquadria de ferro
6.2.3   Esquadria de alumínio PIP-06-2.3
PIP-06-1.4
PIP-06-1.6
PIP-06-2.1
PIP-06-2.2
PIP-05-3.1
PIP-05-3.4
PIP-05-3.5
PIP-06-1.5
PIP-06-1.1
PIP-05-3.2
PIP-05-3.3
Atividades
PIP-06.1.2
PIP-06-1.3
Planilha de Identif. Perigos
PIP-05-1.2
PIP-05-1.4
PIP-05-1.3
PIP-05-1.5
PIP-05-1.6
PIP-05-2.1
PIP-05-2.2
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo - PIF
PIP-05-1.1
Planilha de Identif. Perigos
Fases do Processo Construtivo
Atividades
Atividades Planilha de Identif. Perigos
PIP-04-2.1
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Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa 3/4
Responsável Ass,: Revisão 
6 Vedações Verticais (continuação)
Sim Não
6.3 Vidro
6.3.1   Vidro Plano (comum)
6.3.2   Vidro Plano Temperado
6.3.3   Vidro Plano Aramado
6.3.4   Vidro Lamindo
7 Cobertura
Sim Não
7.1 Telhas Cerâmicas
7.2 Telhas Onduladas de Fibrocimento
7.3 Telha Ondulada de Poliéster
8 Instalações Prediais
Sim Não
8.4 Instalação de Elevadores
8.5 Instalação de Ar Condicionado
8.6 Instalação de Exaustão e Ventilação
9 Revestimentos / Acabamentos
Sim Não
9.1 Revestimentos Externos
9.1.1 Chapisco 
9.1.2 Emboço 
9.1.3 Reboco 
9.1.4 Texturas
9.1.5 Cerâmicos
9.2.Revestimentos  Internos
9.2.1 Chapisco 
9.2.2 Emboço 
9.2.3 Reboco 
9.2.4 Texturas
9.2.5 Cerâmicos
8.3 Instalação de Gás
Atividades
Atividades
Atividades
PIP-09-2.3
PIP-08-4
PIP-09-1.3
PIP-09-1.4
PIP-09-1.5
PIP-07-3
8.1 Instalação Elétrica
PIP-09-2.1
PIP-09-2.2
Planilha de Identif. Perigos
PIP-08-1
PIP-08-2
PIP-09-1.2
PIP-08-5
8.2 Instalações Hidráulicas e Sanitárias
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo - PIF
PIP-06-3.4
PIP-06-3.3
Fases do Processo Construtivo
Atividades
PIP-06-3.2
Planilha de Identif. Perigos
PIP-06-3.1
PIP-09-2.5
PIP-09-2.4
Planilha de Identif. Perigos
PIP-07-2
PIP-07-1
PIP-08-6
PIP-08-3
Planilha de Identif. Perigos
PIP-09-1.1
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Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa Eng. de Obra/ Arquiteto 4/4
Responsável Ass,: Revisão 
9 Revestimentos / Acabamentos
9.2.6  Laminados Decorativos PIP-09-2.6
9.2.7  Lambril / assoalho PIP-09-2.7
9.2.8  Cerâmicos PIP-09-2.8
9.2.9  Pedras Naturais PIP-09-2.9
9.3 Acabamentos
9.3.1 Proteção térmica/acústica PIP-09-3.1
9.3.2 Pintura PIP-09-3.2
9.3.3 Limpeza PIP-09-3.3
Espaço destinado a acréscimos de atividades não abordadas nestas planilhas
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo - PIF
Fases do Processo Construtivo
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Anexo II – Exemplo de Planilha PIP 
 
 
São apresentadas, neste anexo, todas as folhas de uma planilha PIP, para uma 
atividade, seguidas das respectivas descrições dos tipos de acidentes. 
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Número Rev. Data Resp. Folha
1/4
Obra Edifícação Vertical Responsável
Fase Estrutura Atividade Concreto Resp. Ass. Data
OC TA NPS PR
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
1  Fôrma Convencional
1.1 Fabricação
1.1.1 Do Ambiente
 a -  Área da carpintaria com piso desnivelado e/ou deteriorado 2 2 2 8 - Adequar: ordem, arrumação
 e/ou escorregadio, e/ou obstruído.   e limpeza.
 b -  Estocagem das peças (laminados, pontaletes, tábuas, 3 3 2 54 - Adequar: separar as peças por 
 pranchas) misturadas, com tamanhos e bitolas diferentes e/ou   tipo e por bitola devidamente 
 sem dispostivo separador resistente entre as peças e entre   identificadas.
 as peças e estas e a superfície onde apoiadas.
 c - Área de trabalho e operação de serra circular, sem 3 2 2 3 35 - Executar cobertura resistente
 cobertura.   contra queda de materiais e
  contra as intempéries.
 d - Área de trabalho com bancadas ou equipamentos com 3 1 27 - Executar proteção 
 pessoas trabalhando na direção da lâmina da serra circular. - Modificar lay-out
 e - Serra circular instalada não permitindo a movimentação de 2 2 2 8 - Modificar lay-out
 madeiras compridas, interferindo com outras atividades.
 f - Inexistência de extintores de Água (10 l) para as madeiras e 3 1 27 - Instalar extintores conforme
 de CO2 ou pqs (6kg) junto à serra.   a NR-23.
 g - Lâmpadas da iluminação sem proteção contra impacto de 1 1 1 - Substituir lâmpadas
 partículas.
1.1.2  Do Equipamento (Serra circular de mesa)
 a - Serra circular sem fechamento das faces inferiores. 3 1 27 - Efetuar fechamento
 b - Carcaça do motor da serra circular sem aterramento 4 1 256 - Executar aterramento
 elétrico.  conforme norma NR10
 c - Serra sem ventilação local exaustora. 2 2 2 8 - Providenciar exaustão
- Prescrever máscara
Observações:
GRAU DE SEVERIDADE
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS CONTROLE dos RISCOS
Empresa PIP-04-1.1
VERIFICAÇÕES NA OBRA
DESCRIÇÃO
AÇÕES EFETIVAÇÃO
IC - Impactado Contra
IP - Impactado Por
QD - Queda de Nível Diferente
QM - Queda em Mesmo Nível
AE - Aprisionado Entre
AP - Apanhado Por
CP - Contatado Por
CC - Contato Com
PD - Preso Dentro
EQ - Exposição a Agentes Químicos
EF - Exposição a Agentes Físicos
EB - Exposição a Agentes Biológicos
EE - Exposição a Agentes Ergonômicos
Legenda dos Tipos de Acidentes Potenciais
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Número Rev. Data Resp. Folha
2/4
Obra Edifícação Vertical Responsável
Fase Estrutura Atividade Concreto Resp. Ass. Data
OC TA NPS PR
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
1.1.2  Do Equipamento (Serra circular de mesa)cont.
 d - Transmissão de força mecânica (polias e correias) sem 3 3 2 54 - Impedir funcionamento
 proteção fixa. - executar proteção
 e - Disco da serra sem coifa protetora e sem cutelo divisor. 3 1 27 - Impedir funcionamento
- Instalar coifa e cutelo
 f - Coifa protetora do disco da serra não permitindo 3 1 27 - Adequar a coifa.
 visualizar o corte. - Substituir a coifa.
 g - Disco da serra não afiado, não travado. 3 1 27 - Afiar e travar o disco
 h - Disco da serra trincado e/ou empenado e/ou com dente 3 1 27 - Impedir funcionamento
 quebrado (faltando vídea). - Substituir o disco
 i - Serra sem chave elétrica geral. 4 1 256 - Impedir funcionamento
- Instalar chave geral
 j - Serra sem dispositivo de partida e parada a ser acionado 3 3 2 54 - Adequar, instalar dispositivo
 pelo operador da serra.
 k - Serra sem dispositivo de parada de emergência a ser 3 3 2 54 - Adequar dispositivo de parada
 acionado pelo operador ou qualquer outra pessoa.   de emergência.(bot. Cogumelo)
 l - Serra com dispositivo de partida e parada com 2 3 3 3 58 - Proteger dispositivo de partida
 possibilidade de ser acionado ou desligado de forma  e parada contra o 
 involuntária pelo operador ou por qualquer outra pessoa.  desligamento involuntario.
 m - Serra inoperante com a chave geral ligada. 2 3 3 3 58 - Reinstruir operador.
1.1.3  Da operação (Serra circular de mesa)
 a - Operação da serra por trabalhador não qualificado. 3 3 3 3 3 108 - Treinamento e anotação na
   carteira de trabalho.
- Oficializar a proibição dos
  trabalhadores não qualificados
- Determinar apenas um operador
 b - Disco de serra, com vídea, sendo usado para serrar 3 1 27 - Instruir funcionário
 madeiras impregnadas de nata de cimento ou argamassa. - Reinstruir funcionário
 c - Operação de corte da madeira sem guia de alinhamento 3 3 2 54 - Reinstruir operador
 e sem dispositivo empurrador. - Providenciar dispositivos
Observações.:
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOSPERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS
AÇÕES
GRAU DE SEVERIDADE
VERIFICAÇÕES NA OBRA
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-04-1.1
DESCRIÇÃO
EFETIVAÇÃO
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Número Rev. Data Resp. Folha
3/4
Obra Edifícação Vertical Responsável
Fase Estrutura Atividade Concreto Resp. Ass. Data
OC TA NPS PR
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
 d - Operação de cortes não longitudinais (transversais, rasgos 3 3 3 3 71 - Instalar dispositvos-guia
 rebaixos etc.) sem dispositivos-guia. - Providenciar dispositivos 
  empurradores.
 e- Operador da serra usando luvas. 3 1 27 - Reinstruir operador
 f - Operador da serra não usando o protetor facial. 3 1 27 - Reinstruir operador
- Fornecer o EPI conforme NR6
 g - Operador da serra não utilizando protetor auricular. 3 1 27 - Reinstruir operador
- Fornecer o EPI conforme NR6
1.2 Montagem das Fôrmas
a - Transporte de fôrmas sem definição prévia das 2 2 2 2 2 5 20 - Estabelecer condições de 
condições de percurso.   percurso.
b - Transporte manual de fôrmas grandes e/ou pesadas com 2 1 4 - Determinar número de pessoas
 número de trabalhadores inuficientes.   suficientes.
c - Transporte vertical de fôrmas em pranchas de carga com 3 1 27 - Instruir sobre forma correta de
risco de tombamento e interferência com a estrutura.   de amarração das peças.
d - Painéis, chapas de madeira laminada, ferramentas manuais 3 1 27 - Reinstruir pessoal sobre a 
próximas às beiradas de lajes, aberturas, passarelas sem   distância das bordas (NR18.24.2.1)
proteção contra quedas.   e amarração das peças.
e - Trabalhador(es) montando fôrmas próximo às beiradas de 3 4 2 273 - Interrromper atividade
de laje sem cinto de segurança do tipo paraquedista - Fornecer cinto e instruir ao uso
devidamente ancorado.   conforme NR 6.
f - Fôrmas montadas armazenadas obstruindo passagens e 2 2 2 8 - Desobstruir passagens.
acessos de escadas.
g - Trabalhador utilizando dos gastalhos (gravatas) dos pilares 4 256 - Instruir trabalhador
como degraus de escada e sem cinto de segurança - Fornecer cinto de segurança.
Observações.:
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
VERIFICAÇÕES NA OBRA
AÇÕES
Empresa 
EFETIVAÇÃO
GRAU DE SEVERIDADE
DESCRIÇÃO
PIP-04-1.1
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS
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Número Rev. Data Resp. Folha
4/4
Obra
Edifícação Vertical
Responsável
Fase Estrutura Atividade Concreto Resp. Ass. Data
OC TA NPS PR
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
1.2 Montagem das Fôrmas (Continuação)
h - Laje onde se está montando as fôrmas, sem fechamento 4 256 - Interromper atividade
da caixa de elevador ou outra abertura no nível do piso. - Providenciar fechamentos
i - Falta de guarda-corpo provisório entre formas dos pilares 4 256 - Providenciar guarda-corpo
recém montados e sem proteção periférica
j- Falta de guarda-corpo provisório entre formas dos pilares 3 27 - Instalar vergalhões, travessas
recém montados, com proteção periférica.   de madeira no sentido de alertar
k - Falta de proteção periférica na última laje cocretada. 3 4 273 - Instalar proteção periférica
l - Tábuas de baixa qualidade (finas ou com nós) utilizada nos 4 256 - Substituir tábuas e inutilizá-las.
fechamentos de pisos e guarda-corpos.
m - Lajes sem dispositivos para a fixação das formas dos 1 1 - Verificar check-list de concret.  
próximos pilares (para fixação das mãos-francesas).  para evitar reincidência.
n - Trabalhador(es) transitando sobre painéis laterais e/ou 4 2 256 - Reinstruir trabalhador
fundo das caixas das fôrmas de vigas.
o - Trabalhador(es) responsáveis pela montagem das fôrmas 3 4 273 - Reinstruir trabalhador
    não utilizando óculos de segurança contra inpacto de forma - Fornecer EPI
    contínua e não portando o cinto de segurança para o uso
    quando necessário.
Observações.:
GRAU DE SEVERIDADE
EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
Empresa 
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS
VERIFICAÇÕES NA OBRA
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e 
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-04-1.1
AÇÕES
CONTROLE dos RISCOS
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Folha Item Alínea Sigla
1/4
1.1.1 a IC Tropeços
QM Quedas em mesmo nível devido aos tropeços e/ou esgorregões
b IP Podem ocorrer deslize de peças como sarrafos, escoras, caibros armazenados mais acima e atingir 
pessoas que estiverem abaixo das mesmas
AE Dedos e mãos podem ficar prensadas entre painéis laminados e qualquer outra peça 
c IP Ser atingido por qualquer objeto que possa cair das partes mais elevadas da  edificação ou de 
equipamentos como andaimes, gruas etc.
EF Ficar exposto ao agente físico "radiação não ionizante) na faixa de radiação ultravioleta nociva do sol.
EE Ficar exposto às intempéries como chuva e ventos frios que constituem condições penosas à saúde 
do trabalhador . Quanto ao equipamento, a umidade deteriora e provoca danos à parte elétrica e aos 
mecanismos da transmissão mecânica.
d IP Ser atingido por lascas de madeiras, fragmentos da lamina da serra circular.
e IP Ser atingido pela peças de madeira mais compridas durante a movimentação das mesmas.
AP Ter parte das roupas enroscadas, ou  pinçadas pelas peças de madeira mais compridas.
f EQ Propagação doe um princípio de incêndio
g IP Impacto de particulas na quebra de lâmpadas
1.1.2 a CC A pessoa pode contatar a parte elétrica bem como os demais mecanismos sob a mesa da serra.
b CC A pessoa pode contatar qualquer parte metálica, não condutora da estrutura da serra circular, mas 
que por não estar aterrada eletricamente pode estar conduzindo energia elétrica, por exemplo por uma
deficiência do isolamento das bobinas do motor.
c QM O Acúmulo de serragem pode impedir o trânsito das pessoas provocando quedas em mesmo nível
EQ A poeira gerada pelo corte da madeira constitui em um agente químico, no mínimo incômodo às 
pessoas que estiverem no ambiente. Entretanto, podem ocasionar danos graves ao sistema respiratório
dependendo da resina de certas madeiras e da sensibilidade individual de cada pessoa.
Lista explicativa dos tipos de acidentes e danos possíveis que estão indicados na Planilha PIP-04-1.1
Descrição
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Folha Item Alínea Sigla
2/4 (continuação)
d AE Dedos e mãos podem ser apanhados entre as correias da transmissão e as faces de contato das polias
AP Ser apanhado por parte das roupas, luvas, adornos (anéis, pulseiras, correntinhas) pelos mecanismos do
sistema de transmissão da serra circular.
1.1.2 e IP A falta da coifa não evita o lançamento de lascas de madeira devido a nós o veios reversos que podem 
atingir operador e/ou ajudante. Quanto à falta do cutelo divisor, a madeira pode apertar a lâmina da serra 
quebrá-la, lançar fragmentos e/ou lascas de madeira.
f IP A não visualização do contato da serra na madeira durante o corte pode gerar os mesmos efeitos da
alínea "e" anterior.
g IP Além da ineficiência do corte, pode acontecer a quebra da lâmina da serra devido ao aquecimento 
(queima azulada) além da perda da serra devido à mudança na estrutura do aço de sua composição.
h IP Golpes na madeira poderá provocar a quebra de outras vídeas, quebra da lâmina da serra, lançamento
de fragmentos da serra e da madeira serrada nas pessoas.
i CC Mesmo desligada na mesa, a serra sem chave geral específica é uma condição de perigo para a realização
de qualquer intervenção de manutenção.
J AE / AP A chave elétrica da serra deve ser ligada e desligada pelo próprio operador para não ser surpreendido com 
acidentes dos tipos apanhado entre ou por, com a possibilidade da maquina ser ligada à distância, 
eventualmente por outra pessoa.
k AE / AP Caso o operador da serra seja apanhado entre qualquer parte fixa e outra móvel,como entre a serra e sua
mesa, ou entre polias e suas correias ou pinçado pela roupa ele não tem com desligar a máquina 
de imediato
l IP Caso em que o operador, ajudante ou qualquer outra pessoa podem ser surpreendidos por um 
acionamento involuntário da máquina podendo sofrerem impactos por madeiras ou objetos próximos
AE / AP à lâmina da serra, bem como sofrerem acidentes como os citados no caso  anterior.
m IP São comuns casos de máquinas estarem desligadas apenas nos comandos de operação 'dispararem'
por não estarem com sua chave geral desligada. Os tipos de acidentes neste caso aseemelham-se
AE / AP aos anteriores relatados.
Descrição
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Folha Item Alínea Sigla
2/4 (continuação)
1.1.3 a IP Trabalhador não qualificado pode não conhecer todos os procedimentos corretos de operação da serra
AE e provocar todos os tipos de acidentes possíveis pela sua má operação ou má condição de uso como 
AP já citados anteriormente.
CC
b IP Além de danificar a lâmina da serra a deficiência do corte poderá provocar a a sua quebra e produzir golpes
na peça a senso serrada.
c AE As mãos de operador de ajudante nunca poderão estar próximos da lâmina da serra me funcionamento
pois pode ocorrer de dedos e mãos serem apanhados pela serra  prensando-as contra a mesa
AP Parte da roupa do operador, adornos (alianças, anéis, pulseiras) podem ser pinçados pela lâmina da serra.
Folha Item Alínea Sigla
3/4
d IP Pedaços pequenos de madeira são de cortes mais perigosos e podem ser lançados contra as pessoas
AE / AP Já relacionados em "c" por[em com maior chance de ocorrência chegando a porcentagens da ordem de 
83% dos acidentes com serras sendo 63% de cortes e 23 % de amputações que se dão pela operação de 
serragem e retirada das peças.
e AP Na operação de serra circular não é permitido o uso de luvas pois favorecem a este tipo de acidentes com
graves conseqüências.
f IP O uso do protetor facial não evita o acidente, porém  evitam que a face seja atingida por fragmentos da 
madeira, da serra, que são lançados no sentido tanto do operador quanto do ajudante.
g EF O ruído é um agente físico, cuja intensidade gerada pela serra circular é em gerla excessivo e provoca 
perda da audição de forma irreversível e uma enorme variedade de outras doenças do trabalho como:
stress, problemas digestivos, insônia, irritabilidade, entre outros.
1.2 a IC-IP Batidas contra obstáculos como vigas, quinas de paredes, tropeços dos que transportam , bem como
QD-QM-EE atingir outras pessoas no trajeto. Podem ocorrer, ainda, quedas de nível diferente e em  mesmo nível
além de esforço excessivo
b EE Esforço excessivo
Descrição
Descrição
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Folha Item Alínea Sigla
3/4 (continuação)
c IP O transporte vertical de formas deve acontecer com a carga em equilíbrio e seguramente amarrada
Para isso é necessário verificar esses fatores erguendo um pouco a prancha, parar, e continuar estando
tudo certo.
d IP Quedas de objetos de altura.
e IP Quedas de objetos podendo atingir outras pessoas ou equipamentos.
QD Quedas dos trabalhadores de nível diferente
f IC Tropeços
QM Quedas por tropeços / desequilíbrio
g QD Improvisações não permitidas que podem provocar quedas. O cinto de segurança é obrigatório neste
caso e em todos aqueles com altura acima de 2,oom com perigo de queda.
Folha Item Alínea Sigla
4/4
h QD Quedas de altura por aberturas no piso.
i QD Quedas de altura por falta de visualização do perigo de queda
J QD Quedas de altura por falta de sinalização do perigo de queda. Porém, em geral com menores conseqüências
K IP Quedas de objetos podendo atingir outras pessoas ou equipamentos.
QD Quedas dos trabalhadores de nível diferente, geralmente devido ao desequilíbrio
l QD Quedas dos trabalhadores de nível diferente, em geral de forma súbita pelo rompimento das placas
m IC Pode ser necessárias mais travessas de contraventamento criando mais chances de tropeços.
n QD Quedas dos trabalhadores de nível diferente pelo rompimento dos painéis e por desequilíbrio
QM Quedas dos trabalhadores em mesmo nível, pelo rompimento dos painéis e por desequilíbrio
o IP Impactos contra os olhos de pregos que escapem ou pontas de arames e/ou vergalhões, tirantes ou
outros dispositivos para os travamentos das formas.
QD O uso do cinto neste caso é eventual ou seja quanto se estiver em alturas acima de 2,00 metros em 
relação ao nível do piso de trabalho. Porém se o montador não estiver portando, certamente não irá 
usá-lo quando necessário.
Descrição
Descrição
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Anexo III – Planilha PIP auto-explicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 153 
 
 
 154
 
 
 
 
 
 
 
Anexo IV – Questionários da Aplicação Exploratória 
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Para o desenvolvimento contínuo desse trabalho, pedimos que responda o questionário abaixo:
Sobre a Planilha PIF (Planilha de Identificação de Fases)
Sim Não
1 Foi possível encontrar na planilha PIF todas as fases
de obra existentes no canteiro onde você trabalha?
2 A planilha PIF possui linguagem visual fácil?
3 A planilha PIF apresenta termos de fácil compreensão?
4 A planilha PIF possibilita fácil preenchimento?
5 A partir do uso da planilha PIF, você acha possível a 
melhoria da vizualização das fases da obra?
6 Você acrescentaria algum item à planilha PIF?
7 Em caso de resposta afirmativa à questão 6, qual?
Dados da Empresa
Nome:
Obra onde foi aplicada a PIP
Endereço da Obra
Cidade/ Estado
Engenheiro Responsável
Apontador/ responsável pela
aplicação da planilha PIP
Data de preenchimento do questionário
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Para o desenvolvimento contínuo desse trabalho, pedimos que responda o questionário abaixo:
Sobre a Planilha PIP (Planilha de Identificação de Perigos e Avaliação e Controle dos Riscos)
Sim Não
1 Antes de preencher a planilha PIP, você leu as 
instruções anexadas a ela?
Em caso de resposta afirmativa da questão acima,
responda as questões 2, 3 e 4,
2 As instruções apresentadas facilitaram a leitura da
planilha PIP?
3 As instruções resolveram todas as suas dúvidas a 
respeito do preenchimento da planilha PIP?
4 A explicação sobre os tipos de acidentes possíveis
indicados na planilha PIP que você preencheu 
melhoraram o entendimento  dos riscos associados
à atividade que estava sendo realizada no canteiro?
5 Você acrescentaria alguma explicação às instruções
apresentadas?
6 Em caso de resposta afirmativa à questão 5, qual?
7 Você leu toda a planilha PIP antes de iniciar o 
preenchimento da mesma?
8 Você encontrou algum termo de difícil compreensão?
9 Na coluna "PERIGOS/ EVENTOS PERIGOSOS"
9.1 Houve algum perigo existente no canteiro onde você
aplicou a planilha PIP que não estava descrito na planilha?
9.2 Houve algum perigo ou evento perigoso descrito que
foi de difícil compreensão?
10 Você encontrou dificuldade em encontrar as colunas
que você deveria preencher?
11 Sobre os "TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e GRAU
de SEVERIDADE"
11.1 Você encontrou alguma dificuldade em entender os 
Graus de Severidade determinados para cada tipo de
acidente potencial?
11.2 Você encontrou dificuldade para entender os significados 
das siglas?
11.3 As explicações apresentadas nas instruções foram suficientes
para o entendimento dos itens apresentados nas questões
11.1 e 11.2?
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Para o desenvolvimento contínuo desse trabalho, pedimos que responda o questionário abaixo:
Sobre a Planilha PIP (Continuação)
Sim Não
12 Sobre a coluna "NPS" - Número de Prioridade de Solução
12.1 Foi fácil compreender qual risco deveria ser prioritariamente
controlado?
13 Sobre as "AÇÕES" e a "EFETIVAÇÃO", no "CONTROLE DOS RISCOS"
13.1 As ações propostas foram de fácil compreensão?
13.2 Foi difícil determinar qual ação deveria ser executada primeiro?
13.3 As ações propostas foram colocadas em prática para que os riscos
apresentados pela atividade fossem controlados?
13.4 Em caso de resposta negativa da questão 13.3, qual o motivo
de não ter sido efetuada a ação proposta?
13.5 Em caso de resposta afirmativa da questão 13.3, você achou que a
ação proposta para o "Controle dos Riscos" foi eficiente?
14 Você pôde perceber melhoras na qualidade do ambiente de trabalho
do canteiro após a aplicação da planilha PIP?
15 Em caso de resposta afirmativa da questão 14, quais as melhoras 
visíveis?
16 Você acredita que a planilha PIP possa ser usada como ferramenta
de treinamento para a Prevenção de Acidentes do Trabalho na
contrução civil?
17 Você acredita que após o uso da planilha PIP foi possível identificar 
com mais  facilidade os perigos existentes no canteiro?
 158
 
Para o desenvolvimento contínuo desse trabalho, pedimos que responda o questionário abaixo:
Sobre a Planilha PIP (Continuação)
18 Com que freqüência foi aplicada a planilha PIP no canteiro de obras?
Diariamente
4 vezes por semana
3 vezes por semana
2 vezes por semana
1 vez por semana
19 Para a melhoria da planilha PIP, pedimos que você faça uma avaliação de sua experiência 
na aplicação da mesma, fazendo sugestões.
Dados da Empresa
Nome:
Obra onde foi aplicada a PIP
Endereço da Obra
Cidade/ Estado
Engenheiro Responsável
Apontador/ responsável pela
aplicação da planilha PIP
Data de preenchimento do questionário
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Anexo V – Planilhas PIF e PIPs aplicadas na obra da empresa “A” 
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Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa Escola 1/4
Responsável Ass,: 19/7/2004 Revisão 
1 Serviços Preliminares
Sim Não
1.1 - Levantamento Topográfico X
1.2 - Sondagens de Reconhecimento X
1.3 - Vistoria da Área da Obra X
1.4 - Demolição X
1.5 - Limpeza do Terreno X
1.6 - Instalação do Canteiro sem alojamento X
1.7 - Instalação do Canteiro com alojamento X
2 Trabalhos em Terra
Sim Não
2.1 - Escavação X
2.2 - Aterro e Reaterro X
2.3 - Drenagem X
2.4 - Desmonte de Rochas X
2.5 - Transporte motorizado no canteiro X
3 Fundações
Sim Não
3.1 - Fundações Rasas X
3.2 - Fundações Profundas
Tubulão X
Estaca cravada por percussão X
Estaca cravada por vibração X
Estaca cravada por prensagem X
Estaca perfurada X
4 Estruturas
Sim Não
4.1 - Concreto
4.1.1   Fôrma convencional X
4.1.2   Fôrma metálica X
4.1.3   Escoramento convencional X
4.1.4   Armações de aço X
4.1.5   Concretagem X
4.1.6   Desforma X
PIP-01-6
PIP-01-7
3.2.3 PIP-03-2.3
PIP-02-4
PIP-02-5
PIP-03-1
PIP-03-2.2
PIP-03-2.1
PIP-04-1.5
PIP-04-1.2
PIP-04-1.6
3.2.2
Planilha de SST
Atividades
PIP-04-1.1
PIP-04-1.3
PIP-04-1.4
3.2.1
Atividades
PIP-03-2.5
3.2.4
3.2.5
PIP-03-2.4
Planilha de Identif. Perigos
Planilha de Identif. Perigos
PIP-02-1
Atividades
PIP-01-4
PIP-01-3
PIP-01-5
Atividades
PIP-02-2
PIP-02-3
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo
PIP-01-1
PIP-01-2
Planilha de Identif. Perigos
Fases do Processo Construtivo
"A"
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Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa Escola 2/4
"A" Responsável Ass,: 19/7/2004 Revisão 
4 Estruturas (Continuação)
Sim Não
4.2 - Metálica
4.2.1 X
5 Instalação de Equipamentos Auxiliares (Apoio)
Sim Não
5.1 - Andaimes
5.1.1   Andaimes Simplesmente Apoiados X
5.1.2   Andaimes Fachadeiros X
5.1.3   Andaimes Móveis X
5.1.4   Andaimes em Balanço X
5.1.5   Andaimes Suspensos Mecânicos X
5.1.6   Cadeira Suspensa X
5.2 - Acessos Temporários de Madeira
5.2.1   Escadas X
5.2.2   Rampas e Passarelas X
5.3 - Movimentação e Transporte de Materiais
5.3.1   Guinchos de Coluna X
5.3.2   Torres de Elevadores X
5.3.3   Elevadores de Transporte de Materiais X
5.3.4   Elevadores de Transporte de Pessoas X
5.3.5   Gruas X
6 Vedações Verticais
Sim Não
6.1 Alvenaria 
6.1.1   Alvenaria Blocos Silicocalcários X
6.1.2   Alvenaria Estrutural Blocos Silicocalcários X
6.1.3   Alvenaria de Tijolos Maciços Comuns X
6.1.4   Alvenaria de Blocos Cerâmicos Vazados X
6.1.5   Blocos de Concreto Celular X
6.1.6   Paredes de Gesso Acartonado X
6.2 Esquadria
6.2.1   Esquadria de madeira X
6.2.2   Esquadria de ferro X
6.2.3   Esquadria de alumínio X PIP-06-2.3
PIP-06-1.4
PIP-06-1.6
PIP-06-2.1
PIP-06-2.2
PIP-05-3.1
PIP-05-3.4
PIP-05-3.5
PIP-06-1.5
PIP-06-1.1
PIP-05-3.2
PIP-05-3.3
Atividades
PIP-06.1.2
PIP-06-1.3
Planilha de Identif. Perigos
PIP-05-1.2
PIP-05-1.4
PIP-05-1.3
PIP-05-1.5
PIP-05-1.6
PIP-05-2.1
PIP-05-2.2
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo - PIF
PIP-05-1.1
Planilha de Identif. Perigos
Fases do Processo Construtivo
Atividades
Atividades Planilha de Identif. Perigos
PIP-04-2.1
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Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa Escola 3/4
"A" Responsável Ass,: 19/7/2004 Revisão 
6 Vedações Verticais (continuação)
Sim Não
6.3 Vidro
6.3.1   Vidro Plano (comum) X
6.3.2   Vidro Plano Temperado X
6.3.3   Vidro Plano Aramado X
6.3.4   Vidro Lamindo X
7 Cobertura
Sim Não
7.1 Telhas Cerâmicas X
7.2 Telhas Onduladas de Fibrocimento X
7.3 Telha Ondulada de Poliéster X
8 Instalações Prediais
Sim Não
X
X
X
8.4 Instalação de Elevadores X
8.5 Instalação de Ar Condicionado X
8.6 Instalação de Exaustão e Ventilação X
9 Revestimentos / Acabamentos
Sim Não
9.1 Revestimentos Externos
9.1.1 Chapisco X
9.1.2 Emboço X
9.1.3 Reboco X
9.1.4 Texturas X
9.1.5 Cerâmicos X
9.2.Revestimentos  Internos
9.2.1 Chapisco X
9.2.2 Emboço X
9.2.3 Reboco X
9.2.4 Texturas X
9.2.5 Cerâmicos X PIP-09-2.5
PIP-09-2.4
Planilha de Identif. Perigos
PIP-07-2
PIP-07-1
PIP-08-6
PIP-08-3
Planilha de Identif. Perigos
PIP-09-1.1
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo - PIF
PIP-06-3.4
PIP-06-3.3
Fases do Processo Construtivo
Atividades
PIP-06-3.2
Planilha de Identif. Perigos
PIP-06-3.1
PIP-07-3
8.1 Instalação Elétrica
PIP-09-2.1
PIP-09-2.2
Planilha de Identif. Perigos
PIP-08-1
PIP-08-2
PIP-09-1.2
PIP-08-5
8.2 Instalações Hidráulicas e Sanitárias
PIP-09-2.3
PIP-08-4
PIP-09-1.3
PIP-09-1.4
PIP-09-1.5
8.3 Instalação de Gás
Atividades
Atividades
Atividades
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Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa Escola 4/4
"A" Responsável Ass,: 19/7/2004 Revisão 
9 Revestimentos / Acabamentos
9.2.6  Laminados Decorativos X PIP-09-2.6
9.2.7  Lambril / assoalho X PIP-09-2.7
9.2.8  Cerâmicos X PIP-09-2.8
9.2.9  Pedras Naturais X PIP-09-2.9
9.3 Acabamentos
9.3.1 Proteção térmica/acústica X PIP-09-3.1
9.3.2 Pintura X PIP-09-3.2
9.3.3 Limpeza X PIP-09-3.3
Espaço destinado a acréscimos de atividades não abordadas nestas planilhas
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo - PIF
Fases do Processo Construtivo
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Número Rev. Data Folha
18/06/04 1/3
Obra Escola  Responsável
Fase Trabalhos em Terra Atividade Escavação Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
01 Área da escavação obstruída por vegetação, lixo e 2 2 2 8 - Limpeza manual
entulhos. - Limpeza mecanizada
02 Área de trabalho da escavação com tubulação 3 1 27 - Orientação da concessionária
subterrânea de gás no local ou zona de influência. - Localização
- Proteção
- Desvio / Interrupção
- Monitoramento
03 Área de trabalho da escavação com cabos elétricos 4 1 256 - Orientação da concessionária
subterrâneos no local ou zona de influência. - Localização
- Proteção
- Desligamento
04 Área de trabalho da escavação com árvores e/ou 4 3 2 283 - Escoramento
pedras grandes, materiais, equipamentos e objetos de - Amarração
qualquer natureza, com o risco de comprometimento - Retirada
de sua estabilidade durante a execução dos serviços.
05 Área de trabalho da escavação junto a divisas X 4 1 256 - Informar sobre o tipo e situação X
interferindo com muros e ou bases das edificações.   da fundação vizinha com o 
  engenheiro/proprietário/vizinhos
- Escoramento
06 Escavações com profundidade superior a 1,25m em 4 3 2 283 - Verif. profundidade lençol d'água
solos instáveis e auto-estáveis (rochosos e argila - Escoramento com pranchas 
seca) e movediços (misto de areia e argila) sem   separadas (proced. mínimo)
escoramento ou sem estabilidade garantida. - Garantir a estabilidade do talude
  pela inclinação.
07 Escavações com profundidade superior a 1,25m em 4 3 2 283 - Verif. profundidade lençol d'água
solos arenosos(areia ou mistura de areia e casca- - Escoramento sólido com 
lhos redondos) sem escoramento.   pranchas unidas
IC - Impactado Contra QM - Queda em Mesmo Nível CP - Contatado Por EQ - Exposição a Agentes Químicos EE - Exposição a Agentes Ergonômicos
IP - Impactado Por AE - Aprisionado Entre CC - Contato Com EF - Exposição a Agentes Físicos
QD - Queda de Nível Diferente AP - Apanhado Por PD - Preso Dentro EB - Exposição a Agentes Biológicos
PIP-02-1
VERIFICAÇÕES NA OBRA
EFETIVAÇÃO
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS CONTROLE dos RISCOS
Empresa
"A"
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES
DESCRIÇÃO 
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Número Rev. Data Folha
18/06/04 2/3
Obra Edifício Escola Responsável
Fase Trabalhos em Terra Atividade Escavação Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
08 Escavações com profundidade superior a 1,25 m sem 3 2 3 3 58 - Construir rampas
escadas ou rampas em locais estratégicos para - Instalar escadas de mão
permitir a saída rápida dos trabalhadores casos de 
emergência.
09 Material da escavação depositados a uma distância da 3 1 27 - Instruir trabalhador
borda da vala/talude menor que a metade da profundi- - retirar material
dade da vala.
10 Escavações sendo realizadas sem sinalização de X 3 1 27 - Providenciar sinalizações:
advertência e barreiras de isolamento em todo o  - Cones;
o perímetro da escavação.   - Fitas; X
  - Cavaletes;
  - Pedestal com iluminação;
  - Placas de advertência;
  - Bandeirolas;
  - Grades de Proteção;
  - Tapumes;
  - Sinalizadores luminosos;
11 Veículos automotores circulando junto às áreas de 3 1 27  - Instruir motoristas / operadores
escavações com distância menor que duas vezes a  - Instalar dispositivos limitadores.
a altura da vala.
12 Trabalhador(es) ou qualquer outra pessoa dentro do 4 1 256 - Colocar avisos;
raio de ação das máquinas em operação de - Instruir operadores
movimentação de terra.
13 Área de trabalho das escavações obstruindo a passa- X 2 2 2 8 - Criar passarelas temporárias de X
de pedestres, pessoal da obra ou terceiros.    madeira sobre a vala da escavação
- Criar caminho opcional.
14 Trabalhadores utilizando ferramentas manuais, traba- 3 1 27 - Organizar trabalho 
lhando muito próximos. - Diminuir número de pessoas;
15 Trabalhador(es) na escavação sem os equipamentos X 2 3 2 3 35 - Advertir verbalmente os trabalhando.
de proteção individual (EPI) obrigatórios para - Reinstruir sobre o uso de EPI; X
canteiros de obras: Capacete aba frontal - - Fornecer os EPI's mediante recibo. X
Calçado de segurança de aba frontal. (meia aba)
IC - Impactado Contra QM - Queda em Mesmo Nível CP - Contatado Por EQ - Exposição a Agentes Químicos EE - Exposição a Agentes Ergonômicos
IP - Impactado Por AE - Aprisionado Entre CC - Contato Com EF - Exposição a Agentes Físicos
QD - Queda de Nível Diferente AP - Apanhado Por PD - Preso Dentro EB - Exposição a Agentes Biológicos
DESCRIÇÃO
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
AÇÕES EFETIVAÇÃO
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS
PIP-02-1PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
Empresa
GRAU DE SEVERIDADE
"A" VERIFICAÇÕES NA OBRA
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Número Rev. Data Folha
18/06/04 3/3
Obra Edifício Escola Responsável
Fase Trabalhos em Terra Atividade Escavação Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
16 Trabalhador(es) na escavação sem os equipamentos de X 3 2 2 31 - Reinstruir sobre o uso de EPI; X
proteção individual (EPI) obrigatórios para esta função - Fornecer os EPI's mediante recibo X
função (luva de raspa/vaqueta - Óculos de segurança - Advertir verbalmente os trabalh.
contra impacto)
17 Infiltração de água na vala proporcionando acúmulo 2 2 2 8 - Providenciar bota impermeável
de barro. - Drenar água de forma natural ou
  com bombas
- Verificar escoramentos.
18 Trabalhos realizados sob chuva, ventos fortes e tempe- 3 3 3 2 81 - Verificar escoramentos;
ratura baixa. - Providenciar EPI's apropriados.
- Interromper trabalhos.
19 Vibrações nas proximidades das valas por veículos 3 1 27 - Interromper trabalhos 
rompedores pneumáticos, vibradores, compactadores.   temporariamente;
- Verificar estabilidade da vala 
  verificando o escoramento.
IC - Impactado Contra QM - Queda em Mesmo Nível CP - Contatado Por EQ - Exposição a Agentes Químicos EE - Exposição a Agentes Ergonômicos
IP - Impactado Por AE - Aprisionado Entre CC - Contato Com EF - Exposição a Agentes Físicos
QD - Queda de Nível Diferente AP - Apanhado Por PD - Preso Dentro EB - Exposição a Agentes Biológicos
VERIFICAÇÕES NA OBRA"A"
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-02-1
Empresa
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
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Número Rev. Data Resp. Folha
19/07/04 1/4
Obra Escola Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
1 Do Equipamento
1.1 Estrutura do andaime
      a - Estrutura das peças contruídas em perfís de chapa de aço de 4 1 256 - Adquirir andaimes cujas peças da
      seção quadrada ou retangular de qualidade e resistência não   estrutura sejam de tubos de ferro 
      comprovada e/ou garantida.   normalizados.
      b - Partes a serem encaixadas com ausência de lubrificação. 2 2 2 3 12 - Lubrificar e proteger as superfícies 
  das pontas de encaixe.
      c - Andaime sem escada para  acesso vertical, incorporada à estrutura X 4 1 256 - Incorporar escada na estrutura X
      do andaime.   do andaime.
1.2 Piso do andaime (plataforma de trabalho)
      a - Tábuas do piso não identificadas como específicas para o andaime. X 4 1 2 257 - Identificar tábuas do piso para evitar X
 confundí-las com qualquer outra 
  tábua imprópria.
      b - Tábuas das extremidades do andaime sem encaixes (esperas) X 3 2 1 3 32 - Executar encaixes (esperas) postiças
      anti-deslize.   de forma a manter o transpasse X
  seguro sobre a travessa de apôio,
2 Do Ambiente
2.1 Montagem do andaime
 a - Andaime a ser montado para trabalho em paredes próximo a redes 4 4 2 512 - Solicitar orientação da concecionária
 elétricas urbanas.   local de energia elétrica antes de se
  inciar a montagem.
 b - Andaime a ser montado para trabalho em paredes próximo a redes 4 4 2 512 - Solicitar orientação de profissional
 elétricas no interior do canteiro.   Qualificado e/ou legalmente habilitado
  para os serviços de eletricidade (*)
  antes de se iniciar a montagem.
 c - Quadros da base sendo montados sobre superfície inclinada. X 3 4 2 283 - Calçar superfície de forma segura
 formando planos de apôio sólidos X
  até a superfície ficar plana e nivelada.
Observações.:
(*) A NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade estabelece: profissional qualificado: capaciatção através de curso específico reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Profissional 
legalmente habilitado: aquele previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe (SEGURANÇA e.., 2001)
" A "
GRAU DE SEVERIDADE
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS CONTROLE dos RISCOS
Empresa PIP-05-1.2
VERIFICAÇÕES NA OBRA
EFETIVAÇÃOAÇÕES
DESCRIÇÃO
IC - Impactado Contra
IP - Impactado Por
QD - Queda de Nível Diferente
QM - Queda em Mesmo Nível
AE - Aprisionado Entre
AP - Apanhado Por
CP - Contatado Por
CC - Contato Com
PD - Preso Dentro
EQ - Exposição a Agentes Químicos
EF - Exposição a Agentes Físicos
EB - Exposição a Agentes Biológicos
EE - Exposição a Agentes 
Ergonômicos
Legenda dos Tipos de Acidentes Potenciais
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Número Rev. Data Resp. Folha
19/07/04 2/4
Obra Escola Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
 d - Montagem sendo executada sem o acompanhamento de um X 4 3 2 283 - A montagem do andaime deve ser 
 profissional qualificado.(vide observação (**) no rodapé)   realizada por, no mínimo, duas X
  pessoaos experientes sendo coman-
  dada por uma pessoa qualificada.
 e - Montagem do primeiro nível do andaime fora de prumo e/ou desnive- X 3 4 2 283 - Os quadros logitudinais e transver-
 velado.   sais devem ser montados juntamente X
  om as diagonais para se manter o
  prumo e o travamento por nível.
- Checar os enciaxes e os apertos de X
  de todos os elementos de fixação.
- Amarrar o andaime na estrutura da 
  edificação por nível usando arame X
  # 12 em duas voltas ou cabo de aço
  diâmetro 1/8" com clipes.
f - Apoio dos módulos de sustentação sobre base, não garantido contra X 4 4 2 512 - Apoiar os módulos sobre base firme
deslize, afundamento ou desprendimento.   concreto, chapas metálicas, vigas de X
  madeira ou metálicas.
    g - Montagem das peças a partir do segundo nível montadas sem X 4 3 2 283 - A partir do segundo nível as peças 
    serem amarradas durante seus içamentos.   do andaime devem ser amarradas e X
  para o içamento e desamarradas
  somente após o encaixe preferência-
  almente com auxílio de roldanas.
- Instalar suporte para roldana.
    h - Trabalhadores da montagem não portando cinto de segurança do X 4 1 256 - Instruir trabalhadores. X
    tipo pára-quedista. - Fornecer cinto de segurança para 
  os trabalhadores envolvidos na X
  montagem do andaime constituídos 
 de dois talabartes com mosquetões.
Observações:
Entende-se por qualificado, neste caso, o profissional habilitado pela empresa.
" A " VERIFICAÇÕES NA OBRA
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
DESCRIÇÃO
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOSPERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS
AÇÕES EFETIVAÇÃO
GRAU DE SEVERIDADE
IC - Impactado Contra
IP - Impactado Por
QD - Queda de Nível Diferente
QM - Queda em Mesmo Nível
AE - Aprisionado Entre
AP - Apanhado Por
CP - Contatado Por
CC - Contato Com
PD - Preso Dentro
EQ - Exposição a Agentes Químicos
EF - Exposição a Agentes Físicos
EB - Exposição a Agentes biológicos
EE - Exposição a Agentes Ergonômicos
Legenda dos Tipos de Acidentes Potenciais
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Número Rev. Data Resp. Folha
19/07/04 3/4
Obra Escola Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividades Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
    i - Trabalhadores da montagem não utilizando tábuas de aboio partir da X 4 2 2 260 - Providenciar tábuas-pranchas para
    montagem do primeiro nível ou plataforma de trabalho.   auxiliar no aboio para  a montagem X
  dos demais níveis e evitar posturas
  antiergonômicas.
    j - Trabalhadores da montagem não utilizando o cinto de segurança do X 4 1 256 - Instruir trabalhadores que a partir da
    tipo pára-quedista de forma contínua.   colocação das peças do segundo
  nível (mais de 2,00m), não podem X
  ficar nenhum instante sem o cinto 
  ancorado em partes firmes.
- Instruir trabalhadores ao uso X
    k - Trabalhadores da montagem utilizando o cinto de segurança do X 4 1 256 - Adaptar mais um talabarte com o 
    do tipo pára-quedista com apenas um talabarte e mosquetão.   respectivo mosquetão. X
    l - Trabalhadores envolvidos na montagem sem a utilização do capacete X 4 2 2 283 - Fornecer capacetes de segurança 
    de segurança e/ou sem luvas de raspa.   do tipo aba frontal com barbicacho. X
- Fornecer luvas de raspa. X
- Instruir os trabalhadores ao uso 
  dos EPI's. X
    m - Trabalhadores envolvidos na montagem sem a utilização do X 3 2 2 31 - Instruir trabalhador sobre o uso do X
    barbicacho do capacete de segurança.   barbicacho. 
    n - Diagonais não travadas aos montantes por parafusos e porcas. 4 1 256 - Executar o travamento de todas as
  peças de travamento dos montantes 
    o - Ausência de rodapé em toda à volta do piso de trabalho do andaime X 4 1 256 - Executar e/ou completar rodapé X
    p - Ausência de guarda-corpo e tela e/ou fechamento em todo o contorno X 2 4 2 283 - Executar guarda corpo e aplicar tela. X
    externo do andaime. - Executar guarda-corpo com fecha-
  mento total incorporando o rodapé. X
Observações.:
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
" A " VERIFICAÇÕES NA OBRA
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
IC - Impactado Contra
IP - Impactado Por
QD - Queda de Nível Diferente
QM - Queda em Mesmo Nível
AE - Aprisionado Entre
AP - Apanhado Por
CP - Contatado Por
CC - Contato Com
PD - Preso Dentro
EQ - Exposição a Agentes Químicos
EF - Exposição a Agentes Físicos
EB - Exposição a Agentes biológicos
EE - Exposição a Agentes 
Ergonômicos
Legenda dos Tipos de Acidentes Potenciais
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Número Rev. Data Resp. Folha
19/07/04 4/4
Obra Escola Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
    q - Tábuas não cobrindo todo o piso do andaime. X 4 4 3 3 539 - Completar tábuas não permitindo 
  juntas abertas. X
- Aplicar chapa de madeirite # 10 mm
  sobre as tábuas do piso.
r - Escada de acesso pelo lado externo do andaime sem instalação X 4 1 256 - Instalar cabo-guia cobrindo todo a
de cabo-guia para instalação de dispositivo trava-quedas.   altura do andaime sendo utilizada. X
- Permitir acesso somente pelo lado
  interno da edificação.
s - Andaime não amarrado à estrutura de forma adequada. X 4 4 3 3 539 - Providenciar a amarração na altura X
  de cada nível.
 t - Falta de tela com 2,0 m de altura contornando os lados externos do X 2 1 4 - Instalar tela com altura de 2,0 m X
 a partir da plataforma de trabalho.  em todo o contorno externo da plata-
 forma de trabalho
     u - Aberturas verticais na edificação sob o andaime permitindo o 3 1 27 - Executar fechamento temporário  
     acesso de pessoas embaixo da área do andaime.   para impedir o acesso e/ou expor 
  parte do corpo (ex. cabeça)
     v - Trabalhadores na montagem acessando a escada do andaime X 4 1 256 - Instruir trabalhadores. X
     sem a utilização do trava quedas preso ao cinto de segurança. - Advertir trabalhadores reincidentes. X
     w - Área externa ao andaime, no piso, sem isolamento permitindo o X 3 1 27 - Instalar fitas X
     acesso de pessoas. - Instalar correntes
     x - Ausência de ponto de ancoragem (fixação) dos cabos de X 4 1 256 - Instalar dispositivos de ancoragem X
     segurança para se prender os cintos de segurança pára-quedista - Instalar ganchos em pontos estraté- 
  gicos durante as concretagens.
Observações.:
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
" A " VERIFICAÇÕES NA OBRA
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
IC - Impactado Contra
IP - Impactado Por
QD - Queda de Nível Diferente
QM - Queda em Mesmo Nível
AE - Aprisionado Entre
AP - Apanhado Por
CP - Contatado Por
CC - Contato Com
PD - Preso Dentro
EQ - Exposição a Agentes Químicos
EF - Exposição a Agentes Físicos
EB - Exposição a Agentes biológicos
EE - Exposição a Agentes 
Ergonômicos
egenda dos Tipos de Acidentes Potenciais
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Anexo VI – Questionários respondidos pela empresa “A” 
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Para o desenvolvimento contínuo desse trabalho, pedimos que responda o questionário abaixo:
Sobre a Planilha PIF (Planilha de Identificação de Fases)
Sim Não
1 Foi possível encontrar na planilha PIF todas as fases
de obra existentes no canteiro onde você trabalha? X
2 A planilha PIF possui linguagem visual fácil? X
3 A planilha PIF apresenta termos de fácil compreensão? X
4 A planilha PIF possibilita fácil preenchimento? X
5 A partir do uso da planilha PIF, você acha possível a 
melhoria da vizualização das fases da obra? X
6 Você acrescentaria algum item à planilha PIF? X
7 Em caso de resposta afirmativa à questão 6, qual?
Fase relacionada à Instalações de Sistema de Coleta de Águas Pluviais
Dados da Empresa
Nome: EMPRESA "A"
Obra onde foi aplicada a PIP OBRA DA EMPRESA "A"
Endereço da Obra
Cidade/ Estado CACONDE / SÃO PAULO
Engenheiro Responsável
Apontador/ responsável pela
aplicação da planilha PIP
Data de preenchimento do questionário 15 DE JULHO DE 2004
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Para o desenvolvimento contínuo desse trabalho, pedimos que responda o questionário abaixo:
Sobre a Planilha PIP (Planilha de Identificação de Perigos e Avaliação e Controle dos Riscos)
Sim Não
1 Antes de preencher a planilha PIP, você leu as 
instruções anexadas a ela? X
Em caso de resposta afirmativa da questão acima,
responda as questões 2, 3 e 4,
2 As instruções apresentadas facilitaram a leitura da
planilha PIP? X
3 As instruções resolveram todas as suas dúvidas a 
respeito do preenchimento da planilha PIP? X
4 A explicação sobre os tipos de acidentes possíveis
indicados na planilha PIP que você preencheu 
melhoraram o entendimento  dos riscos associados
à atividade que estava sendo realizada no canteiro? X
5 Você acrescentaria alguma explicação às instruções
apresentadas? X
6 Em caso de resposta afirmativa à questão 5, qual?
7 Você leu toda a planilha PIP antes de iniciar o 
preenchimento da mesma? X
8 Você encontrou algum termo de difícil compreensão? X
9 Na coluna "PERIGOS/ EVENTOS PERIGOSOS"
9.1 Houve algum perigo existente no canteiro onde você
aplicou a planilha PIP que não estava descrito na planilha? X
9.2 Houve algum perigo ou evento perigoso descrito que
foi de difícil compreensão? X
10 Você encontrou dificuldade em encontrar as colunas
que você deveria preencher? X
11 Sobre os "TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e GRAU
de SEVERIDADE"
11.1 Você encontrou alguma dificuldade em entender os 
Graus de Severidade determinados para cada tipo de
acidente potencial? X
11.2 Você encontrou dificuldade para entender os significados 
das siglas? X
11.3 As explicações apresentadas nas instruções foram suficientes
para o entendimento dos itens apresentados nas questões
11.1 e 11.2? X
"inserir símbolo 
PR  significando ' 
Adotar 
Procedimentos' "
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Para o desenvolvimento contínuo desse trabalho, pedimos que responda o questionário abaixo:
Sobre a Planilha PIP (Continuação)
Sim Não
12 Sobre a coluna "NPS" - Número de Prioridade de Solução
12.1 Foi fácil compreender qual risco deveria ser prioritariamente
controlado? X
13 Sobre as "AÇÕES" e a "EFETIVAÇÃO", no "CONTROLE DOS RISCOS"
13.1 As ações propostas foram de fácil compreensão? X
13.2 Foi difícil determinar qual ação deveria ser executada primeiro? X
13.3 As ações propostas foram colocadas em prática para que os riscos
apresentados pela atividade fossem controlados? X
13.4 Em caso de resposta negativa da questão 13.3, qual o motivo
de não ter sido efetuada a ação proposta?
13.5 Em caso de resposta afirmativa da questão 13.3, você achou que a
ação proposta para o "Controle dos Riscos" foi eficiente? X
14 Você pôde perceber melhoras na qualidade do ambiente de trabalho
do canteiro após a aplicação da planilha PIP? X
15 Em caso de resposta afirmativa da questão 14, quais as melhoras 
visíveis?
Segurança maior no canteiro
Conscientização dos funcionários
16 Você acredita que a planilha PIP possa ser usada como ferramenta
de treinamento para a Prevenção de Acidentes do Trabalho na
contrução civil? X
17 Você acredita que após o uso da planilha PIP foi possível identificar 
com mais  facilidade os perigos existentes no canteiro? X
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Para o desenvolvimento contínuo desse trabalho, pedimos que responda o questionário abaixo:
Sobre a Planilha PIP (Continuação)
18 Com que freqüência foi aplicada a planilha PIP no canteiro de obras?
Diariamente
4 vezes por semana
3 vezes por semana
2 vezes por semana
1 vez por semana
19 Para a melhoria da planilha PIP, pedimos que você faça uma avaliação de sua experiência 
na aplicação da mesma, fazendo sugestões.
Dados da Empresa
Nome: EMPRESA "A"
Obra onde foi aplicada a PIP OBRA DA EMPRESA "A"
Endereço da Obra
Cidade/ Estado CACONDE - SÃO PAULO
Engenheiro Responsável
Apontador/ responsável pela
aplicação da planilha PIP
Data de preenchimento do questionário 15 DE JULHO DE 2004
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Anexo VII – Planilhas PIF e PIP aplicadas na obra da empresa “B” 
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Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa Edificação Vertical Eng. de Obra/ Arquiteto 13/7/2004 1/4
Responsável Ass,: Revisão 
1 Serviços Preliminares
Sim Não
1.1 - Levantamento Topográfico x
1.2 - Sondagens de Reconhecimento x
1.3 - Vistoria da Área da Obra x
1.4 - Demolição x
1.5 - Limpeza do Terreno x
1.6 - Instalação do Canteiro sem alojamento x
1.7 - Instalação do Canteiro com alojamento x
2 Trabalhos em Terra
Sim Não
2.1 - Escavação x
2.2 - Aterro e Reaterro x
2.3 - Drenagem x
2.4 - Desmonte de Rochas x
2.5 - Transporte motorizado no canteiro x
3 Fundações
Sim Não
3.1 - Fundações Rasas x
3.2 - Fundações Profundas
Tubulão x
Estaca cravada por percussão x
Estaca cravada por vibração x
Estaca cravada por prensagem x
Estaca perfurada x
4 Estruturas
Sim Não
4.1 - Concreto
4.1.1   Fôrma convencional x
4.1.2   Fôrma metálica x
4.1.3   Escoramento convencional x
4.1.4   Armações de aço x
4.1.5   Concretagem x
4.1.6   Desforma x
PIP-01-6
PIP-01-7
3.2.3 PIP-03-2.3
PIP-02-4
PIP-02-5
PIP-03-1
PIP-03-2.2
PIP-03-2.1
PIP-04-1.5
PIP-04-1.2
PIP-04-1.6
3.2.2
Planilha de SST
Atividades
PIP-04-1.1
PIP-04-1.3
PIP-04-1.4
3.2.1
Atividades
PIP-03-2.5
3.2.4
3.2.5
PIP-03-2.4
Planilha de Identif. Perigos
Planilha de Identif. Perigos
PIP-02-1
Atividades
PIP-01-4
PIP-01-3
PIP-01-5
Atividades
PIP-02-2
PIP-02-3
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo
PIP-01-1
PIP-01-2
Planilha de Identif. Perigos
Fases do Processo Construtivo
"B"
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Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa Edificação Vertical Eng. de Obra/ Arquiteto 13/7/2004 2/4
"B" Responsável Ass,: Revisão 
4 Estruturas (Continuação)
Sim Não
4.2 - Metálica
4.2.1 x
5 Instalação de Equipamentos Auxiliares (Apoio)
Sim Não
5.1 - Andaimes
5.1.1   Andaimes Simplesmente Apoiados x
5.1.2   Andaimes Fachadeiros x
5.1.3   Andaimes Móveis x
5.1.4   Andaimes em Balanço x
5.1.5   Andaimes Suspensos Mecânicos x
5.1.6   Cadeira Suspensa x
5.2 - Acessos Temporários de Madeira
5.2.1   Escadas x
5.2.2   Rampas e Passarelas x
5.3 - Movimentação e Transporte de Materiais
5.3.1   Guinchos de Coluna x
5.3.2   Torres de Elevadores x
5.3.3   Elevadores de Transporte de Materiais x
5.3.4   Elevadores de Transporte de Pessoas x
5.3.5   Gruas x
6 Vedações Verticais
Sim Não
6.1 Alvenaria 
6.1.1   Alvenaria Blocos Silicocalcários x
6.1.2   Alvenaria Estrutural Blocos Concreto x
6.1.3   Alvenaria de Tijolos Maciços Comuns x
6.1.4   Alvenaria de Blocos Cerâmicos Vazados x
6.1.5   Blocos de Concreto Celular x
6.1.6   Paredes de Gesso Acartonado x
6.2 Esquadria
6.2.1   Esquadria de madeira x
6.2.2   Esquadria de ferro x
6.2.3   Esquadria de alumínio x PIP-06-2.3
PIP-06-1.4
PIP-06-1.6
PIP-06-2.1
PIP-06-2.2
PIP-05-3.1
PIP-05-3.4
PIP-05-3.5
PIP-06-1.5
PIP-06-1.1
PIP-05-3.2
PIP-05-3.3
Atividades
PIP-06.1.2
PIP-06-1.3
Planilha de Identif. Perigos
PIP-05-1.2
PIP-05-1.4
PIP-05-1.3
PIP-05-1.5
PIP-05-1.6
PIP-05-2.1
PIP-05-2.2
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo - PIF
PIP-05-1.1
Planilha de Identif. Perigos
Fases do Processo Construtivo
Atividades
Atividades Planilha de Identif. Perigos
PIP-04-2.1
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Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa Edificação Vertical Eng. de Obra/ Arquiteto 13/7/2004 3/4
"B" Responsável Ass,: Revisão 
6 Vedações Verticais (continuação)
Sim Não
6.3 Vidro
6.3.1   Vidro Plano (comum) x
6.3.2   Vidro Plano Temperado x
6.3.3   Vidro Plano Aramado x
6.3.4   Vidro Laminado x
7 Cobertura
Sim Não
7.1 Telhas Cerâmicas x
7.2 Telhas Onduladas de Fibrocimento x
7.3 Telha Ondulada de Poliéster x
8 Instalações Prediais
Sim Não
x
x
x
8.4 Instalação de Elevadores x
8.5 Instalação de Ar Condicionado x
8.6 Instalação de Exaustão e Ventilação x
9 Revestimentos / Acabamentos
Sim Não
9.1 Revestimentos Externos
9.1.1 Chapisco x
9.1.2 Emboço x
9.1.3 Reboco x
9.1.4 Texturas x
9.1.5 Cerâmicos x
9.2.Revestimentos  Internos
9.2.1 Chapisco x
9.2.2 Emboço x
9.2.3 Reboco x
9.2.4 Texturas x
9.2.5 Cerâmicos x PIP-09-2.5
PIP-09-2.4
Planilha de Identif. Perigos
PIP-07-2
PIP-07-1
PIP-08-6
PIP-08-3
Planilha de Identif. Perigos
PIP-09-1.1
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo - PIF
PIP-06-3.4
PIP-06-3.3
Fases do Processo Construtivo
Atividades
PIP-06-3.2
Planilha de Identif. Perigos
PIP-06-3.1
PIP-07-3
8.1 Instalação Elétrica
PIP-09-2.1
PIP-09-2.2
Planilha de Identif. Perigos
PIP-08-1
PIP-08-2
PIP-09-1.2
PIP-08-5
8.2 Instalações Hidráulicas e Sanitárias
PIP-09-2.3
PIP-08-4
PIP-09-1.3
PIP-09-1.4
PIP-09-1.5
8.3 Instalação de Gás
Atividades
Atividades
Atividades
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Obra Responsável preenchimento Data Folha
Empresa Edificação Vertical Eng. de Obra/ Arquiteto 13/7/2004 4/4
"B" Responsável Ass,: 19/7/2004 Revisão 
9 Revestimentos / Acabamentos
9.2.6  Laminados Decorativos PIP-09-2.6
9.2.7  Lambril / assoalho PIP-09-2.7
9.2.8  Cerâmicos x PIP-09-2.8
9.2.9  Pedras Naturais x PIP-09-2.9
9.3 Acabamentos
9.3.1 Proteção térmica/acústica PIP-09-3.1
9.3.2 Pintura x PIP-09-3.2
9.3.3 Limpeza x PIP-09-3.3
Espaço destinado a acréscimos de atividades não abordadas nestas planilhas
Planilha de Identificação das Fases do Processo Construtivo - PIF
Fases do Processo Construtivo
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Número Rev. Data Resp. Folha
13/7/2004 1/4
Obra Edifícação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
1 Do Equipamento
1.1 Estrutura do andaime
      a - Estrutura das peças contruídas em perfís de chapa de aço de 4 1 256 - Adquirir andaimes cujas peças da
      seção quadrada ou retangular de qualidade e resistência não   estrutura sejam de tubos de ferro 
      comprovada e/ou garantida.   normalizados.
      b - Partes a serem encaixadas com ausência de lubrificação. X 2 2 2 3 12 - Lubrificar e proteger as superfícies X 16/jul
  das pontas de encaixe.
      c - Andaime sem escada para  acesso vertical, incorporada à estrutura 4 1 256 - Incorporar escada na estrutura
      do andaime.   do andaime.
1.2 Piso do andaime (plataforma de trabalho) 14/jul
      a - Tábuas do piso não identificadas como específicas para o andaime. X 4 1 2 257 - Identificar tábuas do piso para evitar X
 confundí-las com qualquer outra 
  tábua imprópria.
      b - Tábuas das extremidades do andaime sem encaixes (esperas) X 3 2 1 3 32 - Executar encaixes (esperas) postiças X 16/jul
      anti-deslize.   de forma a manter o transpasse
  seguro sobre a travessa de apôio,
2 Do Ambiente
2.1 Montagem do andaime
 a - Andaime a ser montado para trabalho em paredes próximo a redes 4 4 2 512 - Solicitar orientação da concecionária
 elétricas urbanas.   local de energia elétrica antes de se
  inciar a montagem.
 b - Andaime a ser montado para trabalho em paredes próximo a redes 4 4 2 512 - Solicitar orientação de profissional
 elétricas no interior do canteiro.   Qualificado e/ou legalmente habilitado
  para os serviços de eletricidade (*)
  antes de se iniciar a montagem.
 c - Quadros da base sendo montados sobre superfície inclinada. 3 4 2 283 - Calçar superfície de forma segura
 formando planos de apôio sólidos
  até a superfície ficar plana e nivelada.
Observações.:
(*) A NR 10 - Instalações e Serviços em Eletricidade estabelece: profissional qualificado: capacitação através de curso específico reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino Profissional 
legalmente habilitado: aquele previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe (SEGURANÇA e.., 2001)
" B "
GRAU DE SEVERIDADE
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS CONTROLE dos RISCOS
Empresa PIP-05-1.2
VERIFICAÇÕES NA OBRA
EFETIVAÇÃOAÇÕES
DESCRIÇÃO
IC - Impactado Contra
IP - Impactado Por
QD - Queda de Nível Diferente
QM - Queda em Mesmo Nível
AE - Aprisionado Entre
AP - Apanhado Por
CP - Contatado Por
CC - Contato Com
PD - Preso Dentro
EQ - Exposição a Agentes Químicos
EF - Exposição a Agentes Físicos
EB - Exposição a Agentes Biológicos
EE - Exposição a Agentes Ergonômicos
Legenda dos Tipos de Acidentes Potenciais
 182
 
Número Rev. Data Resp. Folha
13/7/2004 2/4
Obra Edifícação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
 d - Montagem sendo executada sem o acompanhamento de um 4 3 2 283 - A montagem do andaime deve ser 
 profissional qualificado.(vide observação (**) no rodapé)   realizada por, no mínimo, duas 
  pessoaos experientes sendo coman-
  dada por uma pessoa qualificada.
 e - Montagem do primeiro nível do andaime fora de prumo e/ou desnive- 3 4 2 283 - Os quadros logitudinais e transver-
 velado.   sais devem ser montados juntamente
  om as diagonais para se manter o
  prumo e o travamento por nível.
- Checar os enciaxes e os apertos de 
  de todos os elementos de fixação.
- Amarrar o andaime na estrutura da 
  edificação por nível usando arame 
  # 12 em duas voltas ou cabo de aço
  diâmetro 1/8" com clipes.
f - Apoio dos módulos de sustentação sobre base, não garantido contra X 4 4 2 512 - Apoiar os módulos sobre base firme X 16/jul
deslize, afundamento ou desprendimento.   concreto, chapas metálicas, vigas de
  madeira ou metálicas.
    g - Montagem das peças a partir do segundo nível montadas sem X 4 3 2 283 - A partir do segundo nível as peças X 16/jul
    serem amarradas durante seus içamentos.   do andaime devem ser amarradas e
  para o içamento e desamarradas
  somente após o encaixe preferência-
  almente com auxílio de roldanas.
- Instalar suporte para roldana. X 14/jul
    h - Trabalhadores da montagem não portando cinto de segurança do X 4 1 256 - Instruir trabalhadores. X 14/jul
    tipo pára-quedista. - Fornecer cinto de segurança para X 14/jul
  os trabalhadores envolvidos na 
  montagem do andaime constituídos 
 de dois talabartes com mosquetões.
Observações:
Entende-se por qualificado, neste caso, o profissional habilitado pela empresa.
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
DESCRIÇÃO
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOSPERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS
AÇÕES EFETIVAÇÃO
GRAU DE SEVERIDADE
IC - Impactado Contra
IP - Impactado Por
QD - Queda de Nível Diferente
QM - Queda em Mesmo Nível
AE - Aprisionado Entre
AP - Apanhado Por
CP - Contatado Por
CC - Contato Com
PD - Preso Dentro
EQ - Exposição a Agentes Químicos
EF - Exposição a Agentes Físicos
EB - Exposição a Agentes biológicos
EE - Exposição a Agentes Ergonômicos
Legenda dos Tipos de Acidentes Potenciais
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Número Rev. Data Resp. Folha
13/7/2004 3/4
Obra Edificação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividades Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
    i - Trabalhadores da montagem não utilizando tábuas de aboio partir da 4 2 2 260 - Providenciar tábuas-pranchas para
    montagem do primeiro nível ou plataforma de trabalho.   auxiliar no aboio para  a montagem
  dos demais níveis e evitar posturas
  antiergonômicas.
    j - Trabalhadores da montagem não utilizando o cinto de segurança do X 4 1 256 - Instruir trabalhadores que a partir da X 16/jul
    tipo pára-quedista de forma contínua.   colocação das peças do segundo
  nível (mais de 2,00m), não podem 
  ficar nenhum instante sem o cinto 
  ancorado em partes firmes.
- Instruir trabalhadores ao uso
    k - Trabalhadores da montagem utilizando o cinto de segurança do 4 1 256 - Adaptar mais um talabarte com o 
    do tipo pára-quedista com apenas um talabarte e mosquetão.   respectivo mosquetão.
    l - Trabalhadores envolvidos na montagem sem a utilização do capacete X 4 2 2 283 - Fornecer capacetes de segurança 
    de segurança e/ou sem luvas de raspa.   do tipo aba frontal com barbicacho. 
- Fornecer luvas de raspa.
- Instruir os trabalhadores ao uso X 15/jul
  dos EPI's.
    m - Trabalhadores envolvidos na montagem sem a utilização do X 3 2 2 31 - Instruir trabalhador sobre o uso do X 15/jul
    barbicacho do capacete de segurança.   barbicacho. 
    n - Diagonais não travadas aos montantes por parafusos e porcas. X 4 1 256 - Executar o travamento de todas as X 16/jul
  peças de travamento dos montantes 
    o - Ausência de rodapé em toda à volta do piso de trabalho do andaime X 4 1 256 - Executar e/ou completar rodapé X
    p - Ausência de guarda-corpo e tela e/ou fechamento em todo o contorno X 2 4 2 283 - Executar guarda corpo e aplicar tela. X 16/jul
    externo do andaime. - Executar guarda-corpo com fecha-
  mento total incorporando o rodapé.
Observações.:
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
IC - Impactado Contra
IP - Impactado Por
QD - Queda de Nível Diferente
QM - Queda em Mesmo Nível
AE - Aprisionado Entre
AP - Apanhado Por
CP - Contatado Por
CC - Contato Com
PD - Preso Dentro
EQ - Exposição a Agentes Químicos
EF - Exposição a Agentes Físicos
EB - Exposição a Agentes biológicos
EE - Exposição a Agentes 
Ergonômicos
Legenda dos Tipos de Acidentes Potenciais
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Número Rev. Data Resp. Folha
13/7/2004 4/4
Obra Edificação Vertical Responsável
Fase Instalação de Eq. Auxiliares (Apoio) Atividade Andaime Fachadeiro Resp. Ass. Data
OC TA NPS
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
2.1 Montagem do andaime (continuação)
    q - Tábuas não cobrindo todo o piso do andaime. X 4 4 3 3 539 - Completar tábuas não permitindo X 16/jul
  juntas abertas.
- Aplicar chapa de madeirite # 10 mm
  sobre as tábuas do piso.
r - Escada de acesso pelo lado externo do andaime sem instalação X 4 1 256 - Instalar cabo-guia cobrindo todo a
de cabo-guia para instalação de dispositivo trava-quedas.   altura do andaime sendo utilizada.
- Permitir acesso somente pelo lado X 15/jul
  interno da edificação.
s - Andaime não amarrado à estrutura de forma adequada. X 4 4 3 3 539 - Providenciar a amarração na altura X 14/jul
  de cada nível.
 t - Falta de tela com 2,0 m de altura contornando os lados externos do X 2 1 4 - Instalar tela com altura de 2,0 m X
 a partir da plataforma de trabalho.  em todo o contorno externo da plata-
 forma de trabalho
     u - Aberturas verticais na edificação sob o andaime permitindo o X 3 1 27 - Executar fechamento temporário  X 16/jul
     acesso de pessoas embaixo da área do andaime.   para impedir o acesso e/ou expor 
  parte do corpo (ex. cabeça)
     v - Trabalhadores na montagem acessando a escada do andaime 4 1 256 - Instruir trabalhadores.
     sem a utilização do trava quedas preso ao cinto de segurança. - Advertir trabalhadores reincidentes.
     w - Área externa ao andaime, no piso, sem isolamento permitindo o 3 1 27 - Instalar fitas 
     acesso de pessoas. - Instalar correntes
     x - Ausência de ponto de ancoragem (fixação) dos cabos de X 4 1 256 - Instalar dispositivos de ancoragem X 14/jul
     segurança para se prender os cintos de segurança pára-quedista - Instalar ganchos em pontos estraté- 
  gicos durante as concretagens.
Observações.:
GRAU DE SEVERIDADE
AÇÕES EFETIVAÇÃO
DESCRIÇÃO
" B " VERIFICAÇÕES NA OBRA
PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e CONTROLE dos RISCOS
Empresa PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS PIP-05-1.2
IC - Impactado Contra
IP - Impactado Por
QD - Queda de Nível Diferente
QM - Queda em Mesmo Nível
AE - Aprisionado Entre
AP - Apanhado Por
CP - Contatado Por
CC - Contato Com
PD - Preso Dentro
EQ - Exposição a Agentes Químicos
EF - Exposição a Agentes Físicos
EB - Exposição a Agentes biológicos
EE - Exposição a Agentes 
Ergonômicos
egenda dos Tipos de Acidentes Potenciais
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Anexo VIII - Questionários respondidos pela empresa “B” 
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Para o desenvolvimento contínuo desse trabalho, pedimos que responda o questionário abaixo:
Sobre a Planilha PIF (Planilha de Identificação de Fases)
Sim Não
1 Foi possível encontrar na planilha PIF todas as fases
de obra existentes no canteiro onde você trabalha? X
2 A planilha PIF possui linguagem visual fácil? X
3 A planilha PIF apresenta termos de fácil compreensão? X
4 A planilha PIF possibilita fácil preenchimento? X
5 A partir do uso da planilha PIF, você acha possível a 
melhoria da vizualização das fases da obra? X
6 Você acrescentaria algum item à planilha PIF? X
7 Em caso de resposta afirmativa à questão 6, qual?
Dados da Empresa
Nome: EMPRESA "B"
Obra onde foi aplicada a PIP OBRA DA EMPRESA "B"
Endereço da Obra
Cidade/ Estado POÇOS DE CALDAS / MINAS GERAIS
Engenheiro Responsável
Apontador/ responsável pela
aplicação da planilha PIP
Data de preenchimento do questionário 21 DE JULHO DE 2004
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Para o desenvolvimento contínuo desse trabalho, pedimos que responda o questionário abaixo:
Sobre a Planilha PIP (Planilha de Identificação de Perigos e Avaliação e Controle dos Riscos)
Sim Não
1 Antes de preencher a planilha PIP, você leu as 
instruções anexadas a ela? X
Em caso de resposta afirmativa da questão acima,
responda as questões 2, 3 e 4,
2 As instruções apresentadas facilitaram a leitura da
planilha PIP? X
3 As instruções resolveram todas as suas dúvidas a 
respeito do preenchimento da planilha PIP? X
4 A explicação sobre os tipos de acidentes possíveis
indicados na planilha PIP que você preencheu 
melhoraram o entendimento  dos riscos associados
à atividade que estava sendo realizada no canteiro? X
5 Você acrescentaria alguma explicação às instruções
apresentadas? X
6 Em caso de resposta afirmativa à questão 5, qual?
7 Você leu toda a planilha PIP antes de iniciar o 
preenchimento da mesma? X
8 Você encontrou algum termo de difícil compreensão? X
9 Na coluna "PERIGOS/ EVENTOS PERIGOSOS"
9.1 Houve algum perigo existente no canteiro onde você
aplicou a planilha PIP que não estava descrito na planilha? X
9.2 Houve algum perigo ou evento perigoso descrito que
foi de difícil compreensão? X
10 Você encontrou dificuldade em encontrar as colunas
que você deveria preencher? X
11 Sobre os "TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e GRAU
de SEVERIDADE"
11.1 Você encontrou alguma dificuldade em entender os 
Graus de Severidade determinados para cada tipo de
acidente potencial? X
11.2 Você encontrou dificuldade para entender os significados 
das siglas? X
11.3 As explicações apresentadas nas instruções foram suficientes
para o entendimento dos itens apresentados nas questões
11.1 e 11.2? X
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Para o desenvolvimento contínuo desse trabalho, pedimos que responda o questionário abaixo:
Sobre a Planilha PIP (Continuação)
Sim Não
12 Sobre a coluna "NPS" - Número de Prioridade de Solução
12.1 Foi fácil compreender qual risco deveria ser prioritariamente
controlado? X
13 Sobre as "AÇÕES" e a "EFETIVAÇÃO", no "CONTROLE DOS RISCOS"
13.1 As ações propostas foram de fácil compreensão? X
13.2 Foi difícil determinar qual ação deveria ser executada primeiro? X
13.3 As ações propostas foram colocadas em prática para que os riscos
apresentados pela atividade fossem controlados? X
13.4 Em caso de resposta negativa da questão 13.3, qual o motivo
de não ter sido efetuada a ação proposta?
13.5 Em caso de resposta afirmativa da questão 13.3, você achou que a
ação proposta para o "Controle dos Riscos" foi eficiente? X
14 Você pôde perceber melhoras na qualidade do ambiente de trabalho
do canteiro após a aplicação da planilha PIP? X
15 Em caso de resposta afirmativa da questão 14, quais as melhoras 
visíveis?
Os funcionários começaram a prestar mais atenção aos riscos que
estavam correndo na execução das atividades e, até mesmo, 
começaram a sugerir maneiras de diminuir tais riscos
16 Você acredita que a planilha PIP possa ser usada como ferramenta
de treinamento para a Prevenção de Acidentes do Trabalho na
contrução civil? X
17 Você acredita que após o uso da planilha PIP foi possível identificar 
com mais  facilidade os perigos existentes no canteiro? X
 189
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo IX – Exemplo de Planilha PIP – Versão Final 
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Número Rev. Data Resp. Folha
1/4
Obra Edificação Vertical Responsável
Fase Estrutura Atividade Concreto Resp. Ass. Data
OC TA NPS PR NI
It IC IP QD QM AE AP CP CC PD EQ EF EB EE Responsável Data
1  Fôrma Convencional
1.1 Fabricação
1.1.1 Do Ambiente
 a -  Área da carpintaria com piso desnivelado e/ou deteriorado 2 2 2 8 - Adequar: ordem, arrumação C
 e/ou escorregadio, e/ou obstruído.   e limpeza.
 b -  Estocagem das peças (laminados, pontaletes, tábuas, 3 3 2 54 - Adequar: separar as peças por B
 pranchas) misturadas, com tamanhos e bitolas diferentes e/ou   tipo e por bitola devidamente 
 sem dispositivo separador resistente entre as peças e entre   identificadas.
 as peças e estas e a superfície onde apoiadas.
 c - Área de trabalho e operação de serra circular, sem 3 2 2 3 35 - Executar cobertura resistente B
 cobertura.   contra queda de materiais e
  contra as intempéries.
 d - Área de trabalho com bancadas ou equipamentos com 3 1 27 - Executar proteção B
 pessoas trabalhando na direção da lâmina da serra circular. - Modificar layout B
 e - Serra circular instalada não permitindo a movimentação de 2 2 2 8 - Modificar layout C
 madeiras compridas, interferindo com outras atividades.
 f - Inexistência de extintores de Água (10 l) para as madeiras e 3 1 27 - Instalar extintores conforme B
 de CO2 ou pqs (6kg) junto à serra.   a NR-23.
 g - Lâmpadas da iluminação sem proteção contra impacto de 1 1 1 - Substituir lâmpadas C
 partículas.
1.1.2  Do Equipamento (Serra circular de mesa)
 a - Serra circular sem fechamento das faces inferiores. 3 1 27 - Efetuar fechamento B
 b - Carcaça do motor da serra circular sem aterramento 4 1 256 - Executar aterramento A
 elétrico.  conforme norma NR10
 c - Serra sem ventilação local exaustora. 2 2 2 8 - Providenciar exaustão C
- Prescrever máscara C
Observações:
Correção imediata:paralisar atividade; interditar equipamento e/ou local
Adotar medida de controle: programar correção antes da próxima atividade e/ou utiliz.
Programar correção
PLANILHA de IDENTIFICAÇÃO de PERIGOS e AVALIAÇÃO e CONTROLE dos RISCOS
TIPOS de ACIDENTES POTENCIAIS e PERIGOS / EVENTOS PERIGOSOS CONTROLE dos RISCOS
Empresa PIP-04-1.1
VERIFICAÇÕES NA OBRA
DESCRIÇÃO
AÇÕES
B
GRAU DE SEVERIDADE
C
Legenda dos Níveis de Intervenção (NI)
EFETIVAÇÃO
A
IC - Impactado Contra
IP - Impactado Por
QD - Queda de Nível Diferente
QM - Queda em Mesmo Nível
AE - Aprisionado Entre
AP - Apanhado Por
CP - Contatado Por
CC - Contato Com
PD - Preso Dentro
EQ - Exposição a Agentes Químicos
EF - Exposição a Agentes Físicos
EB - Exposição a Agentes Biológicos
EE - Exposição a Agentes Ergonômicos
Legenda dos Tipos de Acidentes Potenciais
1 - Leve
2 - Moderado
3 - Grave
4 - Catastrófico
Legenda dos Graus de Severidade
 
